



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน กปร.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

จำแนกตาม สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

คำนำ

ตามที่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้ รายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ในแต่ละปีงบประมาณ นั้น สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยรวบรวมแผนงาน/โครงการของแต่ละสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม มาบรรจุไว้ในแผนฉบับนี้ ประกอบด้วย 1) งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการของผู้บริหาร/นายกรัฐมนตรี 2) งานตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงาน กปร. และ 3) งานตามภารกิจ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ และนโยบายของสำนักงาน กปร. โดยแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และด้านความมั่นคง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) ตลอดจนเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บัดนี้ สำนักงาน กปร. ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงาน กปร. ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ดังกล่าว สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติราชการของ สำนักงาน กปร. บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ต่อไป

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	1
วิสัยทัศน์และพันธกิจของ สำนักงาน กปร.	2
ผังโครงสร้างภายใน สำนักงาน กปร.	3
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	4
1. กลุ่มตรวจสอบภายใน	5
2. กองแผนงานและยุทธศาสตร์	
- กลุ่มแผนงาน	13
- กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา	19
3. กองประสานงานโครงการพื้นที่ 1	27
4. กองประสานงานโครงการพื้นที่ 2	33
5. กองประสานงานโครงการพื้นที่ 3	40
6. กองประสานงานโครงการพื้นที่ 4	44

สารบัญ (ต่อ)

7. สำนักงานเลขาธิการ	
- กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป	48
- กลุ่มบริหารการเงิน การคลัง และพัสดุ	56
- กลุ่มนิติการ	65
8. กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
- กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	68
- สถาบันอนุชิตพิพรรธน์	73
9. กองประชาสัมพันธ์	84
10. ศูนย์สารสนเทศ	93
11. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	97
12. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	102
13. กลุ่มนโยบายพิเศษ	110
14. กองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์	112
15. กองติดตามประเมินผล	119

ส่วนที่ 1

วิสัยทัศน์ของ สำนักงาน กปร.

“หน่วยงานหลักในการดำเนินงานสนองพระราชดำริที่มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

พันธกิจของสำนักงาน กปร.

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นหน่วยงานกลางในการรับและประมวลพระราชดำริ เพื่อการประสานการดำเนินงาน การเผยแพร่และขยายผล การติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้ปฏิบัติงานร่วมกันสนองพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ และพิทักษ์รักษาและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้


๑) รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ เพื่อรับและประมวลพระราชดำริ สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งพิจารณาและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๒) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรความร่วมมือต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

๓) กำกับ ดูแล ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๔) ปฏิบัติงานด้านวิชาการ การจัดระบบสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผังโครงสร้างภายใน ส.น.ก.น. กปร. ตามการจัดโครงสร้างส่วนราชการตามกลุ่มภารกิจและการแบ่งส่วนราชการภายใน ตามค.สั่ง ส.น.ก.น. กปร. ที่ 83 และ 85/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ค.สั่ง ส.น.ก.น. กปร. 121/2567 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567 และค.สั่ง ส.น.ก.น. กปร. ที่ 47 และ 48/2568 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2568



หมายเหตุ

- ชั้นตรง ลปร.
- อยู่ภายใต้บังคับบัญชา รปร.
- ช่วยเหลือ รปร. กำกับดูแล

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระยะ 12 เดือน
 สำนัก/กอง/ศูนย์.....กลุ่มตรวจสอบภายใน.....

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบ ปกติ	งบ กลาง								
1.	งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ										
2.	งานตามแผนปฏิบัติการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566-2570)										
3.	งานตามภารกิจของส่วนงานต่างๆ										
3.1 การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน											
	(1) ทบทวนและจัดทำกฎบัตร การตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม กลุ่มตรวจสอบภายใน	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ต.ค.67	กฎบัตรการตรวจสอบภายในจำนวน 1 ฉบับ และกรอบคุณธรรม กลุ่ม ตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.2568 จำนวน 1 ฉบับ	กฎบัตรการตรวจสอบภายในจำนวน 1 ฉบับ และกรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบ ภายใน จำนวน 1 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ได้แจ้งเวียนให้ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. รับทราบรวมถึง เผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงานและบอร์ด ประชาสัมพันธ์	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ตุ๊กตา	
	(2) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.2567	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ต.ค.67	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในประจำปีพ.ศ.2567 จำนวน 1 ฉบับ	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 1 ฉบับ ได้เผยแพร่ให้ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก/ กอง/ศูนย์/กลุ่ม รับทราบเมื่อวันที่	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี		
	(3) จัดทำรายงานผลการประเมิน ความพึงพอใจต่องานตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2567	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ต.ค.67	รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ต่องานตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 1 ฉบับ	ผลการประเมินความพึงพอใจต่องาน ตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.2567 ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.90	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี		
	(4) จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	พ.ย.-ธ.ค.67	แผนปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปี พ.ศ.2568 สำหรับเรื่องที่ตรวจสอบ จำนวน 10 เรื่อง	แผนปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปี พ.ศ.2568 สำหรับกิจกรรมที่ตรวจสอบ จำนวน 10 เรื่อง	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี		

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ	
		แผน									ผล การเบิกจ่าย
		งบ ปกติ	งบ กลาง								
(5) จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพ งานตรวจสอบภายใน (การประเมินภายใน องค์กร) ประจำปี 2567 ส่งให้แก่ กรมบัญชีกลาง	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ธ.ค.67	รายงานผลการประเมินคุณภาพงาน ตรวจสอบภายใน(การประเมินภายใน องค์กร) ประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 1 ฉบับ	ดำเนินการประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessments) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่30 กันยายน 2567 ตามแนว ปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพ งานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายใน องค์กร แล้วเสร็จ และส่งกรมบัญชีกลาง ผ่านช่องทาง google form เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ตุ๊กตา		
(6) จัดทำการประเมินการประกันและการ ปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐจากหน่วยงานภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ส่งให้แก่ กรมบัญชีกลาง	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2567	ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน และจัดส่งผลการ ประเมินพร้อมหนังสือที่หัวหน้า หน่วยงานของรัฐลงนาม รวมทั้ง ไฟล์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอก องค์กรและหลักฐานที่ใช้ประเมินใน แต่ละประเด็นพิจารณาให้กรมบัญชีกลาง ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน และจัดส่งผลการประเมิน พร้อมหนังสือที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐลง นาม รวมทั้ง ไฟล์การประเมินผลการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐจาก ภายนอกองค์กรและหลักฐานที่ใช้ประเมิน ในแต่ละประเด็นพิจารณาให้กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี			
(7) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบภายใน เสนอ หัวหน้าส่วนราชการอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง (ทุก 4 เดือน)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ก.พ. , มิ.ย. และ ก.ย. 68	รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ ภายใน จำนวน 3 ครั้ง/ปี (ทุก 4 เดือน)	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในตามแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1- 3 ประจำปี พ.ศ. 2568	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี			
(8) ติดตามหน่วยรับตรวจว่าดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในตามที่ ผู้บริหารสั่งการ (ปีละ 2 ครั้ง)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	พ.ค, ก.ย.68	ติดตามหน่วยรับตรวจว่าดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ ภายในตามที่ผู้บริหารสั่งการ ปีละ 2 ครั้ง	ติดตามหน่วยรับตรวจปีละ 2 ครั้ง ตามห้วง เวลาที่กำหนด	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี			
(9) การประเมินความเสี่ยงและวางแผน การตรวจสอบประจำปี พ.ศ.2569 และ แผนระยะยาว 3 ปี	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ก.ย.68	- ประเมินความเสี่ยงและวางแผน การตรวจสอบประจำปี พ.ศ.2569 จำนวน 1 เรื่อง/ - แผนตรวจสอบระยะยาวรอบ 3 ปี	ประเมินความเสี่ยง และวางแผนการ ตรวจสอบประจำปี พ.ศ.2569และจัดทำแผน ระยะยาว รอบ 3 ปี (69-71) ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2561	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี			

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ	
		แผน									ผล การเบิกจ่าย
		งบ ปกติ	งบ กลาง								
3.2 งานให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service)											
	(1) <u>ตรวจสอบเรื่อง</u> การประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน กปร.	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ธ.ค.67	ตรวจสอบการประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน กปร. จำนวน 1 เรื่อง	สำนักงาน กปร. ได้จัดวางระบบการควบคุมภายในเพียงพอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมที่กระทรวงการคลัง กำหนด โดยความเสี่ยง/ปัญหา ที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกซึ่งได้มีการปรับปรุงแผนการควบคุม/วิธีการแก้ไขปัญหารองรับความเสี่ยง/ปัญหาที่เกิดขึ้นไว้แล้ว	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ดีคู่ตา	
	(2) <u>ตรวจสอบเรื่อง</u> การประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน กปร.	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ธ.ค.67	ตรวจสอบการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงาน กปร. จำนวน 1 เรื่อง	การดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ กปร. เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ สำนักงาน ป.ป.ท กำหนด	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี		
	(3) <u>ตรวจสอบเรื่อง</u> การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ม.ค.68	ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 เรื่อง	ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงานเป็นไปตามแนวทาง การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งกรมบัญชีกลางกำหนด	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี		
	(4) <u>ตรวจสอบเรื่อง</u> เงินสวัสดิการสำนักงาน กปร. ประจำปี พ.ศ. 2567	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ม.ค.-ก.พ.68	ตรวจสอบเงินสวัสดิการสำนักงาน กปร. ประจำปี พ.ศ. 2567 แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 1 เรื่อง	รายงานการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของกองทุนสวัสดิการสำนักงาน กปร. ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีทั่วไป การปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบสวัสดิการสำนักงาน กปร. และประกาศคณะกรรมการสวัสดิการเงินกู้ รวมถึงภาพรวมในเรื่องการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี		

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ	
		แผน									ผล การเบิกจ่าย
		งบ ปกติ	งบ กลาง								
	(5) ตรวจสอบเรื่อง การปฏิบัติงานในระบบ ความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	มี.ค. 68	ตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ ความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง จำนวน 1 เรื่อง	ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มีความเสียหาย เกิดขึ้นเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด จำนวน 1 เรื่อง ซึ่งยังมีได้มีการบันทึกข้อมูล ตามเอกสารหลักฐานในระบบงานความรับผิด ทางละเมิด โดยได้ดำเนินการเพื่อหาผู้รับ ผิดที่เหมาะสมก่อนหมดอายุความการ ดำเนินคดี ซึ่งผลการสอบสวนเป็นที่ยุติเรื่อง โดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องชดใช้ความเสียหายและ ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดเห็นชอบต่อคำวินิจฉัย ดังกล่าว	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ตุ๊กตา	
	ร1-ตรวจสอบเรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่กันไว้เบิกเหลือในปี	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	31 มี.ค. – 4 เม.ย. 68	ตรวจสอบ การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่กันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน 1 เรื่อง	1.การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม พรบ. พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่เกี่ยวข้อง 2. ระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสม และได้ปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอเพียง พอที่จะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.การบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของสำนักงาน เป็นไปตามหลักการบริหารงาน มีความ น่าเชื่อถือ เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี		

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ	
		แผน									ผล การเบิกจ่าย
		งบ ปกติ	งบ กลาง								
	(6) <u>ตรวจสอบเรื่อง</u> การประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงาน กปร.	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	มี.ค. 68	ตรวจสอบการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงาน กปร. จำนวน 1 เรื่อง	การดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 <u>เว้นแต่</u> กระบวนการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน <u>พบว่า</u> จากข้อมูลรายงานไม่สามารถประเมินได้ว่าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในประเด็นที่กำหนดไว้ เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ เนื่องจากมีข้อคลาดเคลื่อนจากการรวบรวมข้อมูล และการสื่อสารระหว่างผู้รับผิดชอบกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งผลให้รายงานผลการติดตามไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อประเมินความก้าวหน้า หรือประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องชัดเจน	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ตุ๊กตา	
	(7) <u>ตรวจสอบเรื่อง</u> โครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	เม.ย.-พ.ค. 68	ตรวจสอบโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 เรื่อง	1. การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพรบ. พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้อง 2. ระบบการควบคุมภายใน มีความเหมาะสม และได้ปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. การบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของสำนักงาน เป็นไปตามหลักการบริหารงาน มีความน่าเชื่อถือ เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี		

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ	
		แผน									ผล การเบิกจ่าย
		งบ ปกติ	งบ กลาง								
	(8) ตรวจสอบเรื่อง โครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาความรู้และเสริมสร้าง เครือข่ายการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (พพร.) รุ่น 11 (งบกลาง)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	พ.ค.-มิ.ย 68	ตรวจสอบโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาความรู้และเสริมสร้างเครือข่าย การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (พพร.) รุ่น 11 (งบกลาง) จำนวน 1 เรื่อง	1. การใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการ เป็นไปอย่างไร้ประไร และผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความคุ้มค่า 2. การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม พรบ. พ.ศ. 2560 และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ในภาพรวมการบริหารจัดการด้านการ จัดซื้อจัดจ้างเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ ของสำนักงาน เป็นไปตามหลักการ บริหารงาน มีความน่าเชื่อถือ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ตุ๊กตา	
	(9) ตรวจสอบเรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 7 รายการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบปกติ)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	พ.ค.-มิ.ย 68	ตรวจสอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 7 รายการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบปกติ) จำนวน 1 เรื่อง	1. การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม พรบ. พ.ศ. 2560 และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ในภาพรวมการบริหาร จัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงาน มีความ น่าเชื่อถือ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบ ได้ 2. รายการพัสดุเป็นรายการที่ต้อง ครบถ้วน ตามเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัด จ้างและได้บันทึกรายการไว้ในทะเบียน/ ระบบฐานข้อมูลงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3. การใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการเป็นไป อย่างไร้ประไร และผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความคุ้มค่า	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี		

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าว หน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อ เสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ	
		แผน									ผล การเบิกจ่าย
		งบ ปกติ	งบ กลาง								
	(10) ตรวจสอบเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ต่อเนื่องจากปี 2567)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ส.ค.-ก.ย 68	ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งแต่วันที่ ต.ค.67 – ก.ค. 68 จำนวน 1 เรื่อง	1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยรวมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติ ตามที่กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ กำหนด 2. การบริหารจัดการงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสอดคล้องกับภารกิจ เป็นไปตามหลักการบริหารงานที่ดี เบิกจ่ายตามความจำเป็น เหมาะสมและประหยัด โดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ตุ๊กตา	
3.3 งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Service)											
	ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และอื่นๆ แก่บุคลากรภายในสำนักงาน กปร./ หน่วยรับตรวจที่ได้ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ กปร	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ต.ค. 67 ถึง ก.ย.68	บริการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และด้านอื่นๆ แก่หน่วยรับตรวจตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ให้คำแนะนำแก่หน่วยรับตรวจจำนวน 36 ครั้ง	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ตุ๊กตา	

- หมายเหตุ : - ข้อ 1. งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ หมายถึง งานที่ดำเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการ ของผู้บริหาร/นายกรัฐมนตรี
- ข้อ 2. งานตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) หมายถึง แผนงาน/โครงการ ที่ส่วนงานต่าง ๆ เสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ ระยะ 5 ปี
- ข้อ 3. งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ หมายถึง ภารกิจตามคำสั่งของ สำนักงาน กปร. ที่ 83/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566
- หัวข้องบประมาณ กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช่งบประมาณ ให้ระบุ ไม่ใช่งบประมาณ
- หัวข้อผลการเบิกจ่าย กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือมีการยกเลิกดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ใส่ข้อมูลโดยไม่มีกรเว้นว่างไว้

ก่องแผนงานและยุทธศาสตร์

- กลุ่มแผนงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
สำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม กลุ่มแผนงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุนาที หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบทดิด	งบกลาง								
1.	งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ										
	1.1 จัดทำรายงานทูลเกล้า ฯ ถวาย	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1-30 กย. 68	1 ครั้ง	จัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทูลเกล้า ฯ ถวาย จำนวน 1 ครั้ง	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สุทธิ ภา/กอบลาภ
	1.2 สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เสนอต่อ นายกรัฐมนตรี	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1-30 กย. 68	1 ครั้ง	จัดทำรายงานผลความก้าวหน้าการ ดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ รายงานนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ครั้ง	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สุทธิ ภา/กอบลาภ
	1.3 งานติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1-30 พ.ค 68	1 ครั้ง	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อน ฯ จำนวน 1 ครั้ง	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สุทธิ ภา/กอบลาภ
2.	งานตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566-2570)										
	2.1 โครงการประชุมสัมมนาแนวทางการ ดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ยุทธศาสตร์ที่1 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการ ประสานงาน กลยุทธ์ที่1)	-	971,000 บาท	924,585 บาท	5 กย 68	1 ครั้ง	สามารถสร้างเสริมความเข้าใจ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องในการนำมาปรับใช้ ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม การประชุม ฯ จำนวน 200 คน	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สุทธิ ภา/กอบลาภ
	2.2 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาต่อยอดโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ยุทธศาสตร์ที่2 ด้าน การขยายมิติและความยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสู่ การสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศ กลยุทธ์ที่1)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 – 31 พ.ค 68	1 ครั้ง	มีโครงการต่อยอดฯเพิ่มเติมจำนวน 22 โครงการ	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สุทธิ ภา/กอบลาภ
	2.3 โครงการเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างองค์ ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน(ยุทธศาสตร์ที่4 ด้านการ สร้างนวัตกรรมในองค์กร และเพิ่มศักยภาพการ รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต กลยุทธ์ที่3)	-	341,550 บาท	267,635 บาท	4-6 ส.ค 68	1 ครั้ง	ผู้รวมอบรมสัมมนาได้รับองค์ความรู้ เกี่ยวกับคู่มือฎีกา และคู่มือวิเคราะห์ โครงการ โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 59 คน	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./ผกา รัตน์/สุทธิภา/ บุรินทร์/กอบ ลาภ

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
3.	งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ										
3.1 งานฝ่ายเลขานุการ ฯ											
	1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อน ฯ	70,000 บาท	-	32,224 บาท	20 พ.ค 68	1 ครั้ง	คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง จำนวน 179 คน ได้รับ ทราบแนวทางการติดตามและ ขับเคลื่อน ฯ โครงการของ ร.9 และ ร.10	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สุทธิ ภา/กอบลาภ
	2) จัดทำและรวบรวมคำสั่งคณะกรรมการ กปร. และที่เกี่ยวข้อง	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค 67- 30 ก.ย 68	3 คำสั่ง	ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 คำสั่ง ได้แก่ 1.คำสั่ง คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนฯ 2. คำสั่งคณะที่ปรึกษาและ คณะอนุกรรมการติดตามและ ขับเคลื่อนฯ 3. คำสั่งคณะอนุกรรมการดำเนินงาน โครงการศูนย์ศึกษาฯ	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./ บุรินทร์/กอบ ลาภ
3.2 งานบริหารงบกลางค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2,500 ล้านบาท)											
	1) พิจารณา ตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลแผนงาน/ โครงการที่หน่วยงานภายนอกเสนอขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ แล้วส่งให้กอง/กลุ่มที่ เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค 67- 30 ก.ย 68	233 โครงการ	มีโครงการฯ ที่หน่วยงานเสนอขอ งบประมาณจาก กปร. ในปี 2568 จำนวนทั้งสิ้น 233 โครงการ	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สุทธิ ภา/กอบลาภ/ นารี
	2) พิจารณาตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลแผนงาน โครงการ/งบประมาณที่กองวิเคราะห์แล้ว จัดทำ บันทึกเสนอขออนุมัติต่อประธาน กปร. อนุมัติ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค 67- 30 ก.ย 68	169 โครงการ	พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของโครงการ รวบรวมพร้อม เสนอขออนุมัติหลักการต่อ นายกรัฐมนตรี (ประธาน กปร.) จำนวนทั้งสิ้น 169 โครงการ	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สุทธิ ภา/กอบลาภ/ นารี
	3) ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เมื่อประธาน กปร. อนุมัติ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค 67- 30 ก.ย 68	126 ฉบับ	ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 126 ฉบับ ให้สามารถจัดทำ รายละเอียดเสนอสำนักงบประมาณ พิจารณาออกเงินงวด	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สุทธิ ภา/กอบลาภ/ นารี
	4) ติดตามประสานการอนุมัติเงินงวดจากสำนัก งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค 67- 30 ก.ย 68	169 โครงการ	จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ จำนวน 169 โครงการ ในการรายงานผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สุทธิ ภา/กอบลาภ/ นารี

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบทดลอง	งบกลาง								
							งบประมาณ และดำเนินการให้แล้ว เสร็จภายในปีงบประมาณ				
	5) สรุปข้อมูลแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ที่ กปร. อนุมัติเป็นรายงวด	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค 67- 30 ก.ย 68	8 งวด	ผู้บริหารและสำนัก/กอง/กลุ่ม ได้รับ ทราบข้อมูลแผนงาน/โครงการที่ กปร. อนุมัติ จำนวน 8 งวด 169 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 2,503,190,119 บาท	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สุทธิ ภา/กอบลาภ/ นารี
3.3 งานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ											
	1) ศูนย์ศึกษาฯ สัจจกร	-	200,000 บาท	274,464 บาท <small>*เกลี้ยจากงบอื่น</small>	12-17 ส.ค 68	1 ครั้ง	สำนักงาน กปร. และ ศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง 6 แห่ง ได้รับทราบผลการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./ผกา รัตน์/บุรินทร์/ สิทธิพัฒน์
	2) ติดตามศูนย์เรียนรู้ของศูนย์ศึกษาและศูนย์สาขาฯ	80,000 บาท	-	80,000 บาท	พ.ค - ส.ค 68	4 ครั้ง	มีการติดตามศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อเป็น ขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./ผกา รัตน์/บุรินทร์/ สิทธิพัฒน์
	3) การขยายตลาดผลิตภัณฑ์โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	480,060 บาท	480,060 บาท	มิ.ย - ส.ค 68	6 ครั้ง	สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์ฯ	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สิทธิ พัฒน์
3.4 งานบริหารงบประมาณสำนักงาน กปร.											
	กผง. และกบง. ร่วมกันจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2569 ในส่วนของงบทดลองและงบ กลาง	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	31 ม.ค 68	1 ครั้ง	ได้จัดทำคำเสนอของบประมาณ ปีงบประมาณ 2569 ในส่วนของ สำนักงาน กปร. ดังนี้ - งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วงเงิน 2,500 ล้านบาท - งบทดลอง วงเงิน 1,118,312,800 บาท	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สุทธิ ภา/กอบลาภ/ นารี
3.5 งานจัดทำเอกสารส่งกรมการและร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญฯ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ 2569 สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา											
	จัดเตรียมข้อมูลเตรียมพร้อมชี้แจงต่อ คณะกรรมการวิสามัญฯ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ 2569	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค 67- 30 ก.ย 68	1 ครั้ง	มีข้อมูลที่ครบถ้วน ผ่านขั้น กรมการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สุทธิ ภา/กอบลาภ/ นารี

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
3.6 งานการวิเคราะห์โครงการที่ได้รับมอบหมายและการเสนอขอเงินงวด											
	1) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งบบุคลากรสำนักงาน กปร.)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค 67- 30 ก.ย 68	4 ครั้ง	สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตาม แผน	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สุทธิ ภา/กอบลาภ/ นารี
	2) รวบรวมรายละเอียดงบประมาณของโครงการ ในส่วนของ สำนักงาน กปร. และมูลนิธิที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอเงินงวดกับสำนักงบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค 67- 30 ก.ย 68	4 โครงการ	สามารถออกเงินงวดได้เป็นไปตาม แผน โครงการฯสามารถดำเนินงานให้ แล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สุทธิ ภา/กอบลาภ/ นารี
	3) ศูนย์ศิลปาชีพ, โครงการลูกพระดาบส	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค 67- 30 ก.ย 68	2 โครงการ	โครงการฯสามารถดำเนินงานให้แล้ว เสร็จตามแผน	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สุทธิ ภา/สิทธิ พัฒน์/นารี
3.7 งานจัดทำรายงานประจำปี 2568 ของ สำนักงาน กปร.											
	จัดทำรายงานประจำปี 2568	-	400,000 บาท	385,000 บาท	1 ต.ค 67- 30 ก.ย 68	1,000 เล่ม	เผยแพร่ผลการดำเนินงานของ สำนักงาน กปร. ให้แก่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลได้ ถูกต้อง จำนวน 1,000 เล่ม	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง. / ผการัตน์
3.8 งานรวบรวมปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศของสำนักงาน กปร.											
	1) ระบบงบประมาณ กปร. (e - Project)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค 67- 30 ก.ย 68	1 ครั้ง	สามารถใช้เป็นฐานข้อมูล ประกอบการบริหารจัดการ ติดตาม ประเมินผลของหน่วยงานต่าง ๆ	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สุทธิ ภา/กอบลาภ/ นารี
	2) ระบบเว็บ rdpb.go.th ของ สำนักงาน	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค 67- 30 ก.ย 68	1 ครั้ง	สามารถเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบ เว็บไซต์ของสำนักงาน (rdpb.go.th) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูล อย่างทั่วถึง โปร่งใส และสามารถ ตรวจสอบได้	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สุทธิ ภา/กอบลาภ/ นารี
	3) ลงระบบ GFMS ของสำนักงบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค 67- 30 ก.ย 68	1 ครั้ง	ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและ ระยะเวลาที่กำหนด โดยสามารถ ขับเคลื่อนการดำเนินงานได้ตามแผน ที่วางไว้	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./นารี

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
4.	งานอื่น ๆ										
	MOU ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ)	8,583 บาท * ใช้งบเงิน จากงบบุคลากร ที่ตั้งไว้ สำหรับการ ประชุม	-	8,583 บาท	4 – 11 เม.ย 68	2 ครั้ง	มีผู้เข้าร่วมพิธีการฯ เมื่อวันที่ 4 และ 11 เม.ย 68 จำนวน 228 คน จาก ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อ ประสานความร่วมมือในการดำเนิน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ผง./สุทธิ ภา/กอบกลาง

หมายเหตุ :

- ข้อ 1. งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ หมายถึง งานที่ดำเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการ ของผู้บริหาร/นายกรัฐมนตรี
- ข้อ 2. งานตามแผนปฏิบัติการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) หมายถึง แผนงาน/โครงการ ที่ส่วนงานต่าง ๆ เสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี
- ข้อ 3. งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ หมายถึง ภารกิจตามคำสั่งของ สำนักงาน กปร. ที่ 83/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566
- หัวข้องบประมาณ กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุ ไม่ใช้งบประมาณ
- หัวข้อผลการเบิกจ่าย กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือมีการยกเลิกดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ใส่ข้อมูลโดยไม่มีกรเว้นว่างไว้

ก่องแผนงานและยุทธศาสตร์

- กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
สำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา กองแผนงานและยุทธศาสตร์

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
1.	งานตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566-2570)										
	1.1 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงาน กปร. (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	- การติดตามผล การดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ ราชการ ระยะ 5 ปี	ผลผลิต - สรุปความก้าวหน้า การดำเนินงาน ตามแผน ปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ผลสัมฤทธิ์ - ส่วนงานต่างๆ สามารถ ประเมินและทบทวนการ ดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา เพื่อนำไปปรับปรุงการ ดำเนินงานในระยะต่อไป	100	ไม่มี	ไม่มี	วิจัยชัย/ พัทธดนย์
2.	งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ										
	2.1 แผนปฏิบัติราชการรายปี (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2568 ของสำนักงาน กปร. - การจัดทำและรวบรวมแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2568- การติดตามผล การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน - การติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน - เตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2569	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	- จัดทำ แผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปี ของกลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ฯ - รวบรวม แผนปฏิบัติ ราชการรายปี ของส่วนงานต่าง ๆ 16 ส่วนงาน	ผลผลิต - จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของส่วนงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนา - จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีขององค์กร โดย รวบรวมแผนของส่วนงานต่าง ๆ รวม 16 ส่วนงาน - ติดตามและรวบรวมผลการ ดำเนินงาน จากทั้ง 16 ส่วนงาน (รอบ 6 เดือน, และ 12 เดือน)	100	ไม่มี	ไม่มี	วิจัยชัย/ วิรัชญา ภรณ์/ พัฒนธชา

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบบุคคิ	งบกลาง								
						<ul style="list-style-type: none"> - การติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน - เตรียมการจัดทำและรวบรวมแผนปฏิบัติการปี 2569 					
	2.2 การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 3 ของ สำนักงาน กปร. (ตามตัวชี้วัดของ สำนักงาน ก.พ.ร.) - การประสานและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งบกลาง) โดยใช้ระบบ E-Project - การติดตาม รวบรวม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบกลาง) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	<ul style="list-style-type: none"> - ประสานและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ E-Project - จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผลรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 	ผลผลิต - ดำเนินการประสานกับกองพื้นที่ และผู้ใช้งานระบบอย่างสม่ำเสมอ - ดำเนินการจัดทำและรายงานผลรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เรียบร้อยแล้ว ผลสัมฤทธิ์ - ดำเนินการตามตัวชี้วัดได้ครบถ้วน สามารถใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานและการประสานงาน - ใช้สำหรับทบทวนการดำเนินงาน และนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา	100	ไม่มี	ไม่มี	รัชชชัย/ รัชชญาภรณ์

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	2.3 การดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ สำนักงบประมาณ (แบบฟอร์ม สบป.301) จำนวน 13 ตัวชี้วัด - การประสานและติดตามผลตามตัวชี้วัด สบป.301 (รายไตรมาส) - การรวบรวมผลและจัดส่งให้ กบง. รายงานในระบบของสำนักงบประมาณ (รายไตรมาส) - การทบทวนตัวชี้วัด ผลผลิต และค่าเป้าหมาย เพื่อประกอบการจัดทำ แผนงานปี 2569	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	- รวบรวมผล ตามตัวชี้วัด จำนวน 13 ตัวชี้วัด - รายงานผล ตามตัวชี้วัด ราย ไตรมาส - ดำเนินการ ทบทวนตัวชี้วัด ปี 2569	ผลผลิต - รวบรวมผลการดำเนินงาน เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 12 - รายงานผลรายไตรมาส จำนวน 4 ไตรมาส - ดำเนินการทบทวนตัวชี้วัด ของปี 2569 เรียบร้อยแล้ว ผลสัมฤทธิ์ - ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังกล่าว จะสะท้อนการ ดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ได้ อย่างหลากหลาย สามารถนำมา เป็นเครื่องมือในการบริหารการ ดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	100	ไม่มี	ไม่มี	ธวัชชัย/ ธวัชญาภรณ์
	2.4 การสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับ กระบวนการพิจารณางบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สำนักงาน กปร.	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	- สำรวจ รวบรวม และ จัดทำรายงาน ความพึงพอใจ ประจำปี งบประมาณ 2568	ผลผลิต - รายงานความความพึงพอใจ ผลสัมฤทธิ์ - ผลการสำรวจดังกล่าวสามารถ นำมาปรับปรุงการดำเนินงานใน อนาคต	100	ไม่มี	ไม่มี	ธวัชชัย/ ธวัชญาภรณ์
	2.5 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนงานฎีกา (งบ สก.) - การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	- พิจารณา กลั่นกรอง โครงการเงิน อุดหนุนเฉพาะ กิจฯ	ผลผลิต - เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการฯ จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568 และ วันที่ 8 กันยายน 2568	100	ไม่มี	ไม่มี	ธวัชชัย/ พัฒนธชา

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนงานภูมิภาค - การประสานนำเข้าโครงการและเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณฯ (งบ สถ.)					ได้ครบถ้วน ตรงตามหลักเกณฑ์ - การนำเข้าโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนครบตามจำนวนที่ได้รับการประสานจากกองพื้นที่	- นำเข้าโครงการเพื่อพิจารณาได้ครบตามที่ได้รับการประสานรวม 13 โครงการ ผลสัมฤทธิ์ - โครงการต่างๆ ได้รับการสนับสนุนให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน				
	2.6 การดำเนินงานตาม นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับที่ 2) แผนงาน/คณะกรรมการต่าง ๆ เช่น - คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการอ้างรักษาสถาบันหลักของชาติ (ครส.) (โดย สมช.) - สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (สท.นพช.) (โดย สมช.)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เป้าหมายในภาพรวม - เข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 - ดำเนินการสอดคล้องกับมติที่ประชุม	ผลผลิต (ในภาพรวม) - เข้าร่วมการประชุมคณะต่างๆ ได้ครบถ้วน - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการอ้างรักษาสถาบันหลักของชาติ (ครส.) (โดย สมช.) จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 4 กันยายน 2568 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 27 มีนาคม 2568 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ	100	ไม่มี	ไม่มี	ธวัชชัย/ ธนธร

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
	<p>2.7 การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วยการประชุม คณะต่าง ๆ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ แห่งชาติ (กนช.) (โดย สำนักงานทรัพยากร น้ำแห่งชาติ (สททช.)) - การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โดย สททช.) 	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	<p>เป้าหมายใน ภาพรวม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมการ ประชุมต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 - ดำเนินการ สอดคล้องกับมติ ที่ประชุม 	<p>ผลผลิต (ในภาพรวม)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมการประชุมคณะต่างๆ ได้ครบถ้วน - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) (โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำ แห่งชาติ (สททช.)) จำนวน 6 ครั้ง - เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนแผน แม่บทการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (โดย สททช.) จำนวน 5 ครั้ง <p>ผลสัมฤทธิ์ (ในภาพรวม)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถนำผลการพิจารณา จากการประชุม มาเป็นแนวทาง ในการดำเนินงานให้สอดคล้อง กับหน่วยงานต่าง ๆ 	100	ไม่มี	ไม่มี	ธวัชชัย/ ธนธร

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
3.	งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย										
	- การติดตามสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กปร.	50,000	-	42,490	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	- ติดตามสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ไม่น้อยกว่า 8 ศูนย์เรียนรู้	ผลผลิต - ลงพื้นที่จำนวน 8 ครั้ง เพื่อติดตามสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ฯ ในปีงบประมาณ 2568 จำนวน 10 ศูนย์เรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ - ติดตามสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ฯ ของสำนักงาน กปร. ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	100	ไม่มี	ไม่มี	วิจัย/ ธาร
	- การประเมินศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำ/ทัณฑสถาน (โดย กรมราชทัณฑ์)	40,000*	-	34,235.40*	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	- ประเมินศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำ/ทัณฑสถาน ครบตามที่กำหนด	- ร่วมลงพื้นที่ประเมินฯ จำนวน 3 ครั้ง 6 ศูนย์เรียนรู้	100	ไม่มี	ไม่มี	วิจัย/ ธาร *เป็น งบประมาณที่เกี่ยวมา จากกิจกรรมอื่น
	- การประชุมคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (โดย สสน.)	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	- เข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	วิจัย/ ธาร
	- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเยาวชน	28,300*	-	28,087	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		- ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 1 ครั้ง โดยผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ	100	ไม่มี	ไม่มี	วิจัย/ ธาร

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
											*เป็น งบประมาณ ที่เกลี้ยมา จากกิจกรรม อื่น
	- การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ อุทกพัฒนาฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (โดย มูลนิธิอุทกพัฒนาฯ)	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	- เข้าร่วมการ ประชุมต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	รัชชชัย/ ธนธร

- หมายเหตุ : - ข้อ 1. งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ หมายถึง งานที่ดำเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการ ของผู้บริหาร/นายกรัฐมนตรี
- ข้อ 2. งานตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) หมายถึง แผนงาน/โครงการ ที่ส่วนงานต่าง ๆ เสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ ระยะ 5 ปี
- ข้อ 3. งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ หมายถึง ภารกิจตามคำสั่งของ สำนักงาน กปร. ที่ 83/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566
- หัวข้องบประมาณ กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุไม่ใช้งบประมาณ
- หัวข้อผลการเบิกจ่าย กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือมีการยกเลิกดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ใส่ข้อมูลโดยไม่มีวงเงินว่างไว้

กองประสานงานโครงการพื้นที่ 1

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนัก/กอง/ศูนย์ กองประสานงานโครงการพื้นที่ 1..

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
1.	งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ										
	1.1 การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง (ติดตามองคมนตรีและประชุมขับเคลื่อนฯ)	300,000	-	96,920	ต.ค.67-ก.ย.68	- ดำเนินการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง	- ลงพื้นที่และประชุมเพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคกลาง จำนวน 6 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ปค.1, ผอ.ก.พ.11, ผอ.ก.พ.12, ผอ.ก.พ.13
	1.2 โครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง										ผอ.ปค.1, ผอ.ก.พ.11, ผอ.ก.พ.12
	1) โครงการต่อยอดบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี	-	1,234,538	1,234,538	ต.ค.67-ก.ย.68	- สามารถพิจารณาและสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ ตามกรอบระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการฯ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ปค.1, ผอ.ก.พ.11, วิษวีวรรณ
	2) โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี	-	2,039,942	2,032,945	ต.ค.67-ก.ย.68	- สามารถส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการต่อยอดได้มากขึ้น	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ปค.1, ผอ.ก.พ.12, จุฬามาศ
	3) โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการคลองหลวงรัชชโลธร อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี	-	380,425	380,425	ต.ค.67-ก.ย.68		- ดำเนินการแล้วเสร็จ	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ปค.1, ผอ.ก.พ.11, กมลวรรณ
	1.3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์สาขา										

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	1) โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา เขาค้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	68,089,081	68,089,081	ต.ค.67-ก.ย.68	- สามารถพิจารณาและ สนับสนุนงบประมาณ โครงการฯ ตามกรอบ ระยะเวลาการดำเนินงาน ของโครงการฯ - สามารถติดตามการ ดำเนินงานโครงการให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ ให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	- สนับสนุนงบประมาณ โครงการฯ ตามกรอบ ระยะเวลาการดำเนินงานของ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ - เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร ต้นแบบและ ศูนย์เรียนรู้ตามแนว พระราชดำริ ของศูนย์ศึกษา การพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น - เกิดการบูรณาการ ทำงาน ร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และ แนวพระราชดำริให้แพร่หลาย ยิ่งขึ้น	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ปค.1, ผอ.ก.พ.11, พิมพ์นภัส, กุลวดี/แพรวฤดี
	2) โครงการศูนย์บริการการพัฒนา ปลวกแดงตามพระราชดำริ	-	8,213,676	8,213,676	ต.ค.67-ก.ย.68			100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ปค.1, ผอ.ก.พ.12, จุฬารพร
	3) โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	-	42,996,931	42,996,931	ต.ค.67-ก.ย.68			100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ปค.1, ผอ.ก.พ.12, ภูษณ
	4) โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา ห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	74,210,107	74,210,107	ต.ค.67-ก.ย.68			100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ปค.1, ผอ.ก.พ.13, นภัท/ภุชณพล
	5) โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อม โทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	-	20,856,696	20,856,696	ต.ค.67-ก.ย.68			100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ปค.1, ผอ.ก.พ.13, ตติยา/รติรส
	6) โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	8,515,938	8,515,938	ต.ค.67-ก.ย.68			100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ปค.1, ผอ.ก.พ.13, ตติยา/รติรส
		-	2,801,009	2,801,009	ต.ค.67-ก.ย.68			100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ปค.1, ผอ.ก.พ.13, ตติยา/รติรส

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	1.4 โครงการที่อยู่ในคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคกลางที่ติดปัญหา รวม 4 โครงการ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำลำพระยาธาร อ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน อ่างเก็บน้ำใสน้อย-ใสใหญ่ และอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อ	100,000	-	16,552	ต.ค.67-ก.ย.68	- สามารถติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในพื้นที่มรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่	- ประสานงานติดตามความก้าวหน้าแนวทางการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ปค.1, ผอ.ปพ.12, จุฬามาศ
2.	งานตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงานกปร. ระยะ 5 ปี (2566-2570)										
	2.1 รวบรวมพระราชดำริและข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ต.ค.67-ก.ย.68	- จัดทำข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	- มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคนิคและวิธีการในการดำเนินงานโครงการให้ประสบผลสำเร็จ	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ปค.1, ผอ.ปพ.11, ผอ.ปพ.12, ผอ.ปพ.13
	2.2 จัดทำข้อมูลตามระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (Center Data)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ต.ค.67-ก.ย.68	- จัดทำข้อมูลตามระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (Center Data) ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	- มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสามารถเชื่อมโยง และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง	100	ไม่มี	ไม่มี	ศสท. หลัก กปค.1 ร่วม
	2.3 จัดทำฐานข้อมูลกลาง (E-Project)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ต.ค.67-ก.ย.68	- จัดทำฐานข้อมูลกลาง (E-project) ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	- มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสามารถเชื่อมโยง และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง	100	ไม่มี	ไม่มี	กผย. หลัก กปค. 1 ร่วม
	2.4 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (มูลนิธิทันตนวัตกรรม)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ต.ค.67-ก.ย.68	- ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ร่วมกับศูนย์ศึกษาการ	- มีงานวิจัยและพัฒนาให้ได้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชสมุนไพร	100	ไม่มี	ไม่มี	กผย. หลัก กปค. 1 ร่วม

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
						พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิชัยพัฒนา และภาคีเครือข่าย					
	2.5 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร สำนักงาน กปร. ได้แก่ คู่มือการวิเคราะห์โครงการ และคู่มืองานฎีกา	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ต.ค.67-ก.ย.68	- ดำเนินการจัดทำคู่มือการวิเคราะห์โครงการและคู่มืองานฎีกา	- มีคู่มือการปฏิบัติงานที่นำไปใช้งานได้จริงและเป็นปัจจุบัน	100	ไม่มี	ไม่มี	กผย. หลัก กปก. 1 รวม
3.	งานตามภารกิจของส่วนงานต่างๆ										
	3.1 ภารกิจตามเสด็จ	300,000	-	245,215	ต.ค.67-ก.ย.68	- ติดตามเสด็จฯ	- ติดตามเสด็จฯ จำนวน 13 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ปค.1, ผอก.ปพ.11, ผอก.ปพ.12, ผอก.ปพ.13
	3.2 ภารกิจตามฎีกา	120,000	-	37,950	ต.ค.67-ก.ย.68	- ตรวจสอบฎีกา	- ลงพื้นที่และเข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริง จำนวน 3 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ปค.1, ผอก.ปพ.11, ผอก.ปพ.12
	3.3 พิจารณางบประมาณ/วิเคราะห์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ต.ค.67-ก.ย.68	- พิจารณางบประมาณโครงการฯ	- พิจารณาและสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ จำนวน 30 โครงการ	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ปค.1, ผอก.ปพ.11, ผอก.ปพ.12, ผอก.ปพ.13
	3.4 ติดตามผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	420,000	-	338,982	ต.ค.67-ก.ย.68	- ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ	- มีการประสาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง จำนวน 46 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ปค.1, ผอก.ปพ.11, ผอก.ปพ.12, ผอก.ปพ.13

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การเบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	3.5 การจัดทำรายงานประจำปี	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ต.ค.67-ก.ย.68	- จัดทำรายงานประจำปี	- มีรายงานผลการดำเนินงาน ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ตาม จุดมุ่งหมายของโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	100	ไม่มี	ไม่มี	กตผ. หลัก กปค. 1 รวม

- หมายเหตุ :
- ข้อ 1. งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ หมายถึง งานที่ดำเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการ ของผู้บริหาร/นายกรัฐมนตรี
 - ข้อ 2. งานตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) หมายถึง แผนงาน/โครงการ ที่ส่วนงานต่าง ๆ เสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ ระยะ 5 ปี
 - ข้อ 3. งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ หมายถึง ภารกิจตามคำสั่งของ สำนักงาน กปร. ที่ 83/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566
 - หัวข้องบประมาณ กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช่งบประมาณ ให้ระบุ ไม่ใช่งบประมาณ
 - หัวข้อผลการเบิกจ่าย กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือมีการยกเลิกดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ใส่ข้อมูลโดยไม่มีวงว่างไว้
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กองประสานงานโครงการพื้นที่ 1 และ 5 เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างภายในหน่วยงาน

กองประสานงานโครงการพื้นที่ 2

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กองประสานงานโครงการพื้นที่ 2

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตร มาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบทดลอง	งบกลาง								
1.	งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ										
	1.1 นโยบาย กปร. การนำความรู้ของ ศูนย์ภูพานสู่การอบรมกลุ่มผู้ใช้น้ำ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	นำองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษา การพัฒนากูพาน ฯ มาขยายผลสู่ เกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มผู้ใช้น้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	- กลุ่มผู้ใช้น้ำในโครงการ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ 22 แห่ง จังหวัดสกลนคร จำนวน 100 ราย ได้รับ องค์ความรู้ มีดีต่างๆ จาก ศูนย์ศึกษาฯ เพื่อนำมา เสริมการพัฒนาอาชีพ ให้ มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น - เกษตรกรมีแหล่งน้ำ ต้นทุนที่ดี และมีองค์ ความรู้ที่ดี ส่งเสริมกัน	100	ไม่มี	ไม่มี	จนท.กปค. 2
	1.2 ข้อสั่งการรองคมนตรี วัดป่าดานวิเวก	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	- สำรวจพื้นที่ขอบเขตโครงการ ฯ จำนวน 3,183-0-52 ไร่ และการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำ - อบรมเยาวชนและชุมชนรอบ โครงการฯ	- สำรวจขอบเขตพื้นที่แล้ว พบว่ามีจำนวน 3,542-0- 8.84 ไร่ และได้ประสาน ขออนุญาตใช้ประโยชน์ เรียบร้อยแล้ว - อนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำให้ คงอยู่กับพื้นที่โครงการ ฯ - ดำเนินการอบรมเยาวชน อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 18-21 กันยายน 2568	100	ไม่มี	ไม่มี	จนท.กปค. 2

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตร มาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
2.	งานตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี 2.1 การติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ประเด็น ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ขยายผลการ รับรู้ และมีส่วนร่วมในการน้อมนำ พระราชดำริไปสร้างประโยชน์ต่อสังคม)	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ติดตามผลการดำเนินงานของ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	- ติดตามผลการดำเนินงาน ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง จำนวน 2 ครั้ง ในพื้นที่ศูนย์ฯ ภูพานฯ และโครงการพัฒนาพื้นที่ เกษตรน้ำฝนบ้านแดน สามัคคีฯ	100	ไม่มี	ไม่มี	จนท.กปค. 2
3.	งานตามภารกิจของส่วนงานต่างๆ										
	3.1 การติดตามเสด็จฯ	758,600	-	57,225	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ตามเสด็จฯ ได้ตาม หมายกำหนดการ	- ตามเสด็จฯ จำนวน 2 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	จนท.กปค. 2
	3.2 การตรวจเยี่ยมโครงการฯ ของ องคมนตรี	184,510	-	202,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ติดตามการดำเนินงาน ได้ตามเป้าหมาย	- ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการฯ จำนวน 8 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	จนท.กปค. 2
	3.3 การจัดทำรายงานประจำปี	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	จัดทำรายงานประจำปี ทูลเกล้าฯ	- รวบรวมและจัดทำรายงาน ประจำปีได้ตามกำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	จนท.กปค. 2
	3.4 การบริหารจัดการโครงการฯ เนื่องด้วยการบริหารจัดการและ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ เป็นการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้	672,100*	-	523,798.80	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ติดตามผลการดำเนินงานให้ เป็นไปตามเป้าหมาย	- บริหารจัดการโครงการฯ และติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการฯ ได้ตามแผนงาน ที่กำหนดไว้	100	ไม่มี	ไม่มี	จนท.กปค. 2
* ข้อ 3.2 ผลการเบิกจ่ายมากกว่าแผนที่ได้กำหนดไว้ โดยนำเงินจากภารกิจติดตามเสด็จฯ มาถัวเฉลี่ยใช้											
* ข้อ 3.4 และ ข้อ 3.5 ไม่สามารถแยกได้เนื่องจากการเดินทางไปติดตามงาน 1 ครั้ง อาจติดตามงานมากกว่า 1 โครงการ											

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตร มาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบทดลอง	งบกลาง								
1)	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร	*		*	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	- ดำเนินงานวิชาการ อบรม ขยายผลศึกษา ทดลอง วิจัย ไปสู่เกษตรกร ครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย	- กลุ่มเป้าหมายที่รับการ ขยายผล ได้รับองค์ความรู้ ตามแนวพระราชดำริ และสามารถนำไปปฏิบัติ ได้จริง ปัจจุบัน วางแผน การปฏิบัติงานให้สอดคล้อง กับงบประมาณ (ติดตามฯ จำนวน 9 ครั้ง)	100	ไม่มี	ไม่มี	บุษราพรรณ
2)	โครงการทฤษฎีใหม่เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	*		*	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	- ดำเนินการขยายผลการพัฒนา ตามแนวพระราชดำริ ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ ครอบคลุมพื้นที่เกษตร อำเภอเขาวง จ.กาฬสินธุ์ และกลุ่มเป้าหมายโรงเรียน - ดำเนินการจัดงานฉลองครบ 33 ปี - เตรียมการรับเสด็จ 905	- เกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอเขาวง ได้รับการ ส่งเสริมองค์ความรู้ และ พัฒนาการเกษตรใหม่ ศักยภาพ สามารถเป็น ต้นแบบ และถ่ายทอด สู่ผู้ที่สนใจได้ (ติดตามฯ จำนวน 2 ครั้ง)	100	ไม่มี	ไม่มี	ชฎาธร
3)	โครงการปลูกสัตว์ด้านซ้าย จังหวัดเลย	*		*	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	- ดำเนินการส่งเสริมองค์ความรู้ และขยายผล ตามแนวพระราชดำริ สู่กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร และโรงเรียน	- เกษตรกร โรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการ ส่งเสริม และพัฒนาอย่าง ทั่วถึง สามารถนำไป ปฏิบัติได้จริง (ติดตามฯ จำนวน 2 ครั้ง)	100	ไม่มี	ไม่มี	บุษราพรรณ

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตร มาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
4)	โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ จังหวัดศรีสะเกษ	*		*	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	- เกษตรกรได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้ด้านการเกษตร ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	- กลุ่มเป้าหมายที่รับการ ขยายผล ได้รับองค์ความรู้ ตามแนวพระราชดำริ และ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง (ติดตามฯ จำนวน 8 ครั้ง)	100	ไม่มี	ไม่มี	อังคณา
5)	โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง จังหวัดยโสธร	*		*	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	- พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟู สร้างงาน สร้างรายได้ ให้เกษตรกรในพื้นที่	- พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟู เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง (ติดตามฯ จำนวน 1 ครั้ง)	100	ไม่มี	ไม่มี	พงศกร
6)	โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายฯ จังหวัดมุกดาหาร	*		*	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	- ดำเนินการส่งเสริมองค์ความรู้ และขยายผลตามแนวพระราชดำริ สู่กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร และ โรงเรียน รวมทั้งฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	- กลุ่มเป้าหมายที่รับการ ขยายผล ได้รับองค์ความรู้ ตามแนวพระราชดำริ และ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง (ติดตามฯ จำนวน 1 ครั้ง)	100	ไม่มี	ไม่มี	เพชรนภา
7)	โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร – จังหวัดนครพนม	*		*	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	- ดำเนินการขยายผลการพัฒนา ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายเกษตรกร ของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ	- ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย เกษตรกรของโครงการ พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ ได้รับ องค์ความรู้และสามารถ ถ่ายทอดให้แก่ผู้สนใจได้ (ติดตามฯ จำนวน 1 ครั้ง)	100	ไม่มี	ไม่มี	กุลวลัย

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตร มาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบทดลอง	งบกลาง								
	3.5 งานโครงการ สปป.ลาว	760,220*	-	759,635.38	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	ติดตามฯ โครงการ จำนวน 12 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	จนท.กปค.2
	1) โครงการ สปป.ลาว (หลัก 22/67)	*		*		- ดำเนินการจัดงานฉลองครบ 30 ปี หลัก 22 ห้วยซอน ห้วยซั่ว - เตรียมการรับเสด็จ 905 หลัก 22 และ หลัก 67 - ส่งเสริม ขยายผล องค์กรความรู้ การพัฒนาสู่พื้นที่ขยายผล - จัดทำแปลงสาธิตภายในศูนย์ ให้เป็นจุดถ่ายทอดที่มีศักยภาพ - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ เหมาะสมกับการเรียนการสอน ของครูและนักเรียน - ร่วมประสานงานด้านการพัฒนา องค์กรความรู้ ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	- เป็นศูนย์บริการ พัฒนาการเกษตรที่ครบ วงจร มีลักษณะคล้ายกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ภูพานฯ - ดำเนินงานจัดการรับเสด็จ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ในพื้นที่ หลัก 22 และ หลัก 67 - ครู นักเรียน มีความสุข กับการเรียนการสอน ภายในโรงเรียนฯ และ ได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้ การพัฒนา ทักษะ ด้านวิชาการ อย่างมีคุณภาพ - มีการประสานงาน ร่วมกับ มูลนิธิ 905 ฯ ด้านการพัฒนาวิชาการ (ติดตามฯ จำนวน 9 ครั้ง)	100	ไม่มี	ไม่มี	สิริจิตต์/ศศิธร
	2) โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา กสิกรรมพื้นที่สูงเมืองปากซอ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว	*		*		- ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	- โครงสร้างพื้นฐานได้รับ การปรับปรุงให้มีสภาพใช้ งานได้ แล้วเสร็จตามแผน (ติดตามฯ จำนวน 2 ครั้ง)	100	ไม่มี	ไม่มี	เพชรนภา

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตร มาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบทดลอง	งบกลาง								
	3) โครงการศูนย์พัฒนาและบริการ กิจกรรมทางสะพานนาครี เมืองโกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต (หนองเต่า)	*		*		- ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	- โครงสร้างพื้นฐานได้รับ การปรับปรุงใหม่สภาพใช้ งานได้ แล้วเสร็จตามแผน (ติดตามฯ จำนวน 2 ครั้ง)	100	ไม่มี	ไม่มี	เพชรนา
4.	การติดตามงานฎีกา	498,820	-	113,300	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	- ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ของราษฎรที่ถวายฎีกา	- ตรวจสอบข้อเท็จจริงของ ราษฎรที่ถวายฎีกา ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี จ.ชัยภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และ จ.กาฬสินธุ์ (ติดตามฯ จำนวน 5 ครั้ง)	100	ไม่มี	ไม่มี	จนท.กปค. 2
5.	การติดตามผลการดำเนินงาน	583,940	-	290,987	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	- ติดตามความก้าวหน้าของ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำรินในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	- ติดตามงานโครงการ อันเนื่องมาจาก พระราชดำรินในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ติดตามฯ จำนวน 16 ครั้ง)	100	ไม่มี	ไม่มี	จนท.กปค. 2

หมายเหตุ :
 ข้อ 1. งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ หมายถึง งานที่ดำเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการ ของผู้บริหาร/นายกรัฐมนตรี
 ข้อ 2. งานตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) หมายถึง แผนงาน/โครงการ ที่ส่วนงานต่างๆเสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ ระยะ 5 ปี
 ข้อ 3. งานตามภารกิจของส่วนงานต่างๆ หมายถึง ภารกิจตามคำสั่งของ สำนักงาน กปร. ที่ 83/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

สัญลักษณ์ * เป็นงบประมาณดำเนินงานในภาพรวม

กองประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
สำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม กองประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุนาที หรือ เดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบบุ ปกติ	งบ กลาง								
1.	งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ										
	1.1 การทดลองและขยายพันธุ์ไม้ดอกในพื้นที่สูงโดยศูนย์บริการการพัฒนาและขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ฯ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย น่าน และสุราษฎร์ธานี	200,000	-	192,080	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	สนองพระราชดำริการขยายผลการปลูกไม้ดอกในพื้นที่ต่าง ๆ และสามารถส่งเสริมอาชีพการปลูกไม้ดอกให้แก่ราษฎรได้มากขึ้น	- เดินทางไปประสาน/ติดตามงาน ร่วมกับการติดตามงานโครงการฯ	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอก.ปพ.31, ลักษมี
	1.2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก	200,000	-	200,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ให้แก่ประชาชนอย่างสูงสุด	- เดินทางไปประสาน/ติดตามงาน จำนวน 8 ครั้ง - ประชุม จำนวน 1 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอก.ปพ.33, นิตติยา, กิตติยาภรณ์
	1.3 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดน่าน	100,000	-	100,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68		- เดินทางไปประสาน/ติดตามงาน จำนวน 5 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอก.ปพ.32, อิทธิพล
	1.4 โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้และพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยลู่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดน่าน	100,000	-	98,275	ต.ค. 67 – ก.ย. 68		- เดินทางไปประสาน/ติดตามงาน จำนวน 3 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอก.ปพ.32, อิทธิพล
	1.5 การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ	800,000	-	755,425	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด	- คณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการฯ จำนวน 14 ครั้ง - ประชุม จำนวน 2 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.3
	1.6 โครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ	300,000	-	296,633	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	สามารถเพิ่มศักยภาพและใช้ประโยชน์จากโครงการฯ มากขึ้นและสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้น	- มีโครงการต่อยอดฯ จำนวน 4 แห่ง - เดินทางไปประสาน/ติดตามงาน จำนวน 2 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.3

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบบุ กิตติ	งบ กลาง								
2.	งานตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566-2570)										
	2.1 จัดทำข้อมูลโดยการรวบรวมพระราชดำริและ ข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริที่ถูกต้องครบถ้วน และ เป็นปัจจุบัน (แผนปฏิบัติราชการ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการ ประสานงาน และตอบสนองความต้องการของภาค ส่วนที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาฐานข้อมูล โครงการ และองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ)	ไม่ใช้งบประมาณ			ต.ค. 67 – ก.ย. 68	รวบรวมพระราชดำริและ ตรวจสอบข้อมูลโครงการฯ ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อให้ความถูกต้องเป็น ปัจจุบัน	สามารถรวบรวม พระราชดำริและตรวจสอบ ข้อมูลความถูกต้องของ โครงการฯ ในพื้นที่ ภาคเหนือ จำนวน 1,960 โครงการ	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.3
	2.2 จัดทำข้อมูลตามระบบติดตามความก้าวหน้า ฎีกา (แผนปฏิบัติราชการ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การประสานงาน และตอบสนองความต้องการของภาค ส่วนที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาฐานข้อมูล โครงการ และองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ)	ไม่ใช้งบประมาณ			ต.ค. 67 – ก.ย. 68	ติดตามความก้าวหน้าของ การดำเนินการฎีกา เพื่อให้ความถูกต้องเป็น ปัจจุบัน	สามารถติดตาม ความก้าวหน้าของการ ดำเนินการฎีกา ในปี 2568 จำนวน 2 เรื่อง	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.3
3.	งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ										
	3.1 การตามเสด็จ	700,000	-	326,515	ต.ค. 67 – พ.ค. 68	รับพระราชดำริและประสาน ให้มีการดำเนินงาน สนองพระราชดำริอย่างมี ประสิทธิภาพ	- ร่วมติดตามเสด็จฯ รวม ทั้งสิ้น 6 ครั้ง - จัดทำรายงานสรุปพระราชดำริ ทุกเกล้าฯ ภาย จำนวน 4 ฉบับ	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.3
	3.2 การพิจารณางบประมาณ ปี 2568	ใช้งบประมาณรวมกับ การติดตามงานโครงการฯ			ต.ค. 67 – ส.ค. 68	พิจารณาความเหมาะสมใน การให้การสนับสนุน งบประมาณแก่โครงการฯ	ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินงานโครงการฯ จำนวน 73 โครงการ	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.3
	3.3 การติดตามฎีกา	300,000	-	142,905	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนที่เหมาะสม ให้แก่ราษฎรที่ร้องขอ	สามารถติดตามความก้าวหน้า ของการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนให้ราษฎร จำนวน 2 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	อิทธิพล, ลักขมี, นิตติยา
	3.4 การติดตามงานโครงการฯ (ศูนย์ศึกษาการ พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ศูนย์สาขา และโครงการ สำคัญอื่นๆ)	1,200,000	-	1,200,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	ติดตามการดำเนินงาน โครงการฯ ให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนดไว้	การดำเนินงานของ โครงการฯ เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.3
	3.5 การติดตามและจัดทำรายงานประจำปี (รายงานถวาย)	ไม่ใช้งบประมาณ			มิ.ย. 68 – ส.ค. 68	ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการฯ ที่ได้รับ งบฯ กปร.	จัดทำสรุปผล การดำเนินงานโครงการฯ จำนวน 73 โครงการ	100	ไม่มี	ไม่มี	วัชรินทร์, ลักขมี, นิตติยา, อิทธิพล, ปริณดา

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบบุ ปกติ	งบ กลาง								
	3.6 การสนับสนุนข้อมูลให้กับกองต่าง ๆ	ไม่ใช้งบประมาณ			ต.ค. 67 – ก.ย. 68	กอง/ศูนย์/กลุ่มต่างๆ ของ สำนักงาน กปร. มีข้อมูลในการดำเนินงานได้ ตามแผนงาน	จัดส่งข้อมูลให้กอง/ศูนย์/ กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องได้ ตามกำหนดเวลา	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.3
	3.7 งานสนับสนุนตัวชี้วัด	ไม่ใช้งบประมาณ			ต.ค. 67 – ก.ย. 68	สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน ตัวชี้วัดของสำนักงาน กปร.	จัดส่งข้อมูลให้กอง/ศูนย์/ กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องได้ ตามกำหนดเวลา	100	ไม่มี	ไม่มี	วัชรินทร์

หมายเหตุ :

- ข้อ 1. งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ หมายถึง งานที่ดำเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการ ของผู้บริหาร/นายกรัฐมนตรี
- ข้อ 2. งานตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) หมายถึง แผนงาน/โครงการ ที่ส่วนงานต่าง ๆ เสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ ระยะ 5 ปี
- ข้อ 3. งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ หมายถึง ภารกิจตามคำสั่งของ สำนักงาน กปร. ที่ 83/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566
- หัวข้องบประมาณ กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุ ไม่ใช้งบประมาณ
- หัวข้อผลการเบิกจ่าย กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือมีการยกเลิกดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ใส่ข้อมูลโดยไม่มีวงเล็บว่างไว้

กองประสานงานโครงการพื้นที่ 4

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กองประสานงานโครงการพื้นที่ 4

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบทดลอง	งบกลาง								
1.	งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ										
2.	งานตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566-2570)										
	2.1 จัดทำข้อมูล โดยรวบรวม พระราชดำริและข้อมูลโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไม่ใช้งบฯ	ไม่ใช้งบฯ	ไม่ใช้งบฯ	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	จัดทำข้อมูล โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการฯ ให้ครบถ้วน	จัดทำข้อมูลโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ได้ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.4
	2.2 จัดทำข้อมูลตามระบบติดตาม ความก้าวหน้าฎีกา (petition)	ไม่ใช้งบฯ	ไม่ใช้งบฯ	ไม่ใช้งบฯ	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	จัดทำข้อมูลตาม ระบบติดตาม ความก้าวหน้า ฎีกา (petition)	จัดทำข้อมูลตามระบบ ติดตามความก้าวหน้า (petition) ได้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.4
	2.3 จัดทำฐานข้อมูลโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไม่ใช้งบฯ	ไม่ใช้งบฯ	ไม่ใช้งบฯ	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	จัดทำฐานข้อมูล โครงการฯ ให้ครบถ้วน	จัดทำฐานข้อมูล โครงการฯ ได้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.4
3.	งานตามภารกิจของส่วนงานต่างๆ										
	3.1 การตามเสด็จฯ	730,680	-	320,082	20-25 ต.ค.67 21-24 พ.ค.68 14-25 ก.ย.68	ตามเสด็จฯ ได้ตามหมาย กำหนดการ	ตามเสด็จฯ จำนวน 3 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.4
	3.2 การตรวจเยี่ยมโครงการ ขององคมนตรี	753,100	-	78,090	24 ต.ค. 67 / 19 มี.ค. 68 / 28-30 พ.ค.68 / 7 ก.ค. 68/ 20 ส.ค. 68	ติดตามการ ดำเนินงานได้ ตามเป้าหมาย	ติดตามการตรวจเยี่ยม โครงการฯ จำนวน 6 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.4

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งปปกติ	งบกลาง								
	3.3 ประสานตรวจสอบข้อเท็จจริง ฎีกา	381,240	-	35,307	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ดำเนินการ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงของ ราษฎรที่ถวาย ฎีกา	ติดตาม/ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงฎีกา จำนวน 1 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.4
	3.4 การติดตามความก้าวหน้า โครงการ	573,660	-	1,014,924	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ติดตาม ความก้าวหน้า โครงการฯ ใน พื้นที่ภาคใต้	ติดตามความก้าวหน้า โครงการฯ จำนวน 27 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.4
	3.5 การพิจารณางบประมาณ ปี 2567 และ ปี 2568										
	- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	-	72,826,808	72,826,808	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	พิจารณาและ สนับสนุน งบประมาณของ ศูนย์ฯ	พิจารณางบประมาณ จำนวน 3 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	ศิริพันธ์, ณัฐวุฒิ, สหศักดิ์, ธาปกรณ
	- ศูนย์อำนวยการและประสานการ พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง	-	38,765,088	36,705,010	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	พิจารณาและ สนับสนุน งบประมาณของ ศูนย์ฯ	พิจารณางบประมาณ จำนวน 1 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	ดำรงค์ ธัญญา
	- งบประมาณด้านการพัฒนา แหล่งน้ำ	-	201,178,048	136,083,956	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	พิจารณาและ สนับสนุน งบประมาณด้าน การพัฒนาแหล่ง น้ำ	พิจารณางบประมาณ จำนวน 9 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.4 (ตามพื้นที่ รับผิดชอบ)
	- งบประมาณด้านอื่น ๆ	-	30,228,013	24,695,165	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	พิจารณาและ สนับสนุน งบประมาณด้าน อื่น ๆ	พิจารณางบประมาณ จำนวน 8 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.4 (ตามพื้นที่ รับผิดชอบ)

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบทดลอง	งบกลาง								
	3.6 งานด้านอื่น ๆ	ไม่ใช้งบฯ	ไม่ใช้งบฯ	ไม่ใช้งบฯ	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	การประชุม ร่วมกับจังหวัด และหน่วย ราชการอื่น ๆ	เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.4 (ตามพื้นที่ รับผิดชอบ)
	3.7 การจัดทำรายงานประจำปี	ไม่ใช้งบฯ	ไม่ใช้งบฯ	ไม่ใช้งบฯ	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	จัดทำรายงาน ประจำปี ทุกเกล้าฯ	รวบรวมและจัดทำ รายงานประจำปีได้ตาม กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	กปค.4

หมายเหตุ :

- ข้อ 1. งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ หมายถึง งานที่ดำเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการ ของผู้บริหาร/นายกรัฐมนตรีน
- ข้อ 2. งานตามแผนปฏิบัติการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) หมายถึง แผนงาน/โครงการ ที่ส่วนงานต่าง ๆ เสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี
- ข้อ 3. งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ หมายถึง ภารกิจตามคำสั่งของ สำนักงาน กปร. ที่ 83/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566
- หัวข้องบประมาณ กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุ ไม่ใช้งบประมาณ
- หัวข้อผลการเบิกจ่าย กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือมีการยกเลิกดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ใส่ข้อมูลโดยไม่มีเว้นว่างไว้

สำนักงานเลขาธิการ

- กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กลุ่มช่วยอำนวยการและบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	สรุปผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการเบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
1.	งานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566-2570)										
	1. งานโครงการ										
	1.1 โครงการจิตอาสา สานักงาน กปร.ฯ	-	166,500	27,939	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	จัดโครงการจิตอาสา สานักงาน กปร.ฯ จ วน 3 ครั้ง โดยให้เจ้าหน้าที่ กปร. ร่วมกิจกรรมของโครงการจิตอาสา สานักงาน กปร.ฯ (ธ.ค.67 เม.ย.และ ก.ค. 68)	กิจกรรมโครงการจิตอาสา สานักงาน กปร.ฯ จ วน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ วน 49 คน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ วน 72 คน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568 จ วน 70 คน	100	ไม่มี	ไม่มี	ผก.ชบ นวพรวรรณฯ เจ้าหน้าที่ ชบ.
	1.2 โครงการ Big Cleaning Day สานักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	42,550	34,650.62	1-30 มิ.ย. 68	จัดโครงการ Big Cleaning Day สานักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	กิจกรรม โครงการ Big Cleaning Day สานักงาน กปร. จ วน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 มิ.ย 68	100	ไม่มี	ไม่มี	
	1.3 โครงการ "เราท ความเป็นดี เพื่อลดภัยสิ่งแวดล้อม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	17,950	14,385	1-31 ก.ค. 68	จัด โครงการ "เราท ความเป็นดี เพื่อลดภัยสิ่งแวดล้อม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	กิจกรรม โครงการ "เราท ความเป็นดี เพื่อลดภัยสิ่งแวดล้อม" จ วน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 68	100	ไม่มี	ไม่มี	
	2. งานอาคารและสถานที่										
	- งานซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	398,900	-	177,793.20	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในส านักงาน กปร.	ด เนินการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์และตัวกันเมือก	100	ไม่มี	ไม่มี	ผก.ชบ. นายช่าง
	- งานดูแล บ รุงรักษา เครื่องถ่ายเอกสาร	150,000	-	50,382.36	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	เพื่อให้ส านักงาน กปร. มีเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับไว้ใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ทันต่อความต้องการใช้งาน	ด เนินการติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร จ วน 2 เครื่อง บริเวณทางเดิน ชั้น 1 และทางเดินชั้น 2	100	ไม่มี	ไม่มี	
	- งานจัดเก็บเอกสาร	230,000	-	119,648.31	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	เพื่อจัดเก็บเอกสาร สิ่งพิมพ์ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริหารเอกสารและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ด เนินการจ้างเหมาบริการเช่าสถานที่จัดเอกสาร สิ่งพิมพ์ฯ ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร	100	ไม่มี	ไม่มี	
	- งานดูแล บ รุงรักษา ตรวจสอบระบบเครื่องปรับอากาศ	320,000	-	320,000	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	เพื่อบริการดูแล บ รุงรักษา และตรวจสอบระบบเครื่องปรับอากาศ ทุก 3 เดือน	ด เนินการดูแล บ รุงรักษา และตรวจสอบระบบเครื่องปรับอากาศ เรียบร้อยแล้ว จ วน 4 ครั้ง (ต.ค. 67 ก.พ. พ.ค. และ ส.ค.68)	100	ไม่มี	ไม่มี	
	- งานก ชาติปลูก มด แผลงสาบ	60,000	-	55,000	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	เพื่อตรวจเช็คและฉีดยาค ชาติปลูกภายในและรอบอาคารโครงการฯ ประจำปี ทุกเดือน	ด เนินการตรวจเช็คและฉีดยาค ชาติปลูก จ วน 12 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	
	- งานดูแล บ รุงรักษา ตรวจสอบระบบลิฟท์	64,500	-	64,200	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	เพื่อตรวจและท ความเป็นดีพร้อมทั้งปรับเครื่องเติมน้ำมันรางลิฟท์ และรางลูกถ่วงลิฟท์ อัลดจารบีเมื่อถึงก หนด เพื่อรักษาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและใช้การได้ดีตลอดเวลา ประจำปี ทุกเดือน	ด เนินการตรวจระบบการท านลิฟท์ เรียบร้อยแล้ว จ วน 12 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	ผก.ชบ. นายช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กลุ่มช่วยเหลือ นายการและบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	สรุปผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการเบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
	- งานดูแล บ ซุงรักษา ตรวจสอบระบบ บัณฑิตน้ำเสีย	70,000	-	66,340	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	เพื่อดูแล บ ซุงรักษา บัณฑิตน้ำขนาด 20 HP (พร้อม Booter Pump) 2 เครื่อง บัณฑิตน้ำเสีย ขนาด 20 HP (พร้อม ตู้ Control) จ จำนวน 2 เครื่อง บัณฑิตน้ำ Mobile ขนาด 15 HP จ จำนวน 2 เครื่อง บัณฑิตน้ำแบบ Submersible ขนาด 20 HP (บัณฑิตน้ำแบบจุ่ม) จ จำนวน 1 เครื่อง และบัณฑิตน้ำแบบ Submersible ขนาด 10 HP (บัณฑิตน้ำแบบจุ่ม) จ จำนวน 3 เครื่อง จ จำนวน 4 ครั้ง	ดำเนินการดูแล บ ซุงรักษา ระบบ บัณฑิตน้ำ-น้ำเสียเรียบร้อยแล้ว จ จำนวน 2 ครั้ง (พ.ย. 67 และ ก.พ. พ.ศ. และ ส.ค. 68)	100	ไม่มี	ไม่มี	
	- งานดูแล บ ซุงรักษา ตรวจสอบ และซ่อมแซมระบบ CCTV เปลี่ยน UPS CCTV	100,000	-	75,000	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	เพื่อดูแล บ ซุงรักษา ตรวจสอบ และซ่อมแซม กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ จำนวน 57 ตัว, (กล้อง Analog จ จำนวน 41 กล้อง และ กล้อง IP จ จำนวน 16 กล้อง) เครื่องบันทึกภาพ 16 ช่อง (DVR 16 CH) จ จำนวน 3 เครื่อง, เครื่องบันทึกภาพ 4 ช่อง (DVR 4 CH) จ จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องบันทึกภาพระบบไอพี 4 ช่อง (NVR 4 CH) จ จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องบันทึกภาพระบบไอพี 32 ช่อง จ จำนวน 1 เครื่อง (NVR 32 CH) และจอ Monitor จ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมกล่องสลับสัญญาณภาพ VGA (VGA Selector 1 Set) จ จำนวนปีละ 3 ครั้ง	ดำเนินการดูแล บ ซุงรักษา ตรวจสอบ และซ่อมแซมระบบ CCTV เปลี่ยน UPS CCTV เรียบร้อยแล้ว จ จำนวน 3 ครั้ง (ม.ค. เม.ย. และ ก.ย. 68)	100	ไม่มี	ไม่มี	
	- งานดูแล บ ซุงรักษา ตรวจสอบระบบเครื่องก านิดไฟฟ้า	20,000	-	18,725	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	เพื่อดูแล บ ซุงรักษา ตรวจสอบระบบเครื่องก านิดไฟฟ้า ทดสอบเครื่องก านิดไฟฟ้า และระบบต่าง ๆ ของเครื่องก านิดไฟฟ้า จ จำนวนปีละ 4 ครั้ง	ดำเนินการทดสอบเครื่องก านิดไฟฟ้า และระบบต่าง ๆ ของเครื่องก านิดไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว จ จำนวน 2 ครั้ง (พ.ย. 67 ก.พ. พ.ศ. และ ส.ค. 68)	100	ไม่มี	ไม่มี	
	- งานดูแล บ ซุงรักษา ตรวจสอบระบบไฟฟ้า (หม้อแปลงไฟฟ้า)	44,000	-	40,660	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	เพื่อดูแล บ ซุงรักษา ตรวจสอบระบบไฟฟ้า (หม้อแปลงไฟฟ้า) ทุก 6 เดือน	ดำเนินการดูแล บ ซุงรักษา ตรวจสอบระบบไฟฟ้า (หม้อแปลงไฟฟ้า)เรียบร้อยแล้ว จ จำนวน 2 ครั้ง (ม.ค.และ ก.ค. 68)	100	ไม่มี	ไม่มี	
	- งานดูแล บ ซุงรักษา ตรวจสอบระบบตู้สาขาโทรศัพท์	110,000	-	74,900	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	เพื่อดูแล บ ซุงรักษา ตรวจสอบระบบตู้สาขาโทรศัพท์ รุ่น TOSHIBA PBX SYSTEM CIX670 จ จำนวนตู้สาย 196/12 CO/16 DKT/168 SLT ตามระยะเวลาที่ก หนด (จ จำนวน 4 ครั้ง)	ดำเนินการดูแล บ ซุงรักษา ตรวจสอบระบบตู้สาขาโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว จ จำนวน 4 ครั้ง (ต.ค..67 ม.ค. เม.ย. และ ก.ค. 68)	100	ไม่มี	ไม่มี	
	- งานดูแล บ ซุงรักษา ตรวจสอบระบบสัญญาณอัคคีภัย (ไฟ Alarm)	43,000	-	40,000	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	เพื่อดูแล บ ซุงรักษา ตรวจสอบระบบสัญญาณอัคคีภัย (ไฟ Alarm) ทุก 6 เดือน	ดำเนินการดูแล บ ซุงรักษา ตรวจสอบระบบสัญญาณอัคคีภัย (ไฟ Alarm) จ จำนวน 2 ครั้ง (ม.ค. และ มิ.ย. 68)	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ชบ นายช่าง
	- งานดูแล บ ซุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ	-	530,000	210,468	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	เพื่อดูแล บ ซุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ	ดำเนินการจัดซื้อเพื่อซ่อมแซม เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ชำรุด เช่น ท ความสะอาดท่อเมนชักโครก เปลี่ยนชุดก๊อกเครื่องกรองน้ำ ถึงขยะ	100	ไม่มี	ไม่มี	
	- งานดูแล บ ซุงรักษา ตกแต่ง ปรับภูมิทัศน์ และจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ	180,000	-	57,135	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	เพื่อดูแล บ ซุงรักษา ตกแต่ง ปรับภูมิทัศน์ และจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ	ดำเนินการดูแล บ ซุงรักษา ตกแต่ง ปรับภูมิทัศน์ และจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว จ จำนวน 4 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กลุ่มช่วยเหลือ นวยการและบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	สรุปผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการเบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
	- งานจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เช่น จัดเก็บขยะ, จัดทำป้ายต่าง ๆ เห็นที่ ฯลฯ	144,000	-	11,457	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	เพื่อจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เช่น จัดเก็บขยะ, ดูดสิ่งปฏิกูล จ้างทำป้ายต่าง ๆ ฯลฯ	ดำเนินการจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เช่น จัดเก็บขยะ ฯลฯ	100	ไม่มี	ไม่มี	
	2. งานจ้างต่อเนื่อง										
	- งานจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 5 คน (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)	1,300,000	-	129,768.32	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	เพื่อจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จ นวน 5 คน	ดำเนินการจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จ นวน 5 คน	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ชบ. นวพร
	- งานจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด 9 คน (1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68)	1,325,000	-	132,479.46	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	เพื่อจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จ นวน 7 คน	ดำเนินการจัดจ้างพนักงานทำความสะอาด จ นวน 7 คน	100	ไม่มี	ไม่มี	
	3. การจัดงานพิธีการต่าง ๆ	-	106,000	28,994	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	เพื่อจัดงานพิธีการต่าง ๆ	ดำเนินการจัดงานพิธีการต่าง ๆ จ นวน 9 ครั้ง				
	- จัดพิธี บุญเลี้ยงพระในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2568	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่งบประมาณ	8 ม.ค. 68	เพื่อจัดพิธี บุญเลี้ยงพระในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567	ดำเนินการจัดพิธี บุญฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ชบ. นวพร ศิริพร ดวงภา วรรณณา เจ้าหน้าที่ ชบ.
	การเข้าร่วมพระราชพิธีต่าง ๆ										
	- ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (ร.4) 1 ตุลาคม 2567	3,000	-	2,000	1 ต.ค. 67	เพื่อร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (ร.4) 1 ตุลาคม 2566	ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทย มหาราช (ร.4) 1 ตุลาคม 2566 ณ พระบรมรา ชานุสาวรีย์ หนพระราชวังสราญรมย์	100	ไม่มี	ไม่มี	
	- ร่วมพิธีรับ พื้ญกุศลท บุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ถวาย บังคมวางพวงมาลา และจุดเทียนน้อมร สึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม หาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2567	7,000	-	2,000	13 ต.ค. 67	เพื่อร่วมพิธีรับ พื้ญกุศลท บุญตักบาตรถวายเป็นพระราช กุศล ถวายบังคมวางพวงมาลา เพื่อน้อมร สึกเนื่องใน โอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2567	เพื่อร่วมพิธีรับ พื้ญกุศลท บุญตักบาตรถวายเป็น พระราชกุศล ถวายบังคมวางพวงมาลา เพื่อน้อม ร สึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2567 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ชบ. นวพร ศิริพร ดวงภา วรรณณา เจ้าหน้าที่ ชบ.
	- ร่วมพิธีรับ พื้ญกุศล ท บุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วาง พวงมาลา ถวายบังคม และจุดเทียนเพื่อน้อมร สึกในพระมหากษัตริย์คุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) 23 ตุลาคม 2567	7,000	-	2,000	23 ต.ค. 67	ร่วมพิธีรับ พื้ญกุศล ท บุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วางพวงมาลา ถวายบังคม เพื่อน้อมร สึกในพระมหา กษัตริย์คุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) 23 ตุลาคม 2567	ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เพื่อน้อมร สึก ในพระมหากษัตริย์คุณ พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) 23 ตุลาคม 2566 ณ ลานพระราชวังดุสิต	100	ไม่มี	ไม่มี	
	- ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) 25 พฤศจิกายน 2567	3,000	-	2,000	25 พ.ย. 67	เพื่อร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) 25 พฤศจิกายน 2567	ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) 25 พฤศจิกายน 2566 ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	100	ไม่มี	ไม่มี	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กลุ่มช่วยเหลือ นายการและบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	สรุปผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการเบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	- ร่วมพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2567	13,000	-	4,731	5 ธ.ค. 67	เพื่อร่วมพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2567	ร่วมพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2567 ณ ท้องสนามหลวง	100	ไม่มี	ไม่มี	
	- ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2567	3,000	-	2,500	28 ธ.ค. 67	เพื่อร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2567	ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2567 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่	100	ไม่มี	ไม่มี	
	- ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2568	15,000	-	1,500	1 ม.ค. 68	เพื่อร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2568	ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2568 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง	100	ไม่มี	ไม่มี	
	- ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2568	ไม่ใช้ประมาณ	ไม่ใช้ประมาณ	ไม่ใช้ประมาณ	8 ม.ค. 68	เพื่อร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2568	ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2568 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง	ไม่มีพิธีลงนามถวายพระพร			ผอ.ชบ นวพรศิริพร ควงภาวรรณฯ เจ้าหน้าที่ชบ.
	- ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (ร.3) 31 มีนาคม 2568	2,500	-	2,500	31 มี.ค. 68	เพื่อร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (ร.3) 31 มีนาคม 2568	ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (ร.3) 31 มีนาคม 2568 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์	100	ไม่มี	ไม่มี	
	ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.1) วันที่ 6 เมษายน 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้ประมาณ	6 เม.ย. 68	เพื่อร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.1) ณ พระปฐมบรมราชานุสาวรีย์ ร.1 สะพานพระพุทธยอดฟ้า เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2568	ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.1) ณ พระปฐมบรมราชานุสาวรีย์ ร.1 สะพานพระพุทธยอดฟ้า เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2568	100	ไม่มี	ไม่มี	
	ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้ประมาณ	4 พ.ค. 68	เพื่อร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2568	ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2568 ณ ตึกสันติไมตรี ท.เจเนียบรัฐบาล	100	ไม่มี	ไม่มี	
	ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2568	7,000	-	1,597	3 มิ.ย. 68	เพื่อร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2568	ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2568 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง	100	ไม่มี	ไม่มี	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กลุ่มช่วย นวยการและบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	สรุปผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการเบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
	ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (ร.8) พระอัฐมรามาธิบดินทร 9 มิถุนายน 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	9 มิ.ย. 68	เพื่อร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (ร.8) พระอัฐมรามาธิบดินทร 9 มิถุนายน 2568	ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (ร.8) พระอัฐมรามาธิบดินทร 9 มิถุนายน 2567 ณ .พระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ เชียงสะพานพระราม 8	100	ไม่มี	ไม่มี	
	ถวายแจกก้นดอกไม้สด และร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าอิน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2568	3,000	-	800	4 ก.ค. 68	เพื่อถวายแจกก้นดอกไม้สด และร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าอิน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2567	ร่วมพิธีถวายแจกก้นดอกไม้สด และร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าอิน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันประสูติ 4	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ชบ นวพร ศิริพร ดวงภาวรรณ เจ้าหน้าที่ ชบ.
	ร่วมพิธี บัญญัติกบฏถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2568	8,000	-	2,639	28 ก.ค. 68	เพื่อร่วมพิธี บัญญัติกบฏถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2568	ร่วมพิธี บัญญัติกบฏถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2568 ณ ท้องสนามหลวง	100	ไม่มี	ไม่มี	
	ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	28 ก.ค. 68	เพื่อร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2568	ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2568 ณ ท นัยบริรัฐบาล	100	ไม่มี	ไม่มี	
	พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2568	1,050	-	1,050	25 ก.ค. 68	เพื่อจัดงานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2568	จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2568	กิจกรรมเพิ่มเติมจากแผนงานเดิม			
	ร่วมพิธี บัญญัติกบฏถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแจกก้นดอกไม้สด และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2568	10,000	-	2,748	12 ส.ค. 68	เพื่อร่วมพิธี บัญญัติกบฏถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแจกก้นดอกไม้สด และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2568	ร่วมพิธี บัญญัติกบฏถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแจกก้นดอกไม้สด และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2568 ณ ท้องสนามหลวง	100	ไม่มี	ไม่มี	
	งานวันธงชาติไทย 28 กันยายน 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	28 ก.ย. 68	เพื่อน้อมรับเสด็จในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2568	การจัดประดับธงชาติบริเวณอาคารโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ เคารพธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย	100	ไม่มี	ไม่มี	
5. งานยานพาหนะ											
	- งานซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	360,000	-	745,975.01	1 ต.ค. 67-28 ก.พ. 68	เพื่อลด ภาระการค่าใช้จ่ายในส่วนองงานยานพาหนะ	รวบรวมค่าใช้จ่ายในส่วนองงานยานพาหนะ	100	ไม่มี	ไม่มี	ศิริพร ณัฐวุฒิ
	- ต่อ พ.ร.บ. และทะเบียนรถยนต์	10,000	-	8,277.52							
	- ต่อประกันประเภท 3 Plus	-	-	-							
	- งานจ่ายวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันเชื้อเพลิง)	200,200	-	164,637.87							
6. งานธุรการและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย											
	- การท ลายเอกสาร	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 พ.ค.-30 มิ.ย. 68	เพื่อท ลายเอกสารที่อายุใช้งานครบ 20 ปี และเอกสารที่ไม่ได้ใช้งาน	ค ะดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ชบ. นวพร

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กลุ่มช่วยเหลือ นายการและบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	สรุปผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการเบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	- การรายงานเอกสารลับต่อ สปร.	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ม.ค. , ก.ค. 68	เพื่อรายงานเอกสารลับที่มีอยู่จริงต่อ สปร.	จัดทำ รายงานเอกสารลับที่มีอยู่ต่อ สปร.	100	ไม่มี	ไม่มี	
	- การประชุมผู้บริหาร ผู้ช่วยการ ส นัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ส สำนักงาน กปร. และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67-31 มี.ค. 68	เพื่อรับทราบผลการดเนินการของทุกส นัก/กอง/ศูนย์/ กลุ่ม	ยังไม่ดเนินการจัดประชุมฯ	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ชบ. นวพร ดวง นภา เจ้าหน้าที่ ขบ.
	- ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก ส สำนักงาน กปร.	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67-31 มี.ค. 68	เพื่อรับ-ส่งเอกสารทั้งภายในและนอกส สำนักงาน กปร.	ดเนินการรับ-ส่งเอกสารทั้งภายในและนอก ส สำนักงาน กปร.	100	ไม่มี	ไม่มี	จตุพร สายตา
	- สรุปค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค										
	ค่าโทรศัพท์	450,000	-	523,605.86	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	เพื่อทราบถึงค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคภายใน ส สำนักงาน กปร.	รวบรวมค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคภายใน ส สำนักงาน กปร.	100	ไม่มี	ไม่มี	ศิริพร สายตา
	ค่าน้ำประปา	100,000	-	51,884.32							
	ค่าไปรษณีย์	200,000	-	278,053							
	ค่าไฟฟ้า	3,480,200	-	3,304,566.88							
	- รับ-ส่งเอกสารโดยรถโดยสารและทางไปรษณีย์	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	เพื่อส่งเอกสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดเนินการรับ-ส่งเอกสารไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	100	ไม่มี	ไม่มี	ศิริพร สายันต์
	- สรุปค่าใช้จ่ายเงินสวัสดิการที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ ส สำนักงาน กปร.	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	เพื่อสรุปค่าใช้จ่ายเงินสวัสดิการที่ใช้สนับสนุนการ ปฏิบัติงานของส สำนักงาน กปร.	รวบรวมรายการค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท	100	ไม่มี	ไม่มี	ศิริพร
	- แจ้งเวียนระเบียบ/ค สั่ง/ข่าวสาร ส สำนักงาน กปร. ทั้งที่เป็น เอกสารและเวียนทางคอมพิวเตอร์	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ส สำนักงาน กปร. ทราบถึงระเบียบ/ ค สั่ง/ข่าวสาร ส สำนักงาน กปร.	ดเนินการแจ้งเวียนระเบียบ/ค สั่ง/ข่าวสาร ส สำนักงาน กปร. ให้เจ้าหน้าที่ทราบ	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ชบ ศิริพร
	- เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานการใช้พลังงานในอาคารราชการของ ส สำนักงาน กปร. ส่งส นักนโยบายและแผนพลังงาน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 65	เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำ รายงานการใช้พลังงานใน อาคารราชการของ ส สำนักงาน กปร.	ดเนินการจัดทำ รายงานฯ ด้วยกราฟและข้อมูล ตารางการใช้ไฟฟ้าเปรียบเทียบระหว่างก วน หน่วยไฟฟ้ามาตรฐานกับก วนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ จริงประจำ ปีงบประมาณ 2567	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ชบ ศิริพร
	- เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประหยัดน้ำของส สำนักงาน กปร. ประจำปี ต่อคณะท านปฏิบัติการ ประหยัดน้ำ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	จัดทำ แผนปฏิบัติการประหยัดน้ำของส สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ดเนินการจัดท านแผนปฏิบัติการประหยัดน้ำของ ส สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยนารายงานผลการดเนินงานตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และขอคิดเห็น เพิ่มเติมของคณะท านฯ มาเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติ	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ชบ นวพร
	- เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของส สำนักงาน กปร. ส่งกรมควบคุมมลพิษ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	เพื่อจัดทำ รายงานผลการดเนินการตามมาตรการลดและ คัดแยกขยะมูลฝอยของส สำนักงาน กปร.	ดเนินการรายงานผลการดเนินการตาม มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของ ส สำนักงาน กปร. ทุกเดือน ผ่านระบบออนไลน์ ของกรมควบคุมมลพิษ	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.ชบ นวพร
	- แผนดเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องส หรับการบริหารความพร้อมต่อ สภาวะวิกฤตของส สำนักงาน กปร. (BCP) : การดเนินงานตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	เพื่อรายงานผลการดเนินงานตามมาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	จัดทำ รายงานผลการดเนินงานตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา 2019 เพื่อให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน	100	ไม่มี	ไม่มี	
	- ค่าจ้างเหมาลูกจ้างโครงการ	120,000	-	120,000	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ เข้ารับการศึกษาอบรมทั้งภายใน และภายนอก	จัดจ้างพนักงานบริการ จ นวน 1 อัตรา (เดือน 1 ต.ค.67-30 ก.ย.68)	100	ไม่มี	ไม่มี	
งบดเนินงาน											

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กลุ่มช่วยเหลือ นวยการและบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินงาน	เป้าหมาย	สรุปผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการเบิกจ่าย							
		งบทดลอง	งบกลาง								
	โครงการสนับสนุนอำนวยการ การปฏิบัติงานสนองพระราชดำริและค้ำจุน เหมาะบริการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ	-	530,000	210,468	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	เพื่อสนับสนุนอำนวยการ การปฏิบัติงานสนอง พระราชดำริและค้ำจุนเหมาะบริการบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ	จัดซื้อและจัดจ้างเพื่อสนับสนุนอำนวยการ การ ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ และค้ำจุนเหมาะ บริการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ	100	ไม่มี	ไม่มี	
งบลงทุน											
	จัดหารถยนต์ราชการทดแทนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 3 คัน	-	5,264,000	5,264,000	1 ม.ค. 68-30 ก.ย. 68	เพื่อจัดหารถยนต์สำนักงานสำหรับปฏิบัติการกิจของ สำนักงาน กปร.	จัดหารถยนต์สำนักงานสำหรับปฏิบัติการกิจของ สำนักงาน กปร.	100	ไม่มี	ไม่มี	
	จัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสื่อสารติดรถยนต์ราชการ	-	99,735	99,735	1 ม.ค. 68-30 ก.ย. 68	เพื่อจัดหาและติดตั้งไฟฟ้าและวิทยุสื่อสารในรถยนต์ ราชการ	จัดหาและติดตั้งไฟฟ้าและวิทยุสื่อสารในรถยนต์ ราชการ	100	ไม่มี	ไม่มี	
	ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานอาคารโครงการอื่นเนื่องจากพระราชดำริ	-	5,198,878	5,198,878	1 ม.ค. 68-30 ก.ย. 68	เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติงานอาคารโครงการอื่น เนื่องจากพระราชดำริ	เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร.	100	ไม่มี	ไม่มี	

สำนักงานเลขาธิการ

- กลุ่มบริหารการเงิน การคลัง และพัสดุ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
กลุ่มบริหารการเงินการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
1.	งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ										
	-ไม่มี-										
2.	งานตามแผนปฏิบัติการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566-2570)										
	-ไม่ได้เสนอ-										
3.	งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ										
	3.1 งานงบประมาณ										
	ปรับปรุงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568										
	(1) ปรับปรุงค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและ จัดทำประมาณการรายได้ประจำปี และบันทึกข้อมูล งบประมาณในระบบ e-Budgeting	ไม่ใช้งบประมาณ			1-31 ต.ค. 67 1-31 ม.ค. 68	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา	ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่สอดคล้องกับ เป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีและ จัดทำประมาณการรายได้ประจำปี	100	ไม่มี	ไม่มี	ตุ๊กตา , บัทมา
	(2) รายงานผลการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 4	ไม่ใช้งบประมาณ			1-31 ต.ค.67	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา	รายงานผลการปฏิบัติงาน/การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 4	100	ไม่มี	ไม่มี	ตุ๊กตา
	(3) จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 หลังการพิจารณาของ สำนักงบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ			1 พ.ย. 67 - 31 ธ.ค.67	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา	รายละเอียดคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หลังการพิจารณาของสำนัก งบประมาณ	100	ไม่มี	ไม่มี	ตุ๊กตา , บัทมา
	(4) จัดทำเอกสารและเข้าร่วมการชี้แจงงบประมาณฯ ต่อคณะกรรมการฯ สภานิติบัญญัติ / ต่อคณะอนุ กรรมการฯ ด้านต่าง ๆ	ไม่ใช้งบประมาณ			1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา	เอกสารและเข้าร่วมการชี้แจง งบประมาณฯ ต่อคณะกรรมการฯ	100	ไม่มี	ไม่มี	บัทมา

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบทดลอง	งบกลาง								
						สถานิติบัญญัติ / ต่อคณะอนุ กรรมาธิการฯ ด้านต่าง ๆ					
	(5) การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระบบ BB EvMIS	ไม่ใช้งบประมาณ			1-30 เม.ย.68	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใ้ จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระบบ BB EvMIS	100	ไม่มี	ไม่มี	บัทมา
	(6) การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ เสนอสำนักงบประมาณเพื่อ อนุมัติวงเงินสำหรับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ไม่ใช้งบประมาณ			1-30 ก.ย.68	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใ้ จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	100	ไม่มี	ไม่มี	บัทมา
	การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569										
	(7) การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและ ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและ จัดทำประมาณการรายได้ประจำปี และบันทึกข้อมูล งบประมาณในระบบ e-Budgeting	ไม่ใช้งบประมาณ			1 ต.ค. 67- 31 ม.ค. 68	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา	จัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและ ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีและจัดทำประมาณการ รายได้ประจำปี	100	ไม่มี	ไม่มี	บัทมา
	(8) จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 หลังการพิจารณาของ สำนักงบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ			1-30 เม.ย.68	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา	รายละเอียดคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	100	ไม่มี	ไม่มี	บัทมา
	(9) จัดทำเอกสารและเข้าร่วมการชี้แจงงบประมาณฯ ต่อคณะกรรมาธิการฯ สถานิติบัญญัติ / ต่อคณะอนุ กรรมาธิการฯ ด้านต่าง ๆ และการจัดทำแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 ในระบบ BB EvMIS	ไม่ใช้งบประมาณ			1 มิ.ย. 68- 31 ส.ค.68	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา	เอกสารและเข้าร่วมการชี้แจง งบประมาณฯต่อคณะกรรมาธิการฯ สถานิติบัญญัติ / ต่อคณะอนุ กรรมาธิการฯ ด้านต่าง ๆ และการ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	100	ไม่มี	ไม่มี	บัทมา
	(10) การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในระบบ BB EvMIS	ไม่ใช้งบประมาณ			1-30 ก.ย.68	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใ้ จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในระบบ BB EvMIS	100	ไม่มี	ไม่มี	บัทมา

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ	
		แผน									ผลการ เบิกจ่าย
		งบทดลอง	งบกลาง								
	(11) ติดตามผลการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 /เร่งรัดการเบิกจ่ายและควบคุม การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานให้สอดคล้องกับ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของ สำนักงานงบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ		1 ต.ค. 67 - 31 พ.ค. 68	ดำเนินการให้เป็นไป ตามแผนและ หลักเกณฑ์ที่กำหนด	ผลการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 สอดคล้องกับมาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานงบประมาณ	100	ไม่มี	ไม่มี	บัทมา	
	(12) การบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2568	ไม่ใช้งบประมาณ		1 ต.ค.67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา	รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (งบทดลอง,งบกลาง) เพื่อประกอบการ ตัดสินใจของผู้บริหาร และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	100	ไม่มี	ไม่มี	บัทมา	
	3.2 งานพัสดุ										
	(1) การจัดหาพัสดุ - การจัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง และแผนการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (งบ กลาง)	ไม่ใช้งบประมาณ		1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จัดทำและเผยแพร่ติด บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานและ เว็บไซต์	ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	100	ไม่มี	ไม่มี	นภัสวรรณ	
	- การจัดทำรายงานขอซื้อขອງจ้าง รายงานผลการ พิจารณาและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน การประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา และจัดทำใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง/สัญญา/ข้อตกลง	ไม่ใช้งบประมาณ		1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการถูกต้อง ครบถ้วน	จัดทำเอกสารรายงานและบันทึก ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนลงใน ระบบ e-GP และในระบบบริหาร การเงินการคลังภาครัฐ แบบ อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)	100	ไม่มี	ไม่มี	อภิญา , กัญญาภัค , นภัสวรรณ	
	- การจัดทำใบตรวจรับพัสดุ รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน	ไม่ใช้งบประมาณ		1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการถูกต้อง ครบถ้วน	จัดทำเอกสารรายงานและบันทึก ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนลงใน ระบบ e-GP และในระบบบริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)	100	ไม่มี	ไม่มี	อภิญา , กัญญาภัค , นภัสวรรณ	
	- การตรวจสอบหลักประกันสัญญาเพื่อคืนให้แก่ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และจัดทำหนังสือรับรองผลงานตามที่ ผู้ขายผู้รับจ้างร้องขอ	ไม่ใช้งบประมาณ		1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการถูกต้อง ครบถ้วน	จัดทำเอกสารรายงานและบันทึก ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนลงใน ระบบ e-GP และในระบบบริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)	100	ไม่มี	ไม่มี	กัญญาภัค , นภัสวรรณ , สุพิชญา	

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ	
		แผน									ผลการ เบิกจ่าย
		งบบุคลากร	งบกลาง								
	- จัดทำการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน (เว็บไซต์หน่วยงาน)	ไม่ใช้งบประมาณ		1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จัดทำและเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์หน่วยงาน	ดำเนินการเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	นภัสวรรณ , สุพิชญา	
	- การจัดทำการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างราย ไตรมาส (กรมบัญชีกลาง) และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ไม่ใช้งบประมาณ		1-31 ต.ค. 67 1-31 ม.ค. 68 1-30 เม.ย. 68 1-31 ก.ค. 68	จัดทำและเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และหน่วยงาน	ดำเนินการเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	นภัสวรรณ , สุพิชญา	
	- การจัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และ แผนการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบบุคลากร)	ไม่ใช้งบประมาณ		1-30 ก.ย. 68	จัดทำและเผยแพร่ติด บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานและ เว็บไซต์	ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	100	ไม่มี	ไม่มี	นภัสวรรณ	
	(2) การควบคุมพัสดุ - การเบิกจ่ายพัสดุระหว่างปี	ไม่ใช้งบประมาณ		1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เบิกจ่ายถูกต้องและ ทันเวลา	ดำเนินการเบิกจ่ายและบันทึกข้อมูล ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	100	ไม่มี	ไม่มี	กัญญาภัค , ทัศนลักษณ์ สุพิชญา	
	- การตรวจสอบพัสดุประจำปี	ไม่ใช้งบประมาณ		1 ต.ค. - 30 พ.ย. 67	ตรวจสอบพัสดุปีละครั้ง และรายงานผลการ ตรวจสอบภายใน 30 วันนับ จากวันเริ่มตรวจสอบพัสดุ	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีแล้วเสร็จภายในเวลาที่ กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอก.บง.	
	(3) การจำหน่ายพัสดุ (ขายทอดตลาด และบริจาค)	ไม่ใช้งบประมาณ		ธ.ค. 67-ก.ย. 68	จำหน่ายพัสดุภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ หัวหน้าส่วนราชการสั่ง การ	ดำเนินการเป็นไปตามที่ระเบียบ กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอก.บง. , กัญญาภัค , นภัสวรรณ	
	(4) การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เปรียบเทียบ ปีก่อน	ไม่ใช้งบประมาณ		1 ม.ค. - 28 ก.พ. 68	มีการวิเคราะห์การ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 และเปิดเผยข้อมูลทาง หน้าเว็บไซต์ของ หน่วยงาน	รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2566	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอก.บง.	

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบทดลอง	งบกลาง								
	3.3 ด้านการเงิน										
	(1) การเบิกเงินงบประมาณผ่านระบบ New GFMS Thai ได้แก่ เงินเดือน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม ลูกหนี้เงินยืมราชการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน บุตร เงินอุดหนุนทั่วไป (มูลนิธิต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ)	ไม่ใช้งบประมาณ			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ตั้งเบิกเงินทุกรายการภายในระยะเวลาที่กำหนด	ผู้มีสิทธิได้รับเงินถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	พันธูทิพย์ , ปวีริศา
	(2) การเบิกเงินเดือน/ค่าจ้างประจำจ่ายตรงผ่านระบบ E – Payroll และ การเบิกเงินบำเหน็จ - บำนาญจ่ายตรงผ่านระบบ Digital Pension	ไม่ใช้งบประมาณ			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ตั้งเบิกเงินให้กับผู้มีสิทธิหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับเดือน ต.ค. 67 – ก.ย. 68ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ผู้มีสิทธิได้รับเงินถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	พันธูทิพย์
	(3) การตรวจสอบและติดตามเอกสารหลักฐานทางการเงิน - คชจ.เดินทาง - คชจ.อบรม จัดงาน ประชุม (ลูกหนี้เงินราชการ) - ค่ารักษาพยาบาล - ค่าเล่าเรียนบุตร - คชจ.เงินกองทุนสวัสดิการ - คชจ.อื่น ๆ ตามใบเสร็จฯ ที่ขอเบิก	ไม่ใช้งบประมาณ			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ตรวจสอบและติดตามเอกสารหลักฐานภายใน 7 - 30 วัน นับถัดจากวันที่รับเอกสารแต่ละประเภท	ตรวจสอบและติดตามเอกสารหลักฐานได้ครบถ้วน	100	ไม่มี	ไม่มี	กิริติ , ปวีริศา , ทศนลักษณ์
	(4) การรับคืนและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน	ไม่ใช้งบประมาณ			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	รับและนำส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดิน ภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่รับเงิน	แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	พันธูทิพย์
	(5) การรับคืนเงินยืมราชการด้วยบัตรเดบิต และ QR Code ผ่านเครื่อง EDC	ไม่ใช้งบประมาณ			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	รับคืนเงินยืมผ่านเครื่อง EDC ให้ถูกต้องตามประเภทคืนเงิน	ผู้มีสิทธิได้รับเงินถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	พันธูทิพย์ , ทศนลักษณ์
	(6) การนำส่งเงินรายได้ และคืนเงินยืมราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย	ไม่ใช้งบประมาณ			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	การนำส่งเงินรายได้ และคืนเงินยืมราชการในวันถัดไป หลังจากวันที่ได้รับเงินคืนผ่านเครื่อง EDC	ผู้มีสิทธิได้รับเงินถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	พันธูทิพย์

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ	
		แผน									ผลการ เบิกจ่าย
		งบบุคลากร	งบกลาง								
	(7) การเขียนส่งจ่ายเช็ค และจัดทำหนังสือแจ้งมูลนิธิให้มารับเช็ค	ไม่ใช้งบประมาณ		1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	เขียนเช็ค และจัดทำ หนังสือแจ้งมูลนิธิ ภายใน 30 วัน นับถัด จากวันที่กรมบัญชีกลาง โอนเงินเข้าบัญชี หน่วยงาน	ผู้มีสิทธิได้รับเงินถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	กิริติ	
	(8) การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินหรือเจ้าหน้าที่ผ่านระบบ KTB Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย ได้แก่ เงินเดือนพนักงานราชการ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามใบแจ้งหนี้หรือหลักฐานขอเบิก และชำระหนี้บุคคลที่ 3	ไม่ใช้งบประมาณ		1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	โอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับ เงินภายใน 2 วันทำการ นับถัดจากวันที่ กรมบัญชีกลางโอนเงิน เข้าบัญชีหน่วยงาน	ผู้มีสิทธิได้รับเงินถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	พันธุ์ทิพย์	
	(9) ตรวจสอบรายการจ่ายเงินที่กรมบัญชีกลางจ่ายตรง ให้ผู้ขายและรายการจ่ายเงินที่หน่วยงานเป็นผู้จ่าย	ไม่ใช้งบประมาณ		1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ตรวจสอบรายการ จ่ายเงินประจำวัน	ผู้มีสิทธิได้รับเงินถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	ปวีรดา	
	(10) การจัดทำรายงานทางการเงินต่าง ๆ - รายงานเงินคงเหลือประจำวัน	ไม่ใช้งบประมาณ		1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	จัดทำทุกวันทำการ	เงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง	100	ไม่มี	ไม่มี	กิริติ	
	- รายงานเงินทรงรอราชการประจำเดือน			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	จัดทำครบทุกเดือน จำนวน 12 เดือน	รายงานเงินทรงรอราชการถูกต้อง	100	ไม่มี	ไม่มี	พันธุ์ทิพย์	
	- รายงานการจ่ายเงินได้พึงประเมินต่อสรรพากร (ภงด.1ก พิเศษ)			1 ม.ค. 68 – 29 ก.พ. 68	จัดทำปีละ 1 ครั้ง ส่ง ภายในเดือน ก.พ. 68	จัดทำภงด.1ก พิเศษ และส่ง กรมสรรพากรทันสิ้นเดือนก.พ.68	100	ไม่มี	ไม่มี	พันธุ์ทิพย์	
	- รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี			1-30 ต.ค. 67	จัดทำปีละ 1 ครั้ง	รายงานภายใน 30 วันนับจากวันสิ้น ปีงบประมาณ เป็นไปตามที่ระเบียบ กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอก.บง.	
	(11) การจัดทำทะเบียนคุมการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าสมัครสอบ ค่าเครื่องแต่งกาย และค่า รักษาพยาบาล	ไม่ใช้งบประมาณ		1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ดำเนินการประจำทุกวัน	ทะเบียนคุมการเบิกจัดทำเป็นปัจจุบัน และมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน	100	ไม่มี	ไม่มี	กิริติ	
	(12) การจัดทำแบบติดตามการจัดทำรายงานผลการไป ปฏิบัติราชการ ภายหลังจากการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	ไม่ใช้งบประมาณ		1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการรายไตรมาส	มีรายงานผลแบบติดตามการจัดทำ รายงานผลการไปปฏิบัติราชการภาย หลังจากการเดินทางไปปฏิบัติราชการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายใน	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอก.บง. , กิริติ	

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบทดลอง	งบกลาง								
	(13) จัดทำทะเบียนคุมใบสำคัญ และจัดเก็บเอกสารหลักฐานขอเบิกเข้าแฟ้ม เพื่อรอการตรวจสอบจาก สตง.	ไม่ใช้งบประมาณ			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย.68	จัดเก็บถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ	จัดเก็บหลักฐานขอเบิกเข้าแฟ้มครบถ้วนตามทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายต่อการค้นหา	100	ไม่มี	ไม่มี	ทัศนาลักษณ์
	(14) การใช้จ่ายเงินกองทุนพระราชทาน - จ่ายเงินยืมให้แก่ศูนย์ศึกษาฯ ศูนย์สาขาและโครงการต่าง ๆ	ไม่ใช้งบประมาณ			1 ต.ค. 67– 30 เม.ย. 68	จ่ายเงินยืมให้ศูนย์ศึกษาฯ ศูนย์สาขาและโครงการต่าง ๆ ได้ภายในเดือน ต.ค. 67 ม.ค. 68 และ เม.ย.68	จ่ายเงินยืมกองทุนพระราชทานเพื่อใช้จ่ายในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณ ภายในเวลาที่กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	ตุ๊กตา , ผอก.บง.
	- จัดทำรายงานเงินกองทุนพระราชทานศูนย์ศึกษา การพัฒนา รายปี เพื่อทูลเกล้าถวาย (ปีปฏิทิน) และ เสนอ คณะกรรมการบริหารฯ	ไม่ใช้งบประมาณ			1-31 มี.ค. 68	จัดทำถูกต้องและส่งภายในเดือน มี.ค. 68	รายงานเงินกองทุนประจำปี พ.ศ. 2567 ถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งได้ทันเวลา	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอก.บง.
	3.4 ด้านบัญชี										
	(1) การบันทึกบัญชีประจำวัน และประจำเดือน อาทิ การประมวลค่าเสื่อมราคา และการบันทึกการจ่ายค่าพัสดุทรัพย์สินถาวรในระบบ New GFMS Thaiการปรับปรุงบัญชี	ไม่ใช้งบประมาณ			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ	รายงานการเงินประจำเดือนถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	100	ไม่มี	ไม่มี	กิติติ ,ณัฐภา
	(2) การตรวจสอบบัญชีในระบบ New GFMS Thai ได้แก่ รายการขอเบิกเงิน รายการพักต่าง ๆ งบทดลอง การเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง และการจัดเก็บเงินและนำส่งรายได้แผ่นดินประจำเดือน	ไม่ใช้งบประมาณ			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวให้ถูกต้องครบถ้วน	รายงานการเงินประจำเดือนถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	100	ไม่มี	ไม่มี	กิติติ ,ณัฐภา
	(3) การจัดทำรายงานทางการเงินต่าง ๆ - รายงานยอดเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินใน งบประมาณ บัญชีเงินนอกงบประมาณ บัญชีเพื่อการรับ เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และบัญชีเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC ประจำเดือน	ไม่ใช้งบประมาณ			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	จัดทำถูกต้องเป็นประจำทุกเดือน	รายงานประจำเดือนถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งได้ทันเวลา	100	ไม่มี	ไม่มี	กิติติ ,ณัฐภา
	- รายงานสรุปรายการขอเบิกเงินประจำวันของ หน่วยงานกับทะเบียนคุมรายการขอเบิก GFMS ประจำเดือน				1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	จัดทำถูกต้องเป็นประจำทุกเดือน	รายงานประจำเดือนถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งได้ทันเวลา	100	ไม่มี	ไม่มี	กิติติ ,ณัฐภา
	- รายงานงบทดลองประจำเดือน				1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	จัดทำถูกต้องเป็นประจำทุกเดือนและส่งภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน	รายงานประจำเดือนถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งได้ทันเวลา	100	ไม่มี	ไม่มี	กิติติ ,ณัฐภา

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ		ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ	
		แผน									ผลการ เบิกจ่าย
		งบทดิด	งบกลาง								
	- รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2567	ไม่ใช้งบประมาณ		1 ต.ค. 67 – 29 ธ.ค. 67	จัดทำถูกต้องและส่ง ภายใน 90 วันนับจาก วันสิ้นปีงบประมาณ	รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2567 ถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งได้ ทันเวลา	100	ไม่มี	ไม่มี	กิริติ	
	- รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ เรื่องที่ 1 ถึงเรื่องที่ 3.1 (ความถูกต้อง ความโปร่งใส ความ รับผิดชอบ) เรื่องที่ 4 (ความมีประสิทธิภาพ) ผ่านระบบ การประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA)	ไม่ใช้งบประมาณ		1-31 ต.ค. 67	จัดทำถูกต้องและส่ง ภายในเดือนตุลาคม 2567	รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เรื่องที่ 1 ถึงเรื่องที่ 3.1 และเรื่องที่ 4 สามารถจัดส่งได้ทันเวลา	100	ไม่มี	ไม่มี	กิริติ	
	- รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ เรื่องที่ 3.2 ถึงเรื่องที่ 3.6 (ความรับผิดชอบ) ผ่านระบบการ ประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA)	ไม่ใช้งบประมาณ		1-31 ธ.ค. 67	จัดทำถูกต้องและส่ง ภายในเดือนธันวาคม 2567	รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เรื่องที่ 3.2 ถึงเรื่องที่ 3.6 สามารถ จัดส่งได้ทันเวลา	100	ไม่มี	ไม่มี	กิริติ	
	- รายงานการส่งมอบงานของหัวหน้าส่วนราชการ	ไม่ใช้งบประมาณ		1-31 ต.ค. 67	จัดทำถูกต้องภายใน เดือนตุลาคม 2567	จัดทำรายงานการส่งมอบงานได้ทัน ภายในเวลาที่กำหนด	100	ไม่มี	ไม่มี	กิริติ	
	(4) การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของกองทุน สวัสดิการ สำนักงาน กปร. - การบันทึกบัญชีรับ-จ่ายเงิน และการจัดทำ รายงานการเงินประจำเดือน	ไม่ใช้งบประมาณ		1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	บันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนทุกรายการ	รายงานการเงินประจำเดือนถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	100	ไม่มี	ไม่มี	กิริติ,ณชญาภา	
	- รายงานการใช้จ่ายเงินสวัสดิการ ประจำปี พ.ศ. 2567	ไม่ใช้งบประมาณ		1 ม.ค. 68 – 29 ก.พ. 68	จัดทำถูกต้องและส่ง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568	รายงานการใช้จ่ายเงินสวัสดิการ ประจำปี พ.ศ. 2567 ถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งได้ทันเวลา	100	ไม่มี	ไม่มี	กิริติ	

หมายเหตุ : ข้อ 1. งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ หมายถึง งานที่ดำเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการ ของผู้บริหาร/นายกรัฐมนตรี

ข้อ 2. งานตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) หมายถึง แผนงาน/โครงการ ที่ส่วนงานต่างๆ เสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ ระยะ 5 ปี

ข้อ 3. งานตามภารกิจของส่วนงานต่างๆ หมายถึง ภารกิจตามคำสั่งของ สำนักงาน กปร. ที่ 83/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

สำนักงานเลขาธิการ

- กลุ่มนิติการ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
สำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่มนิติการ

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
1.	งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ										
	1.1 ออกประกาศตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ต.ค.67 ถึง 30 ก.ย. 68	จนท.กปร./ บุคคลภายนอก	ไม่มีการแก้ไขประกาศ เนื่องจากประกาศของ สำนักงาน กปร. มีความ เหมาะสมและเป็นไปตาม มาตรฐานทั่วไปของประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ ให้ประชาชนยื่นคำขอหรือ ติดต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	
2.	งานตามแผนปฏิบัติการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566- 2570)										
	2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้าง และพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามี วินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับ บัญชาผิดวินัย (ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ใน กลยุทธ์ที่ 5)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ต.ค.67 ถึง 30 ก.ย. 68	ผู้บริหาร/ จนท.กปร.	ไม่มีการดำเนินการทางวินัย จึงไม่มีการแจ้งเวียนแนวทาง ในการป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติ ผิดวินัย	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	
3.	งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ										
	3.1การจัดทำบัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้ของผู้บริหารตาม กฎหมาย ป.ป.ช. (จำนวน 2 คน)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ต.ค.67 ถึง 30 ก.ย. 68	ผู้บริหาร เฉพาะตำแหน่ง รปร.	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน กำหนดระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	
	3.2 การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ ละเมิดของเจ้าหน้าที่	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ต.ค.67 ถึง 30 ก.ย. 68	เจ้าหน้าที่ กปร.	ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จำนวน 1 เรื่อง	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	3.3 การสอบสวนทางวินัยราชการ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ต.ค.67 ถึง 30 ก.ย. 68	เจ้าหน้าที่ กปร.	ไม่มีการดำเนินการทางวินัย	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	
	3.4 การให้ความเห็นด้านกฎหมาย	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ต.ค.67 ถึง 30 ก.ย. 68	ผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่ กปร.	เพื่อเป็นแนวทางในการ ตัดสินใจ	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	
	3.5 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอ ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ต.ค.67 ถึง 30 ก.ย. 68	ผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่ กปร.	ดำเนินการแล้วเสร็จตาม วงรอบที่มีการประชุม	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	

หมายเหตุ :

- ข้อ 1. งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ หมายถึง งานที่ดำเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการ ของผู้บริหาร/นายกรัฐมนตรี
- ข้อ 2. งานตามแผนปฏิบัติการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) หมายถึง แผนงาน/โครงการ ที่ส่วนงานต่าง ๆ เสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี
- ข้อ 3. งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ หมายถึง ภารกิจตามคำสั่งของ สำนักงาน กปร. ที่ 83/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566
- หัวข้องบประมาณ กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช่งบประมาณ ให้ระบุ ไม่ใช่งบประมาณ
- หัวข้อผลการเบิกจ่าย กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือมีการยกเลิกดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ใส่ข้อมูลโดยไม่มีเว้นว่างไว้

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระยะ 12 เดือน

กลุ่มบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคลากร

ลำดับ ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาการ การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการเบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ											
1.	ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	-	-		*หมายเหตุ : ไม่ได้รับงบประมาณที่ขอตั้งไว้ แต่เนื่องจากมีความจำเป็นจึงได้มีการเกลี้ยงบประมาณจากส่วนอื่นมาด ำเนินการ						
1.1	การวางแผนและจัดวาง สังก										
	1) ประชุม อ.ก.พ.กรม/กระทรวง - ด ำเนินการตามระเบียบของการบริหารทรัพยากรบุคคล	-	35,000	23,000	1 ต.ค.2567- 30 ก.ย.2568	จัดประชุมได้ตามก หนด	ด ำเนินการได้ครบถ้วนตามระเบียบ	100	ไม่มี	ไม่มี	
	2) ประชุมคณะกรรมการก หนด ค ณะระดับสูง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.2567- 30 ก.ย.2568	จัดประชุมได้ตามก หนด	ด ำเนินการได้ครบถ้วนตามระเบียบ	100	ไม่มี	ไม่มี	
	3) ปรับโครงสร้างส่วนราชการภายในเกลี้ยอัตรา สังก (Rotation) - มีค ึ่งมอบหมายการปฏิบัตินิเทศการแทน สปร.	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.2567- 30 ก.ย.2568	ด ำเนินการได้ตามก หนด	มีค ึ่งมอบหมายการปฏิบัตินิเทศการแทน สปร.	100	ไม่มี	ไม่มี	
	4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบุคลากร - การปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคล (Dpisp6)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.2567- 30 ก.ย.2568	ด ำเนินการได้ตามก หนด	ข้อมูลเป็นปัจจุบัน	100	ไม่มี	ไม่มี	
	5) การประเมินผลการปฏิบัตินิเทศการของ ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.2567 - 31 มี.ค.2568 1 เม.ย.2568 - 30 ก.ย.2568	ด ำเนินการได้ตามก หนด	ประเมินผลการปฏิบัติงานได้ตามรอบ 1-2568 (1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68) ประเมินผลการปฏิบัติงานได้ตามรอบ 2-2568 (1 เม.ย. 68 - 30 ก.ย. 68)	100	ไม่มี	ไม่มี	
	6) การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนของ ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.2567 - 30 ก.ย. 2568	ด ำเนินการได้ตามก หนด	-เลื่อนเงินเดือนชรก. และลจป.ได้ตามรอบ 1-2568 (1 เม.ย. 68) -เลื่อนเงินเดือนชรก. ลจป. และพรก. ได้ตามรอบ 2-2568 (1 ต.ค. 68) -ปรับให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (1 พ.ค. 68) แล้วเสร็จ -ปรับให้พนักงานราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (1 พ.ค. 67 และ 1 พ.ค. 68) แล้วเสร็จ	100	ไม่มี	ไม่มี	
1.2	งานสรรหาและเลือกสรร/แต่งตั้ง/เลื่อนระดับค ณะ (ภายใน)										
	1) รองเลขาธิการ กปร. จ ำนวน 1 ค ณะ/สรรหาทดแทน รปร. เกษียณ 1 ต.ค. 67	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	2 ธ.ค.2567 - 20 มี.ค. 2568	สรรหาทดแทนได้ตามก หนด	ได้ รปร. มาค ึ่งตรง หนดตามเวลา และได้ผู้มี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์มาปฏิบัติงาน	100	ไม่มี	ไม่มี	
	2) ที่ปรึกษา (นค.ทว.) จ ำนวน 2 ค ณะ รอบ 1 - ทดแทนค ณะว่างจากนางณลิษา ถึงแก่อิิจกรรม เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 67 จ ำนวน 1 ค ณะ รอบ 2 - ทดแทนจากการแต่งตั้งให้โปรดเกล้าฯ เป็น รปร. จ ำนวน 1 ค ณะ* (ทดแทนค ณะนางศศิพร) <u>รอบ 2</u>	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	<u>รอบ 1</u> 5 ก.ย.2567- 4 พ.ย.2567 <u>รอบ 2</u> 7 ม.ค. 2568 - 1 ส.ค.2568	-ทดแทนค ณะว่างจากนางณลิษา ถึงแก่อิิจกรรม เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 67 จ ำนวน 1 ค ณะ ได้ตามก หนด <u>รอบ 1</u> -ทดแทนค ณะว่างจากแต่งตั้งให้โปรดเกล้าฯ เป็น รปร. ทดแทนค ณะที่เกษียณ จ ำนวน 1 ค ณะ* (ทดแทนค ณะนางศศิพร) <u>รอบ 2</u>	ได้ ทปช. มาค ึ่งตรง หนดตามเวลา และได้ผู้มี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์มาปฏิบัติงาน	100	ไม่มี	ไม่มี	*รอด หนดรองเลขาธิการ กปร. โปรดเกล้าฯ จึงจะด ำเนินการสรร หาได้

ลำดับ ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาการ การค านงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการค านงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการเบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
3)	เชี่ยวชาญเป็นอำนวยการระดับสูง จำนวน 3 ตำแหน่ง รอบ 1 - ทดแทนตำแหน่งเกษียณ 1 ค.ศ. 67 จำนวน 1 ตำแหน่ง - ทดแทนตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก ทย. จำนวน 1 ตำแหน่ง ที่ว่างจากางงมลินีฯ รอบ 2 - ทดแทนตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก ทย. จำนวน 1 ตำแหน่ง หลัง ทย. ได้รับการโปรดเกล้าฯ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	รอบ 1 27 ก.ย.2567- 9 ม.ค.2568 รอบ 2 งานค านงบ 69	สรรหาทดแทนได้ตามกำหนดของ รอบ 1	ได้ อส. มาดำรงตำแหน่งตามเวลา และได้ผู้ที่มี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์มาปฏิบัติงาน	100	ไม่มี	ไม่มี	รอบ 1 - ทดแทนนางอรอนันต์ฯ - ทดแทนนางศิริลักษณ์ฯ
4)	อำนวยการค านงานวิชาการพิเศษเป็น เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ตำแหน่ง รอบ 1 - ทดแทนที่ได้รับการคัดเลือกไปเป็น อส. จำนวน 2 ตำแหน่ง รอบ 2 - ทดแทนที่ได้รับการคัดเลือกไปเป็น อส. จำนวน 2 ตำแหน่ง รอบ 3 - ทดแทนที่ได้รับการคัดเลือกไปเป็น อส. จำนวน 1 ตำแหน่ง หลังมี การคัดเลือก ทย.	-	18,000	36,000	รอบ 1* 3 ก.ค. 2567 - 3 ก.ย.2567 รอบ 2 14 ม.ค.2568 - 31 ม.ค.2568 รอบ 3 งานค านงบ 69	สรรหาทดแทนได้ตามกำหนด รอบ 1 สรรหาทดแทนได้ตามกำหนด รอบ 2	ได้ ข. มาดำรงตำแหน่งตามเวลา และได้ผู้ที่มี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์มาปฏิบัติงาน	รอบ 1 100 รอบ 2 100	ไม่มี	ไม่มี	รอบ 1 - ทดแทนนางสมลักษณ์ฯ และ นางสาวศศิฎษาฯ *โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพิ่มเติมจากโครงการบริหาร ทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568
5)	ชำนาญการพิเศษเป็นอำนวยการค าน จำนวน 1 ตำแหน่ง รอบ 1 - ทดแทนที่ได้รับการคัดเลือกไปเป็น ข. จำนวน 1 ตำแหน่ง รอบ 2 *หากมีการคัดเลือก ข. จาก อต. โปรดรงตำแหน่งทดแทน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	รอบ 1 27 ก.ย. 2567 - 9 ม.ค.2568	สรรหาทดแทนได้ตามกำหนด รอบ 1	ได้ อต. มาดำรงตำแหน่งตามเวลา และได้ผู้ที่มี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์มาปฏิบัติงาน	รอบ 1 100	ไม่มี	ไม่มี	- ทดแทนนายเอกชัยฯ ค านงบการ รอนเดียวกับการสรรหา ข. รอบ 2 * หากมีการคัดเลือก ข. จาก อต.
6)	ชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ตำแหน่ง รอบ 1 - ทดแทนตำแหน่งเกษียณ 1 ค.ศ. 67 จำนวน 1 ตำแหน่ง - ทดแทนที่ได้รับการคัดเลือกไปเป็น ข. จำนวน 1 ตำแหน่ง - ทดแทนที่ได้รับการคัดเลือกไปเป็น อต. จำนวน 1 ตำแหน่ง รอบ 2 ** - ทดแทนที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ข. จำนวน 1 ตำแหน่ง	-	9,000	6,000	1 ส.ค.- 30 ก.ย.2568	สรรหาทดแทนได้ตามกำหนด รอบ 1	ได้ ข. มาดำรงตำแหน่งตามเวลา และได้ผู้ที่มี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์มาปฏิบัติงาน	รอบ 1 100	ไม่มี	ไม่มี	รอบ 1 - ทดแทนนายวันวิห่าฯ - ทดแทนนายธนศ - ทดแทนนางสาวจิงจนะฯ **ยกไปดำเนินการปีงบประมาณ 2569
7)	เลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการ (จำนวน 6 ราย) ระดับปฏิบัติการเป็นระดับ ชำนาญการ	-	12,000	7,000	1 ค.ศ. 2567- 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการได้ตามกำหนด	- ดำเนินการเลื่อนข้าราชการชั้นระดับชำนาญการ จำนวน 3 ราย - อยู่ระหว่างจัดส่งผลงานฯ จำนวน 2 ราย	80	ไม่มี	ไม่มี	- งานค านงบปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 ราย
1.3	งานสรรหาและเลือกสรรหาและตั้ง/เลื่อนระดับตำแหน่ง (ภายในออก)										
1)	สรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการข้าราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ ค านงบเปิดการสอบแข่งขันหรืออื่น ๆ จำนวนตำแหน่งที่ คาดว่าจะเปิดสอบแรกบรรจุ จำนวน 5 ตำแหน่ง	-	25,000	13,325	27 พ.ย.2567 - 16 ก.ค.2568	สรรหาทดแทนได้ตามกำหนด	ได้ผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้ารับการบรรจุ ราชการได้ครบตามตำแหน่งฯ และตามเวลา	100	ไม่มี	ไม่มี	ค่าสมัครสอบ 111,650 เงินเดือนสมัครสอบ 102,080
2)	ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 ราย (เรียกจาก บัญชีที่นายชื้อจาก สป.กระทรวงการคลัง)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	2 ก.ค.2567	สรรหาทดแทนได้ตามกำหนด	ได้ผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้ารับการบรรจุ ราชการได้ครบตามตำแหน่งฯ และตามเวลา	100	ไม่มี	ไม่มี	ไม่ได้ใช้งบประมาณเนื่องจากเรียก บรรจุจากบัญชีที่ได้ยื่นไว้ เปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน
3)	ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 ราย (นายรัชช)	-	25,000	1,350	14 พ.ย.2567 - 14 ก.พ. 2568	สรรหาทดแทนได้ตามกำหนด	ได้ผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้ารับการบรรจุ ราชการได้ครบตามตำแหน่งฯ และตามเวลา โดย บรรจุข้าราชการจำนวน 1 รายเรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่ 3 มี.ค. 2568	100	ไม่มี	ไม่มี	

ลำดับ ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาการ การค านงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการค านงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการเบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	4) ด านบริหารสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป -ค านพนักงานประจำ ส านักงาน จ านวน 1 ค าน ทดแทน ค านพนักงานที่ลาออกรับที่ 2 ก.ย. 67 -ค านพนักงานบรรจุ ก านวน 1 ค าน ทดแทน ค านพนักงานที่ลาออก รับที่ 1 ค.ค. 67	-	25,000	11,300	ส.ค.2567 - 25 ก.ค.2567	สรรหาทดแทนได้ตาม ทนค	ค านบริหารสรรหาทดแทนพนักงานราชการ ค านบรรจุพนักงาน และพนักงานราชการ เรียบร้อยแล้ว โดยจัดจ้างทั้ง 2 ค าน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568	100	ไม่มี	ไม่มี	-งานต่อเนื่องจากปีง 2567
1.4	การคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มี ผลสัมฤทธิ์สูง (HIPS) รุ่นที่ 21 ประจำปี 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ก.พ.-30 ก.ย.2568	คัดเลือกได้ตาม ทนค	มีประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้าสู่ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 21 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 16 พ.ค. 2568 เมื่อสิ้นสุดการรับสมัครฯ ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้สนใจสมัครรับการคัดเลือก	100	ไม่มี	ไม่มี	
1.5	จัดท ารอบ/การต่อสัญญา										
	1) จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการของ กบพ.	180,000	-	180,000	1 ค.ค.2567-30 ก.ย.2568	ค านการได้ตามก ทนค	ต่อสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการตามจ านวน ที่จะจ้างต่อ	100	ไม่มี	ไม่มี	
	2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (กรณีจ้างต่อ)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ส.ค.-30 ก.ย.2568	ค านการได้ตามก ทนค	ต่อสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการตามจ านวน ที่จะจ้างต่อ				
1.6	ฐานข้อมูลบุคคล										
	1) การปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคล (DPS)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ค.ค.2567-30 ก.ย.2568	ค านการได้ตามก ทนค	ข้อมูลเป็นปัจจุบัน	100	ไม่มี	ไม่มี	
	2) การปรับปรุงข้อมูลในระบบ SEIS (เริ่มลงในระบบตั้งแต่ 1 ค.ค. 61)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ค.ค.2567-30 ก.ย.2568	ค านการได้ตามก ทนค	ข้อมูลเป็นปัจจุบัน	100	ไม่มี	ไม่มี	
	3) การปรับปรุงข้อมูลในระบบ PRSIS	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ค.ค.2567-30 ก.ย.2568	ค านการได้ตามก ทนค	ข้อมูลเป็นปัจจุบัน	100	100	ไม่มี	
1.7	ค านการให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ค านการตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ (Experience Accumulation Framework) และประเมินเพื่อ ทนค านงานให้ สูงขึ้น	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ค.ค.2567-ก.ย.2568	ค านการได้ตามก ทนค	ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ค านการตามกรอบสั่ง สมประสบการณ์ได้อย่างครบถ้วน	100	ไม่มี	ไม่มี	
	รวมงบประมาณ	180,000	149,000	277,975							
2.	ค านงานสวัสดิการ										ผอ.บพ./ผอ.บค. น.ส.อุษณิศา น.ส.ภาวิณี น.ส.เยาว์ น.ส.วันใส
2.1	โครงการสัมมนา ประจำปี 2568	640,000	787,000	1,060,377.92	5 - 7 มีนาคม 2568	ค านการได้ตามก ทนค	ค านการจัดสัมมนา นักงาน กบพ. ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2568 ในพื้นทีจังหวัดสมุทรสงคราม	100	ไม่มี	ไม่มี	
2.2	ตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2568	-	148,990	78,870.00	ม.ค. - มี.ค. 68	ค านการได้ตามก ทนค	ค านการตรวจสอบสุขภาพเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 68 และ พื้ผลตรวจสอบสุขภาพวันที่ 24 ก.พ. 68	100	ไม่มี	ไม่มี	เบิกจ่ายจากงบกลางของ กรมบัญชีกลาง
2.3	เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์										
	1) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดีเรกา	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ธ.ค.2567 - ม.ค. 68		ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ผู้บริจาคทรัพย์สิน ให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา 8 ราย	100	ไม่มี	ไม่มี	
	2) เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตระกูลช้างเผือกและมงกุฎไทย	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	เม.ย. - พ.ค. 68	ค านการได้ตามก ทนค	ขอพระราชทานเครื่องราชฯ จ านวน 40 ราย แบ่งเป็นชั้นสายสะพาย 6 ราย และชั้นค านว่า สายสะพาย 34 ราย	100	ไม่มี	ไม่มี	
2.4	การประชุมสภาปึงสังเคราะห์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ค.ค.2567-30 ก.ย.2568	ค านการได้ตามก ทนค	เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	
2.5	การประชุมใหญ่สามัญประจำปี กองทุนสวัสดิการฯ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	5 มี.ค. 2568	ค านการได้ตามก ทนค	ค านการจัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 68 ณ ห้องประชุม GRAND LOFT 2 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ เกรท อิมพว ริสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม	100	ไม่มี	ไม่มี	
2.6	การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ธ.ค.2567-31 ม.ค.2568	ค านการได้ตามก ทนค	ได้ข้าราชการดีเด่นจ านวน 1 ราย คือ นายพิสิทธิ์ วิเชียรทศพร	100	ไม่มี	ไม่มี	

ลำดับ ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาการ การด ำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการด ำเนินงาน (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการเบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
2.7	ขอรับ หน้จอบ นายและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการเมื่อพ้นจากราชการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ด ำเนินการได้ตามก หนด	ด ำเนินการขอรับได้ตามก หนด ดังนี้ -บ ำหน้จ/บ นายปกติ 5 ราย -บ ำหน้จด ชงชีพ 5 ราย	100	ไม่มี	ไม่มี	
2.8	การจัดงานแสดงที่จัดกลุ่มเกษียณอายุราชการ	22,500	-	21,530	30 ก.ย.2568	ด ำเนินการได้ตามก หนด	ด ำเนินการจัดงานแสดงที่จัดกลุ่ม ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ ำ ปี 2568 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568	100	ไม่มี	ไม่มี	
	รวมงบประมาณ	662,500	787,000	1,160,777.92							
3.	อื่น ๆ										ผอ.บพ./ผอ.บค. นางกัญญา น.ส.ภาวิณี น.ส.พิชญะ น.ส.ณารี น.ส.วันใส
3.1	ท ำตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	ด ำเนินการได้ตามก หนด	ด ำเนินการจัดท ำตรตามค ำขอได้อย่างครบถ้วน	100	ไม่มี	ไม่มี	
3.2	จัดท ำหนังสือรับรองเงินเดือน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	ด ำเนินการได้ตามก หนด	ด ำเนินการจัดท ำหนังสือรับรองเงินเดือนตามค ำขอ ได้อย่างครบถ้วน	100	ไม่มี	ไม่มี	
3.3	ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	111,600	121,950	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ด ำเนินการได้ตามก หนด	ด ำเนินงานที่ปฏิบัติงานนอกเวลาได้อย่างครบถ้วน และเบิกจ่ายได้ครบถ้วน	100	ไม่มี	ไม่มี	
3.4	ค่าใช้จ่ายเดินทางในการเตรียมด ำเนินการจัดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และดูพื้นที่เตรียมการจัดสัมมนา	-	20,000	15,110	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ด ำเนินการได้ตามก หนด	ด ำเนินการในส่วนของผู้พื้นที่เตรียมการจัดสัมมนา เรียบร้อยแล้ว	100	ไม่มี	ไม่มี	
3.5	ค ำอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	-	25,000	13,446	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ด ำเนินการได้ตามก หนด	เบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน	100	ไม่มี	ไม่มี	
3.6	นักศึกษาศึกษา	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.2567- 30 ก.ย.2568	ด ำเนินการได้ตามก หนด	นักศึกษาศึกษาได้ฝึกงานได้ตามระยะเวลา	100	ไม่มี	ไม่มี	
3.7	หนังสือประกันสังคม	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ด ำเนินการได้ตามก หนด	ด ำเนินการเกี่ยวกับประกันสังคมได้ครบถ้วนตาม การจัดจ้างพนักงานราชการ	100	ไม่มี	ไม่มี	
3.8	หนังสือการกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ด ำเนินการได้ตามก หนด	ด ำเนินการจัดท ำหนังสือการกู้เงินฯ ตามค ำขอได้ อย่างครบถ้วน	100	ไม่มี	ไม่มี	
3.9	การบ ซุงรักษาระบบสแกนใบหน้า (Face scan)	-	72,760	72,760	1 ต.ค.2567-30 ก.ย.2568	ด ำเนินการได้ตามก หนด	ด ำเนินการตามก หนดเรียบร้อยแล้ว	100	ไม่มี	ไม่มี	

หมายเหตุ : ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ำ นวน 15,715,640 บาท ได้ร้บวงเงิน 820,000 บาท

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- สถาบันอนุชิตพิพรรธน์

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถาบันอนุชิตพิพรรณ์

ล.ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณที่ขอ		ผลการเบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
		งบทดิด	งบกลาง								
1	งานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)										
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานฯ											
ด้านการขยายมิติและความยั่งยืนฯ											
การพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่าย											
1.1	Knowledge Bank : การจัดการองค์ความรู้และสร้างการรับรู้ (Online and Offline)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย. 68	5 เรื่อง	มีชุดความรู้ด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ซึ่งใช้เป็นแนวทาง/เครื่องมือมาตรฐานในการทำงานที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร	100	ไม่มี	ไม่มี	สุดารัตน์ สละสมชลิษา
	-องค์ความรู้ด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ		1 เรื่อง		100	ไม่มี	ไม่มี	

ล ดับ ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณที่ขอ		ผลการเบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิง ปริมาณ/ คุณภาพ)	สรุปผลการ ดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและ ผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		งบปกติ	งบกลาง								
	-องค์ความรู้ด้านการ พัฒนาประสิทธิภาพการ ปฏิบัติราชการ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ		4 เรื่อง		100	ไม่มี	ไม่มี	
1.2	การจัดทำฐานข้อมูลคลัง สมอง (ฐานข้อมูลวิทยากร)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67- 30 ก.ย. 68	1 ฐานข้อมูล	มีฐานข้อมูลรวบรวม วิทยากร ซึ่งมีประโยชน์ ต่อการพิจารณาจัดทำ วิทยากรเพื่อส่งเสริม การพัฒนาสมรรถนะ ของบุคลากรที่ตอบ โจทย์ประเด็นพัฒนา	100	ไม่มี	ไม่มี	สุดารัตน์ สะสม

ล ดับ ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณที่ขอ		ผลการเบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิง ปริมาณ/ คุณภาพ)	สรุปผลการ ดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและ ผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		งบปกติ	งบกลาง								
1.3	การสร้างเครือข่ายการ พัฒนาตามแนวพระราชดำริ										
	- RDPB Talk	0	527,000	344,190	29 ส.ค.68	1 ครั้ง/220 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 68 ผู้เข้าร่วมจำนวน 220 คน 1) เสริมสร้างความ สัมพันธ์ ระหว่างผู้ ผ่านการศึกษอบรม หลักสูตร นปร. และ พพร. ตั้งแต่รุ่นอดีต ถึงรุ่นปัจจุบัน ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อการ เผยแพร่และขยายผล การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2) เสริมสร้างเครือ ข่ายความร่วมมือ ระหว่างบุคลากรของ สำนักงาน กปร. และ หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ งานร่วมกันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ประสบการณ์ 3) ส่งเสริมการสร้าง เอกลักษณ์ คน กปร. ตัวคุณ ไปยังหน่วย งานร่วมดำเนินงาน	100	ไม่มี	ไม่มี	อักษรวิภา เสาวนีย์

ล ดับ ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณที่ขอ		ผลการเบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิง ปริมาณ/ คุณภาพ)	สรุปผลการ ดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและ ผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		งบปกติ	งบกลาง								
	ด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กรฯ										
	การพัฒนาทรัพยากรบุคคล										
	หลักสูตรอนุปริญญาตรี										
1.4	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุ ใหม่ ส พนักงาน กปร.	0	300,000	102,814	18 - 22 ส.ค. 68	1 ครั้ง/10คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 10 คน โครงการฯ นี้ช่วย ปลูกฝังปรัชญาการเป็น ข้าราชการที่ดี และการปฏิบัติราชการ ตามค่านิยมส พนักงาน กปร. รวมถึงเสริมสร้าง สมรรถนะและทักษะที่ จำเป็นส หรับ การปฏิบัติงานโครงการ อันเนื่องมาจาก พระราชด ธิ ให้กับ ข้าราชการบรรจุใหม่ที่ จะสามารถพัฒนาเป็น "เอกลักษณ์ คน กปร." ต่อไป	100	ไม่มี	ไม่มี	สะสม ภาณุวัฒน์

ล ดับ ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณที่ขอ		ผลการเบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลา การด เนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิง ปริมาณ/ คุณภาพ)	สรุปผลการ ด เนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและ ผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		งบปกติ	งบกลาง								
1.5	โครงการพัฒนาทักษะการ ให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	0	83,000	22,045.40	11 ก.พ. 68	1 ครั้ง/40คน	กลุ่มเป้าหมายได้รับการ เรียนรู้ ส หรับการ เรียนรู้หมวดหมู่ 5 ด้าน	100	ไม่มี	ไม่มี	อักษรภาค สะสม ภาณุวัฒน์
1.6	โครงการพัฒนาการ สนับสนุนงานผู้บริหาร อย่างมืออาชีพประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	0	83,000	27,366	23 ม.ค.68	1 ครั้ง/ 40คน	กลุ่มเป้าหมายได้รับการ เรียนรู้ ส หรับการ เรียนรู้หมวดหมู่ 5 ด้าน	100	ไม่มี	ไม่มี	อักษรภาค เสาวนีย์
1.7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การองค์กรเชิง ยุทธศาสตร์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	0	338,000	24,600	5 ส.ค. 68	1 ครั้ง/ 30คน	กลุ่มเป้าหมายได้รับ ความรู้และทักษะ เพิ่มขึ้นในระดับมากถึง มากที่สุด	100	ไม่มี	ไม่มี	อักษรภาค เสาวนีย์
1.8	โครงการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมประสบการณ์ ระดับสากลให้บุคลากร ส ักงาน กปร. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	0	487,000	43,600	ต.ค. 67- ก.ย.68	1 ครั้ง/3 คน	เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในระดับ สากลผ่านการเข้ารับทุน การรวมการประชุม นานาชาติ การรับเชิญ บรรยายในเวทีนานาชาติ	100	ไม่มี	ไม่มี	อักษรภาค สะสม ภาณุวัฒน์

ล.ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณที่ขอ		ผลการเบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ
		งบปกติ	งบกลาง								
	หลักสูตรภายนอก										
1.9	โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร หลักสูตรภายนอก : ระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	0	380,000	200,496.68	ม.ค.68 - 30 ก.ย. 68	64 คน 39 หลักสูตร	สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ส. นักงาน กปร. ผ่านโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร หลักสูตรภายนอก : ระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2568 รวมทั้งสิ้น 39 หลักสูตร จำนวน 64 คน	100	ไม่มี	ไม่มี	ภาณุวัฒน์
1.10	โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร หลักสูตรภายนอก : ระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	0	2,836,430	1,363,880	1 ก.ค.67- 30 ก.ย. 68	16 คน 16 หลักสูตร	เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร หลักสูตรภายนอก : ระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมทั้งสิ้น 16 หลักสูตร จำนวน 16 คน	100	ไม่มี	ไม่มี	สะสม
	หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักบริหารและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ										

ล ดับ ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณที่ขอ		ผลการเบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิง ปริมาณ/ คุณภาพ)	สรุปผลการ ดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและ ผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		งบปกติ	งบกลาง								
1.11	นบร # 13	0	8,507,100	8,082,090	5 ก.พ. - 28 มี.ค. 68	60 คน	โครงการนั้กบริหารการ พัฒนาตามแนว พระราชด าริ(นบร.)รุ่นที่ 13 จัดเมื่อระหว่างวันที่ 5 ก.พ. - 28 มี.ค. 68 แบ่งเป็นการเรียนรู้และ เสริมสร้างประสบการณ์ ในชั้นเรียน จำนวน 13 วัน ศึกษาดูงาน ในประเทศ 2 ครั้ง รวม จำนวน 5 วัน และ ศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 ครั้ง จำนวน 5 วัน มี ผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งจากสำนักงาน กปร. และหน่วยงานเครือข่าย จำนวนรวม 60 คน จาก 47 หน่วยงาน	100	ไม่มี	ไม่มี	สุดารัตน์ อักษรารัก เสาวนีย์
	-ในประเทศ	0	3,066,600	2,788,590							
	-ต่างประเทศ (งบ รายจ่ายอื่น)	0	5,440,500	8,082,090							

ล ดับ ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณที่ขอ		ผลการเบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิง ปริมาณ/ คุณภาพ)	สรุปผลการ ดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและ ผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		งบปกติ	งบกลาง								
1.12	พพร # 12	0	7,724,800	7,340,000	30 เม.ย. - 20 มิ.ย. 68	60 คน	โครงการนักพัฒนาตาม แนวพระราชดำริ (พพร.) รุ่นที่ 12 จัดเมื่อระหว่าง วันที่ 30 เม.ย. - 20 มิ.ย. 68 แบ่งเป็นการเรียนรู้ และเสริมสร้าง ประสบการณ์ในชั้นเรียน จำนวน 12 วัน ศึกษาดู งานในประเทศ 2 ครั้ง รวม จำนวน 5 วัน และ ศึกษา ดูงานต่างประเทศ 1 ครั้ง จำนวน 4 วัน มีผู้ เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้ง สิ้น 60 คน จาก 41 หน่วยงาน	100	ไม่มี	ไม่มี	สุดารัตน์ อักษรภาค เสาวนีย์
	-ในประเทศ	0	2,810,800	2,555,120							
	-ต่างประเทศ (งบ รายจ่ายอื่น)	0	4,914,000	4,784,880							
1.13	<u>ทุนต่างประเทศ</u>										
	1 ทุน ก.พ. : ทุนตามความ ต้องการของส่วนราชการ ส สำหรับการเตรียมและ พัฒนากำลังคนภาครัฐใน ระดับหน่วยงาน (Department-based)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่งบประมาณ	ม.ค.68 - 30 ก.ย. 69	1 ทุน / ขึ้น กับผู้ คุณสมบัติ	ไม่มีผู้สมัคร	100	ไม่มี	ไม่มี	เสาวนีย์

ลำดับ ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณที่ขอ		ผลการเบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิง ปริมาณ/ คุณภาพ)	สรุปผลการ ดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและ ผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		งบปกติ	งบกลาง								
2	งานตามภารกิจของส่วนงานต่างๆ										
2.1	การจัดทำแผนพัฒนา ทรัพยากรบุคคลสำนักงาน กปร. ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2567-2570)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 มี.ค. 68	1 แผน	มีแผนและเผยแพร่ ผลักดันแผนไปปฏิบัติ ได้ตามแผน ทำให้ บุคลากรได้รับการ พัฒนาอย่างมี ประสิทธิภาพ ทิศทาง และมีเป้าหมายร่วมกัน ของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง	100	ดำเนินการ ติดตาม สนับสนุน ผลักดันการ พัฒนาแผนไป ปฏิบัติ	ไม่มี	สุดารัตน์ อักษรภาค เสาวนีย์
2.2	การจัดทำแผนพัฒนา รายบุคคลประจำปี (Training Road Map: Individual Plan)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67- 30 ก.ย. 68	1 แผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20	รอแนวทาง การพัฒนา บุคลากร ภาครัฐ พ.ศ. 2566 - 2570	ไม่มี	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ เนื่องจากรอ แนวทาง การพัฒนา บุคลากร ภาครัฐ พ.ศ. 2566 - 2570/ อักษรภาค สะสม ภาณุวัฒน์

ลำดับ ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณที่ขอ		ผลการเบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิง ปริมาณ/ คุณภาพ)	สรุปผลการ ดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและ ผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		งบปกติ	งบกลาง								
2.3	การประชุมคณะกรรมการ										
	1) คณะกรรมการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	1 ครั้ง	ดำเนินการจัดทำข้อมูล ประกอบการประชุม	100	คณะกรรมการ การมีวันว่าง ไม่ตรงกัน	ไม่มี	เลื่อนการ จัดประชุม เป็นวันที่ 15 ต.ค. 68/ อักษรวิภาค เสาวนีย์
	2) คณะกรรมการที่ปรึกษา สอพ.	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	1 ครั้ง	ดำเนินการจัดทำข้อมูล ประกอบการประชุม	100	คณะกรรมการ การมีวันว่าง ไม่ตรงกัน	ไม่มี	เลื่อนการ จัดประชุม เป็นวันที่ 19 ธ.ค. 68/ อักษรวิภาค เสาวนีย์

กองประชาสัมพันธ์

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนัก/กอง/ศูนย์..... กองประชาสัมพันธ์.....

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วง ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับ ผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบทดิด	งบกลาง								
1.	งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ										
	1.1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา	-	979,050	194,000	เมษายน 2568 - เมษายน 2569	นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 2 เมษายน 2568 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ แนวพระราชดำริ ผลสำเร็จ และองค์ความรู้ การพัฒนาประเทศของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	- ดำเนินการจัดจ้างเสร็จสิ้น - ส่งมอบกรอบแผนงานการออกแบบ และผลิตนิทรรศการฯ เสร็จสิ้นแล้ว - อยู่ระหว่างทำการออกแบบภาพบอร์ด นิทรรศการฯ และโครงสร้างส่วนต่าง ๆ ตาม TOR	60	ไม่มี	ไม่มี	วิชาญ / พิสิทธิ์ / โชคชัย / ทวีศักดิ์ / มารุต / ธีรวัช
	1.2 จัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา	-	898,800	89,880	เมษายน 2568 - เมษายน 2569	หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา 2 เมษายน 2568 จำนวน 2,000 เล่ม เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ให้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจและผลสำเร็จ จากแนวพระราชดำริ อันก่อให้เกิดประโยชน์สุข แก่ประชาชน	- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ - ส่งต้นฉบับครั้งที่ 1	35	ไม่มี	ไม่มี	ทัศพร / รัชดาพร/ โชคชัย / ปวีร์
	1.3 สารคดีเชิงท่องเที่ยวการพัฒนาตามรอยพระราชดำริ พื้นที่ภาคกลาง และภาคใต้	-	494,340	494,340	กุมภาพันธ์ 2568 - กันยายน 2568	เผยแพร่แนวพระราชดำริและผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผ่านสารคดีเชิงท่องเที่ยวการพัฒนาตามรอยพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคกลาง และภาคใต้ จำนวน 2 ตอน ความยาวตอนละไม่น้อยกว่า 7 นาที ภาคภาษาไทย พร้อมคำบรรยาย (Subtitle) ภาษาอังกฤษ	- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - สามารถสร้างการรับรู้ไปสู่เยาวชนได้ กว้างขวางยิ่งขึ้น	100	ไม่มี	ไม่มี	พันธิตา/ ธีรวัช

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วง ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับ ผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	1.4 จัดจ้างทำซุ้มตกแต่งผนังและ เครื่องหมายราชการของสำนักงาน กปร.	-	199,020	อยู่ ระหว่าง การ เบิกจ่าย	กันยายน - พฤศจิกายน 2568	จัดทำซุ้มตกแต่งผนังและเครื่องหมายราชการ สำนักงาน กปร. ติดตั้งบนผนังชั้น 3 อาคาร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ออกแบบตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เตรียม ผลิตและส่งมอบงาน	100	ไม่มี	ไม่มี	โชคชัย
2.	งานตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566-2570)										
	2.1 โครงการค่ายเยาวชนรฐานสืบ สานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 15 (แผนปฏิบัติราชการ ด้านการ ขยายมิติและความยั่งยืนตามแนว พระราชดำริสู่การสร้าง คุณประโยชน์ต่อประเทศ และ นานาชาติ : กลยุทธ์ที่ 3) การขยาย กลุ่มเป้าหมายการพัฒนา)	2,280,000	-	1,824,000	กุมภาพันธ์ 2568 - กุมภาพันธ์ 2569	กิจกรรมที่ 1 ค่ายเยาวชนรฐานสืบสาน พระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 15 ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน โดยคัดเลือกเยาวชนใน ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 18 - 25 ปี จากสถาบันการศึกษาทุกภูมิภาค ของประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อย กว่า 80 คน เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามาร่วมเรียนรู้ แนวพระราชดำริและผลสำเร็จในการพัฒนา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมที่ 2 การประกวดโครงการเยาวชน อาสาสานต่อพระราชดำริ ซึ่งเยาวชนที่ผ่าน การเข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 ได้นำแนวคิดและ องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริที่ได้รับ ไปพัฒนาต่อยอด หรือเพิ่มเติมโครงการของทีม ชิงทุนการศึกษาและโลรางวัล	- ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 4 - สามารถขยายผลแนวพระราชดำริไปสู่ เยาวชนในสถานศึกษา	90	ไม่มี	ไม่มี	ทัศนพร / พัฒนิตา/ โชคชัย / ธีรวิษ / ปวีร์
	2.2 โครงการผลิตและเผยแพร่สาร คดีท่องเที่ยวกิ่งเรียลลิตี้ สำหรับ เด็กและเยาวชน (แผนปฏิบัติราชการ ด้านการสร้าง ขยายผลการรับรู้ และมีส่วนร่วม ในการน้อมนำพระราชดำริไปสร้าง ประโยชน์ต่อสังคม : กลยุทธ์ที่ 1)	-	490,000	อยู่ ระหว่าง การ เบิกจ่าย	มิถุนายน 68 - ธันวาคม 2569	ผลิตสารคดีท่องเที่ยวกิ่งเรียลลิตี้ สำหรับเด็ก และเยาวชน จำนวน 3 ตอน ความยาวตอนละ ไม่น้อยกว่า 24 นาที	- ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1	10	ไม่มี	ไม่มี	พัฒนิตา/ ปวีร์

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วง ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับ ผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	การพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย)										
	2.3 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “ร้อยไทยด้วยดวงใจ” (แผนปฏิบัติราชการ ด้านการสร้าง ขยายผลการรับรู้ และมีส่วนร่วม ในการน้อมนำพระราชดำริไปสร้าง ประโยชน์ต่อสังคม : กลยุทธ์ที่ 1) การพัฒนาแบบ การสื่อสารที่เหมาะสมและเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย)	-	1,490,000	1,043,000	มกราคม 2568 - ธันวาคม 2568	- ผลิตสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ออกอากาศทาง โทรทัศน์ และทางสื่อออนไลน์ จำนวน 8 ตอน - ผลิตสารคดีผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ จำนวน 5 ตอน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด ร้อยไทย ด้วยดวงใจ - ดำเนินการผลิตและเผยแพร่ ออกอากาศแล้ว จำนวน 6 ตอน - ดำเนินการผลิตแล้วเสร็จ รอเผยแพร่ ออกอากาศ จำนวน 2 ตอน • ตอน พระอัจฉริยภาพ แห่งสายันที่ เผยแพร่วันที่ 13 ต.ค.2568 • ตอน ลำพวยัง สายน้ำแห่งพระบารมี เผยแพร่วันที่ 5 ธ.ค.2568 สารคดีผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมา ชุด ความสุขของแผ่นดิน - ดำเนินการผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อ ออนไลน์แล้ว จำนวน 5 ตอน	100	ไม่มี	ไม่มี	พัฒนา/ ภาครัฐ
	2.4 สารคดีเชิงข่าว ชุด “สืบสาน สร้างสุข ปวงประชา” (แผนปฏิบัติราชการ ด้านการสร้าง ขยายผลการรับรู้ และมีส่วนร่วม ในการน้อมนำพระราชดำริไปสร้าง ประโยชน์ต่อสังคม : กลยุทธ์ที่ 1) การพัฒนาแบบการสื่อสารที่ เหมาะสมและเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย)	-	2,461,000	2,461,000	มีนาคม 2568 - มีนาคม 2569	เผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สู่สาธารณชน ผ่านสื่อโทรทัศน์ และทางสื่อออนไลน์ จำนวน 40 ตอน	ดำเนินการผลิตและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ จำนวน 40 ตอน ส่งมอบงานงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว - สามารถสร้างการรับรู้ การเข้าใจใน แนวพระราชดำริและโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริอย่างชัดเจน ยิ่งขึ้น	100	ไม่มี	ไม่มี	ชัชชัย / ภาครัฐ

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วง ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับ ผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบบุค ค	งบกลาง								
	2.5 ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง (แผนปฏิบัติการด้านการสร้าง ขยายผลการรับรู้ และมีส่วนร่วม ในการน้อมนำพระราชดำริไปสร้าง ประโยชน์ต่อสังคม : กลยุทธ์ที่ 1) การพัฒนารูปแบบ การสื่อสารที่เหมาะสมและเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย)	-	1,700,000	169,867	เมษายน 2568 - เมษายน 2569	รูปแบบที่ 1 ผลิตสื่อวิทยุ 1. ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ ความยาว ไม่น้อยกว่า 10 นาที จำนวน 40 ตอน 2. ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุสั้น ความยาว ไม่น้อยกว่า 2 นาที จำนวน 40 ตอน 3. ผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 2 นาที จำนวน 10 ข่าว 4. ผลิตและเผยแพร่สพตประชาสัมพันธ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 30 วินาที จำนวน 10 สพต รูปแบบที่ 2 ผลิตสื่อออนไลน์ (สารคดีสั้น) ผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น (วีดิทัศน์) ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที จำนวน 10 ตอน เผยแพร่ทางเพจ Facebook สำนักงาน กปร. และสื่อออนไลน์ตามที่ได้รับแจ้งเสนอซึ่งจะต้องมี ยอดผู้ติดตามไม่ต่ำกว่า 1,000,000 คน จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง	งวดที่ 1 ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2568 งวดที่ 2 - อยู่ระหว่างดำเนินการผลิตและ เผยแพร่ ดังนี้ รูปแบบที่ 1 ผลิตสื่อวิทยุ 1.1 รายการวิทยุ ความยาว 10 นาที จำนวน 10 ตอน 1.2 รายการวิทยุสั้น ความยาว 2 นาที จำนวน 9 ตอน 1.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ความยาว 2 นาที จำนวน 4 ข่าว 1.4 สพตประชาสัมพันธ์ ความยาว 30 วินาที จำนวน 3 สพต รูปแบบที่ 2 ผลิตสื่อออนไลน์ - สารคดีสั้น จำนวน 3 ตอน	20	ไม่มี	ไม่มี	हत्य
	2.6 ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (แผนปฏิบัติการ ด้านการสร้าง ขยายผลการรับรู้ และมีมีส่วนร่วม ในการน้อมนำพระ ราชดำริไปสร้าง ประโยชน์ต่อ สังคม : กลยุทธ์ที่ 1) การพัฒนา รูปแบบ การสื่อสารที่เหมาะสม และเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย)	-	1,471,000	1,029,700	พฤษภาคม 2568 - พฤษภาคม 2569	รูปแบบที่ 1 : ข่าว ได้แก่ การผลิตและเผยแพร่ ข่าว จำนวน 30 ข่าว โดยนำข่าวไปเผยแพร่ ทางสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับ ความนิยม รวมการเผยแพร่ทั้งสิ้น 120 ชิ้นงาน รูปแบบที่ 2 : บทความ ได้แก่ การผลิตและ เผยแพร่บทความ จำนวน 10 เรื่อง เผยแพร่ ทางสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ ได้รับความนิยม รวมการเผยแพร่ทั้งสิ้น 20 ชิ้นงาน รูปแบบที่ 3 : สกู๊ปพิเศษ หรือ บทความเฉลิม พระเกียรติ ได้แก่ การผลิตและเผยแพร่	1. ข่าว จำนวน 27 ข่าวเผยแพร่ สื่อ สิ่งพิมพ์ (1 สื่อ) 27 ชิ้นงาน เผยแพร่จริง 41 ชิ้นงาน เผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (3 สื่อ) 60 ชิ้นงาน เผยแพร่จริง 93 ชิ้นงาน รวม 134 ชิ้นงาน 2. บทความ จำนวน 10 บทความ เผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ (1 สื่อ) 10 ชิ้นงาน เผยแพร่จริง 18 ชิ้นงาน เผยแพร่สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (1 สื่อ) 10 ชิ้นงาน	90	ไม่มี	ไม่มี	รัชดาพร

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วง ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับ ผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
						บทความเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 เรื่อง เผยแพร่ทางสื่อวิทยุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมการเผยแพร่ทั้งสิ้น 3 ชิ้นงาน	เผยแพร่จริง 30 ชิ้นงาน รวม 48 ชิ้นงาน 3.บทความเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 บทความเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ (1 สื่อ) เผยแพร่จริง เผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (2 สื่อ) รวม 3 ชิ้นงาน เผยแพร่จริง 3 ชิ้นงาน				
2.7 สื่อมวลชนสัญจร สืบสาน พระราชดำริ (แผนปฏิบัติราชการ ด้านการสร้าง ขยายผลการรับรู้ และมีส่วนร่วม ในการน้อมนำพระราชดำริไปสร้าง ประโยชน์ต่อสังคม : กลยุทธ์ที่ 1) การพัฒนารูปแบบ การสื่อสารที่เหมาะสมและเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย)	-	992,000	99,200	เมษายน 2568 - เมษายน 2569	นำสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และ YouTube เยี่ยมชมผลสำเร็จของโครงการฯ จำนวน 15 คน/ครั้ง จำนวน 3 ครั้ง และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทางสื่อแขนงต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 20 ชิ้นงาน/ครั้ง รวม 3 ครั้ง ไม่น้อยกว่า 60 ชิ้นงาน	- จัดทำกรอบแผนงานการดำเนิน โครงการฯ จำนวน 3 ครั้ง • พื้นที่ภาคใต้ 1 ครั้ง • พื้นที่ภาคกลาง 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2568 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัด พัทลุง	30	ไม่มี	ไม่มี	พัฒนา/ รักษาพร	
2.8 การประสานสื่อร่วมทำข่าวใน การติดตามโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนปฏิบัติราชการ ด้านการสร้าง ขยายผลการรับรู้ และมีส่วนร่วม ในการน้อมนำพระราชดำริไปสร้าง ประโยชน์ต่อสังคม : กลยุทธ์ที่ 2) การเพิ่มมิติและประสิทธิภาพใน การผลิตสื่อ)	ไม่ใช้งบประมาณ			1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	ประสานนำสื่อมวลชนร่วมทำข่าวเผยแพร่ ผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายในหลากหลายช่องทาง เช่น ทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ เป็นต้น	ดำเนินการประสานสื่อมวลชนร่วมทำ ข่าวเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ จังหวัดต่าง ๆ 39 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	พัฒนา/ ซัชชัย / ปรียา / รักษาพร	

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วง ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับ ผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบบุคต	งบกลาง								
	2.9 การสร้างการรับรู้ข่าวสารและองค์ความรู้ภายในองค์กรผ่านกิจกรรมและสื่อออนไลน์ (แผนปฏิบัติการด้านการสร้างขยายผลการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการน้อมนำพระราชดำริไปสร้างประโยชน์ต่อสังคม : กลยุทธ์ที่ 2) การเพิ่มมิติและประสิทธิภาพในการผลิตสื่อ)	ไม่ใช้งบประมาณ			1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	สร้างการรับรู้ในองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริและกิจกรรมของสำนักงาน กปร. แก่บุคลากรภายในและสาธารณชน	ผลิตและเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ผ่าน Online และ On Site ของสำนักงาน กปร. จำนวน 21 ครั้ง	100	ไม่มี	ไม่มี	จนท. กปส. ทุกคน
3.	งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ										
	3.1 ผลิตวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	1,659,725	1,161,807	เมษายน 2568 - เมษายน 2569	จัดจ้างดำเนินการออกแบบ จัดพิมพ์ และเผยแพร่วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 3 ฉบับ ฉบับละ 8,500 เล่ม รวมจำนวนทั้งสิ้น 25,500 เล่ม พร้อมจัดทำวารสารฯ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง	งวดที่ 4 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลภาพประกอบ เพื่อส่งโรงพิมพ์ออกแบบปรูฟ และการลงพื้นที่ถ่ายภาพ จำนวน ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ เพื่อประกอบบทความอยู่ระหว่างจัดทำแผนการเดินทาง	70	ไม่มี	ไม่มี	โชคชัย / ณัฐมน
	3.2 ผลิตบันทึกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	478,290	อยู่ระหว่าง การส่ง มอบงาน และรอ เบิกจ่าย	มีนาคม 2568 - ธันวาคม 2568	เผยแพร่แนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์ และขยายผลการพัฒนา รวมถึงความสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่สาธารณชนได้อย่างถูกต้องและกว้างขวางในรูปแบบบันทึกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 6,000 เล่ม	ปิดต้นฉบับและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 30 ตุลาคม 2568 และกำหนดเผยแพร่บันทึกฯ ภายใน 15 ธันวาคม 2568	90	ไม่มี	ไม่มี	โชคชัย / ณัฐมน /

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วง ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับ ผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบทดลอง	งบกลาง								
	3.3 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พิมพ์ซ้ำ)	-	333,000	333,000	มีนาคม - พฤษภาคม 2568	จัดจ้างบริษัทฯ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พิมพ์ซ้ำ) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย 1. เอกสารหลักการทำงานในพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม หาราช บรมนาถบพิตร จำนวนพิมพ์ 1,000 เล่ม 2. หนังสือเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนว พระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ในชื่อ “ทฤษฎีใหม่ ชีวิตที่ พอเพียง” จำนวนพิมพ์ 1,000 เล่ม 3. หนังสือเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนว พระราชดำริ ในชื่อ “จอมปราชญ์แห่งการ พัฒนา” ฉบับการ์ตูน จำนวนพิมพ์ 1,000 เล่ม	- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	100	ไม่มี	ไม่มี	โชคชัย
	3.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและกิจกรรมพิเศษใน วันสำคัญ	-	850,000	850,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	- จัดทำกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ กิจกรรมพิเศษในวันสำคัญ ในรูปแบบต่าง ๆ - ผลิตติดตั้งบอร์ดนิทรรศการหน้าห้องประชุม หนุমান 1 จำนวน 20 ครั้ง	- นิทรรศการ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "คนดีรักษาสี" ณ ห้อง ประชุมสัมมนา B1-1 อาคารรัฐสภา - นิทรรศการ งานการนำคู่มือการ บริหารจัดการโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริเชิงพื้นที่ ด้วยกระบวนการ One Plan ณ โรงแรม แชนกรี-ลา เชียงใหม่ - โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้า แฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ แนวทางป้องกันกรณีเกิดภัยพิบัติดินถล่ม ณ โรงแรมอัสวิน แกรนด์ คอนเวนชัน	100	ไม่มี	ไม่มี	วิศนันท์/ วิชาญ

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วง ระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือนหรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับ ผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
						<ul style="list-style-type: none"> - นิทรรศการ ในงาน โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ - ดำเนินการจัดจ้างผลิตและติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 20 ครั้ง 					

- หมายเหตุ :
- ข้อ 1. งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ หมายถึง งานที่ดำเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการ ของผู้บริหาร/นายกรัฐมนตรี
 - ข้อ 2. งานตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) หมายถึง แผนงาน/โครงการ ที่ส่วนงานต่าง ๆ เสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ ระยะ 5 ปี
 - ข้อ 3. งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ หมายถึง ภารกิจตามคำสั่งของ สำนักงาน กปร. ที่ 83/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566
 - หัวข้องบประมาณ กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุ ไม่ใช้งบประมาณ
 - หัวข้อผลการเบิกจ่าย กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือมีการยกเลิกดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ใส่ข้อมูลโดยไม่มีกรเว้นว่างไว้

ศูนย์สารสนเทศ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระยะ 12 เดือน

สำนัก/กอง/ศูนย์.....ศูนย์สารสนเทศ.....

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบ ปกติ	งบ กลาง								
1.	งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ										
	ดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด										
	1.1 ระบบฐานข้อมูลการติดตามการใช้ ประโยชน์	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ต้องรายงานผ่านระบบจำนวน 31 หน่วย	ร่วมประชุมชี้แจงการนำข้อมูล เข้าระบบของหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบโครงการฯ	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.สท. / พส.
	1.2 ความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	มีจำนวน Pillar ระดับ 3 ขึ้นไป 3 Pillar	ร่วมรับฟังคำชี้แจงการกรอก แบบสำรวจ และทดสอบระบบ สำรวจออนไลน์	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.สท. / พส.
2.	งานตามแผนปฏิบัติการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566-2570)										
	2.1 ด้านการสร้าง ขยายผลการรับรู้ และมี ส่วนร่วมในการน้อมนำพระราชดำริไปสร้าง ประโยชน์ต่อสังคม (การพัฒนาช่องทาง สื่อสาร และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ เรียนรู้)	1,500,000	-	600,912	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	โครงการพัฒนาเว็บไซต์ สำนักงาน กปร. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานของสำนักงาน กปร. และเกิดความโปร่งใสของ หน่วยงานภาครัฐตามแนวทาง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	แต่งตั้งคณะทำงาน มีการร่วม ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ประกวดราคาได้ผู้รับจ้างที่จะ พัฒนาเว็บไซต์ และลงนามใน สัญญาจ้างแล้ว	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.สท. / พส. / พท.

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบ ปกติ	งบ กลาง								
	2.2 ด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กร และ เพิ่มศักยภาพการรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ อนาคต (การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร)	-	155,500	36,000 96,550	25 ก.พ. 68 21-22 ส.ค. 68	จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะ คอมพิวเตอร์ และการนำมา ประยุกต์ใช้ 2 หลักสูตร 1. หลักสูตร เทคโนโลยีในยุค ดิจิทัล 2. หลักสูตร ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล 1.หลักสูตร “เทคโนโลยีในยุค ดิจิทัล : Generative AI จำนวน 34 คน 2. หลักสูตร “ระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์” จำนวน 55 คน	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.สท. / พส. / พท.
3.	งานตามภารกิจของส่วนงานต่างๆ										
	3.1 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์	2,471,800	-	2,435,000	1 ต.ค. 67- 30 เม.ย. 68	ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 5 รายการ	ติดตั้งครุภัณฑ์แล้ว และ เจ้าหน้าที่สามารถใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.สท. / พท.
	3.2 จัดหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	1,250,000	-	1,179,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่สามารถใช้งาน อินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.สท. / พท.
	3.3 การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและ ฐานข้อมูล 9 ระบบ	1,912,000	-	1,495,289.86	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	จัดจ้างบำรุงรักษาทุกระบบ สารสนเทศและติดตามการใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ติดตามการใช้งานระบบ สารสนเทศให้สามารถใช้งานได้ ตลอดเวลาอย่างมี ประสิทธิภาพ	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.สท. / พส. / พท.
	3.4 การพัฒนาห้องสมุด	70,000	-	41,280	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	จัดหาและให้บริการหนังสือ วารสาร บริการยืม-คืน, ลงข้อมูล หนังสือ บริการสืบค้นข้อมูลใน ระบบ RDPL	ให้บริการยืม-คืน, ลงข้อมูล หนังสือ บริการสืบค้นข้อมูลใน ระบบ RDPL	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.สท. / พส.
	3.5 การบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ	1,292,500	-	448,057	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี สารสนเทศ สามารถทำงานได้ ตลอดเวลา	ติดตามการใช้งานระบบ สารสนเทศให้สามารถใช้งานได้ ตลอดเวลาอย่างมี ประสิทธิภาพ	50	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.สท. / พท.

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบ ปกติ	งบ กลาง								
	3.6 การจัดจ้างเหมาลูกจ้างโครงการ 3 อัตรา	540,000	-	540,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	ดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างโครงการ กำกับ ควบคุมดูแลให้ปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ	กำกับ ควบคุมดูแล ลูกจ้าง โครงการให้เป็นไปตามเงื่อนไข การจ้าง	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.สท. / พส. / พท.
	3.7 จัดการประชุมคณะทำงาน หรือต่างๆ	30,000	-	20,711	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	จัดการประชุมหรือ ให้เป็นไป ตามเป้าหมาย	จัดประชุมคณะทำงานต่างๆ	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.สท. / พส. / พท.
	3.8 การนำข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	นำข้อมูล การประชาสัมพันธ์ เข้า สู่ระบบถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	นำข้อมูลเข้าสู่ระบบปรับปรุง ข้อมูลเว็บไซต์สำนักงานฯ ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารหน้า Desktop ลง ข้อมูลในระบบต่างๆ	100	ไม่มี	ไม่มี	ผอ.สท. / พส.

หมายเหตุ : ข้อ 1. งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ หมายถึง งานที่ดำเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการ ของผู้บริหาร/นายกรัฐมนตรื

- ข้อ 2. งานตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) หมายถึง แผนงาน/โครงการ ที่ส่วนงานต่าง ๆ เสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ ระยะ 5 ปี
- ข้อ 3. งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ หมายถึง ภารกิจตามคำสั่งของ สำนักงาน กปร. ที่ 83/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566
- หัวข้องบประมาณ กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุ ไม่ใช้งบประมาณ
- หัวข้อผลการเบิกจ่าย กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือมีการยกเลิกดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ใส่ข้อมูลโดยไม่มีวงเงินว่างไว้

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบทดลอง	งบกลาง								
1.	งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ	10,000	-	10,000							
	1.1 การประสาน จัดทำ ดำเนินการ ติดตาม และ รายงานผลตัวชี้วัดในการ ประเมินส่วนราชการตาม มาตรฐานการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการ (KPI) (ตัวชี้วัดหลัก)	4,000	-	4,000	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	รายงานผลตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และ รอบ 12 เดือน ในระบบ e-SAR ของสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ครบถ้วนและ เป็นไปตามเป้าหมายขั้นสูง	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการ ประเมินส่วนราชการตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพฯ รอบ 12 เดือน เป็นไปตามเป้าหมายขั้นสูง 1.ประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด ภายใน เมื่อวันที่ 25 มี.ค.68 2.รายงาน ผลรอบ 6 เดือน และ 9 เดือน เรียบร้อยแล้ว 3.รายงานผลรอบ 12 เดือน ใน ระบบ e-SAR ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2568	100%	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร, นพปฎล โสภิตา, เบญจรัตน์, อุไร
	1.2 งานการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐสู่ ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (ตัวชี้วัดบังคับ)	4,000	-	4,000	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	สามารถดำเนินการได้ถึง ค่าเป้าหมายขั้นสูง ปี 2568 โดยได้รับคะแนน การประเมินมากกว่า 400 คะแนน	รายงานผลการดำเนินงาน PMQA 4.0 รอบ 12 เดือน เป็นไปตาม เป้าหมาย 1. ประชุมคณะทำงานเมื่อวันที่ 25 มี.ค.68 (พร้อมตัวชี้วัด) 2. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 มี.ย. 68 3. รายงานผล PMQA 4.0 เข้า ระบบเรียบร้อยในวันที่ 31 ก.ค. 68	100%	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร, นพปฎล, เบญจรัตน์

ลำดับ ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	1.3 งานคณะทำงานจัดการ องค์ความรู้โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ (ตัวชี้วัดบังคับ)	2,000	-	2,000	1 ม.ค.68 – 30 ก.ย.68	สามารถคัดเลือกสื่อฯ ได้ หลากหลาย และผลการ ดำเนินงานมีประสิทธิภาพ	1. ประชุมและจัดทำรายงานผล การดำเนินงานการเผยแพร่องค์ ความรู้โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ รอบ 6 เดือน รอบ 8 เดือน เสนอผู้บริหารเห็นชอบ 2. รายงานผลรอบ 12 เดือนใน ระบบ e-SAR ของสำนักงาน ก.พ.ร.	100%	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร, นพปฎล, โสภิตา
	1.4 งานการตรวจสอบและ ประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	ดำเนินการตรวจสอบตาม มาตรฐานสากล พร้อม จัดทำรายงานเสนอ ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร เพื่อการปรับปรุงองค์กร	ดำเนินการตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ ตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ พ.ศ. 2548 เพื่อลด ความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพ ขององค์กร	100%	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร, นพปฎล
2.	งานตามแผนปฏิบัติราชการ ของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566-2570)	-	98,550	98,550							
	2.1 งานโครงการชุมชนสืบ สานพลัง “บวร” ตาม พระราชดำริ ประจำปี 2568	-	48,050	48,050	15 ส.ค. 68	กลุ่มเป้าหมายคือชุมชน และโรงเรียนโดยรอบ สำนักงาน กปร. ได้ความรู้ เกี่ยวกับ "บวร" ตามพระราชดำริ	กลุ่มเป้าหมายได้ความรู้และพึง พอใจต่อการเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมรายงานผลต่อผู้บริหาร/และ ตอบโจทย์ กระบวนการวัฒนธรรม/ สำนักงานปลัดสำนักนายก	100%	ไม่มี	ไม่มี	พบ.หลัก ศปท.รวม
	2.2 จัดทำจดหมายข่าว สำนักงาน กปร.ประจำปี 2568	-	49,500	49,500	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	จัดทำจดหมายข่าวจำนวน 3 ฉบับ พร้อมเผยแพร่ ส่วนที่เกี่ยวข้อง	จดหมายข่าว จำนวน 3 ฉบับ ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งนายกรัฐมนตรี/องคมนตรี	100%	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร, นพปฎล, โสภิตา

ลำดับ ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบทดลอง	งบกลาง								
	2.3 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชน พ.ศ.	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ดำเนินการเตรียมความพร้อมตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ โดยการคัดเลือกงานให้บริการประชาชน	ดำเนินการเตรียมความพร้อมตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ โดยการจัดทำคู่มือให้บริการประชาชน (พรบ.อำนวยความสะดวกฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา)	100%	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร, นพปฎล, เบญจรัตน์
	2.4 แผนและผลการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงาน กปร.	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79	1. รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงปี 2567 2. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ภายในเดือนมีนาคม 2568 3. รายงานผลต่อคณะกรรมการฯ ได้ครบถ้วน 4. ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบตาม พรบ.	100%	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร, นพปฎล, วนิดา
3.	งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ							
	3.1 รายงานการควบคุมภายใน	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค. 67 – 31 ธ.ค. 68	ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79	1. รายงานผลการควบคุมภายในคณะกรรมการฯ ได้ครบถ้วน 2. รายงานผลต่อตรวจสอบภายใน	100%	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร, นพปฎล, โสภิตา

ลำดับ ที่	แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	3.2 งานตัวชี้วัด การลดการใช้กระดาษ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ติดตามผลหน่วยต่างๆ รายงานการใช้กระดาษ ประจำปี 2568 รอบ 6 เดือน, รอบ 12 เดือน	รายงานผลการใช้กระดาษ ตัวชี้ ประจำปี 2568 รอบ 6 เดือน, รอบ 12 เดือน เพื่อใช้ในงาน PMQA 4.0	100%	ไม่มี	ไม่มี	นพปฎล, อุไร
	3.3 งานสนับสนุนภารกิจ พบ. (เตรียมการประชุม, การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย, การจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบพัสดุ ฯลฯ)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	สามารถดำเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถดำเนินการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	100%	ไม่มี	ไม่มี	อุไร

- หมายเหตุ :
- ข้อ 1. งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ หมายถึง งานที่ดำเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการ ของผู้บริหาร/นายกรัฐมนตรี
 - ข้อ 2. งานตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) หมายถึง แผนงาน/โครงการ ที่ส่วนงานต่าง ๆ เสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ ระยะ 5 ปี
 - ข้อ 3. งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ หมายถึง ภารกิจตามคำสั่งของ สำนักงาน กปร. ที่ 83/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566
 - หัวข้องบประมาณ กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช่งบประมาณ ให้ระบุ ไม่ใช่งบประมาณ
 - หัวข้อผลการเบิกจ่าย กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือมีการยกเลิกดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ใส่ข้อมูลโดยไม่มีวงเงินว่างไว้

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
1.	งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ										
	-										
2.	งานตามแผนปฏิบัติการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566-2570)										
	2.1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ปีงบประมาณ 2568 (ยุทธศาสตร์ที่ 2 นโยบายและระบบการส่งเสริมจริยธรรม) (ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กร และเพิ่มศักยภาพการรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต)	-	64,100	64,100	4-5 ก.ย. 68	- 1 ครั้ง (2 วัน) - ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 50 คน	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดหลักปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ วนิดา/ วัชรวิกรม/ นัชธภัค
	2.2 โครงการชุมชนสืบสานพลัง “บวร” ตามแนวพระราชดำริ (ยุทธศาสตร์ที่ 4 รวมพลังสร้างสังคม-วัฒนธรรมจริยธรรม) (ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน และตอบสนองความต้องการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	15 ส.ค.. 68	- 1 ครั้ง (1 วัน) - ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 50 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และบริหารจัดการชุมชนสังคม	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	พ.บ. หลัก ศปท. ร่วม
	2.3 การส่งเสริมการนำหลักเกณฑ์และวิธีการนำจริยธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล - เครื่องมือการบริหารงานบุคคลเชิงจริยธรรม - ระบบการประเมินแบบราบ - ระบบการประเมินแนวตั้ง - ระบบคัดกรองทางจริยธรรม	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	12 มีนาคม 2568	มีประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคคล ที่มีการนำ	ประกาศสำนักงาน กปร. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สำหรับรอบการประเมินประจำปี งบประมาณ 2568	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	กบพ. หลัก ศปท. ร่วม

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	- มีการนำพฤติกรรมทางจริยธรรม หรือการนำ ต้นทุนทางสังคมในการทำความดี (Social Credit) มาใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การนำมาตรฐานทางจริยธรรมไป ใช้กับการบริหารงานบุคคล) (ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างนวัตกรรมใน องค์กร และเพิ่มศักยภาพการรองรับการ เปลี่ยนแปลงสู่อนาคต)					พฤติกรรมทาง จริยธรรมมา ประกอบ ปี 2568	ลงวันที่ 12 มีนาคม 2568				
3.	งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ										
	3.1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ										
	3.1.1 การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2568 (เป้าหมายที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.3 โครงการ/กิจกรรมกลางน้ำ)	-	7,775	1,575	1 ม.ค. – 18 มิ.ย. 68	1 ครั้ง	ผลการประเมิน ผ่าน	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษณิศา/ นัชชภัค
	1) ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2568	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ม.ค. – 18 มิ.ย. 68	1 ครั้ง	ผลการประเมิน ผ่าน	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษณิศา/ นัชชภัค
	2) จัดประชุมคณะกรรมการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงาน กปร.	-	1,575	1,575	31 ม.ค.68	1 ครั้ง	- การประชุมคณะกรรมการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงาน กปร. ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 31 มกราคม 2568	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษณิศา/ นัชชภัค
	3) การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการ ตอบแบบวัดการประเมิน ITA ปี 2568 (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	จัดภายใน 1 เม.ย. – 16 มิ.ย. 68	1 ครั้ง	- ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ การตอบแบบวัดการประเมิน ITA ปี 2568 วันที่ 29 พฤษภาคม 2568 ณ ห้องประชุมหนุมาน 1	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษณิศา/ นัชชภัค
	3.1.2 จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในสำนักงาน กปร.ประจำปี 2568	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ก.พ. – 31 พ.ค.68	1 ฉบับ	- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในสำนักงาน	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
	(ตามข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช.) (เป้าหมายที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.3 โครงการ/กิจกรรมปลายน้ำ)						กปร. ประจำปี 2568 ประกาศใช้ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 68				ภูษณิศ/ นัชชภัค
	3.1.3 ขับเคลื่อนชมรม กปร. พอเพียง จิตอาสา ตำบลทูลกระหม� (เป้าหมายที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2 โครงการ/กิจกรรมกลางน้ำ)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 เม.ย. – 30 ก.ย. 68	ดำเนินการได้ตาม กิจกรรมย่อย	ดำเนินการได้ตาม กิจกรรมย่อย	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ชจรชัย/ ภูษณิศ/ นัชชภัค
	1) จัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของหรือกิจกรรม สาธารณะประโยชน์	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	19 มี.ค. 68 และภายใน 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 68	2 ครั้ง	- กิจกรรมบริจาคปฏิทินที่ไม่ใช้งาน ให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคน ตาบอด วันที่ 19 มีนาคม 2568 - บริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดเชียงราย	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ชจรชัย/ ภูษณิศ/ นัชชภัค
	2) จัดประชุมชมรม กปร. พอเพียง จิตอาสา ตำบลทูลกระหม�	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	จัดภายใน 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 68	1 ครั้ง	พบแผน เนื่องจากมีแผนจะปรับ โครงสร้างชมรมใหม่	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ชจรชัย/ วัชรวิกรม/ นัชชภัค
	3.1.4 การดำเนินนโยบายการไม่รับ ของขวัญของกำนัล ของผู้บังคับบัญชา ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (เป้าหมายที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2 โครงการ/ กิจกรรมกลางน้ำ)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ดำเนินการได้ตาม กิจกรรมย่อย	ดำเนินการได้ตาม กิจกรรมย่อย	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ชจรชัย/ ภูษณิศ/ นัชชภัค
	1) จัดทำประกาศสำนักงาน กปร. เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เป้าหมายที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2 โครงการ/ กิจกรรมกลางน้ำ)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	26 พ.ย.67	2 ฉบับ	ประกาศสำนักงาน กปร. เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 26 พ.ย.67 ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ชจรชัย/ ภูษณิศ/ นัชชภัค

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	2) จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก สร้าง วัฒนธรรมนโยบายการไม่รับของขวัญของ ก้านัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	5 มี.ค. 68	- 1 ครั้ง - ผู้เข้าร่วม กิจกรรมไม่น้อย กว่าร้อยละ 85 ของจำนวน บุคลากรของ สำนักงาน กปร.	- กิจกรรมปลูกจิตสำนึก สร้าง วัฒนธรรมนโยบายการไม่รับ ของขวัญของก้านัลจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ของ สำนักงาน กปร. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 มี.ค.68 - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนร้อย ละ 174 ของจำนวนบุคลากรของ สำนักงาน กปร.	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษณิศา/ นัชชภัค
	3) จัดทำรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1-30 ก.ย. 68	1 ฉบับ	รายงานผลส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช.	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ วัชรวิกรม/ นัชชภัค
	4) จัดทำรายงานการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1-30 ก.ย. 68	1 ฉบับ	ดำเนินการ (ตามหลักเกณฑ์ ITA ปี 2569 แล้ว)	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ วัชรวิกรม/ นัชชภัค
	3.1.5 ออกแบบระบบตรวจสอบ ผลประโยชน์ทับซ้อน : การประเมินความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงาน กปร. (เป้าหมายที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.1-2.3 โครงการ/ กิจกรรมต้นน้ำ)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ม.ค. – 15 ส.ค. 68	1 โครงการ	ดำเนินการได้ตามกิจกรรมย่อย	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ศปท. หลัก สลก. กพบ. รวม
	1) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตของ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ม.ค. – 30 เม.ย. 68	1 ฉบับ	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน สูงสุด ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนัก	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ศปท. หลัก กพบ. และ สลก. รวม

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงาน ที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 พ.ค. – 31 ส.ค. 68	1 ฉบับ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งให้ สำนักงาน ป.ป.ท. (รายงานใน ระบบ)	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ศปท. หลัก กพบ. และ สลก. ร่วม
	3.1.6 จัดทำรายงาน คอตช. เรื่องความ คืบหน้าการดำเนินงานต่อข้อร้องเรียนกรณี เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ (เป้าหมายที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2 โครงการ/ กิจกรรมกลางน้ำ)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	12 ครั้ง (ทุกวันที่ 10 ของ เดือน)	- รายงาน คอ.ตช.จำนวน 12 ครั้ง - ไม่มีเรื่องร้องทุกข้อร้องเรียน	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ วัชรวิกรม/ นัชฌิภา
	3.1.7 การรับเรื่องร้องทุกข้อร้องเรียน (เป้าหมายที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2 โครงการ/ กิจกรรมกลางน้ำ)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ตรวจสอบเรื่อง ร้องทุกข้อร้องเรียน จำนวน 11 ช่องทาง	ไม่มีเรื่องร้องทุกข้อร้องเรียน	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษณิศ/ นัชฌิภา
	3.2 การคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม และ การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ										
	3.2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านมาตรฐาน ทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมของ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2568 (ยุทธศาสตร์ที่ 2 นโยบายและระบบการ ส่งเสริมจริยธรรม)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 – 31 ต.ค. 67	1 ฉบับ	- แผนปฏิบัติการด้านมาตรฐานทาง จริยธรรมและการส่งเสริม จริยธรรมของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2568 - สำนักงาน กปร. มีแนวทางในการ ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริม จริยธรรม กระบวนรักษาจริยธรรม	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษณิศ/ นัชฌิภา
	3.2.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินการตาม มาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 – 30 ก.ย. 67	1 ฉบับ	รายงานผลการดำเนินการตาม มาตรฐานจริยธรรมฯ ปี 2568 ส่ง ให้ ก.พ. ในระบบ	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ขจรชัย/ วนิดา

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษา จริยธรรมประจำปี 2568 ของสำนักงาน กปร.										
	3.2.3 จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงาน กปร. (ยุทธศาสตร์ที่ 2 นโยบายและระบบการส่งเสริมจริยธรรม)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	จัดภายในวันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 68	2 ครั้ง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก คณะกรรมการฯ พ้นวาระ	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษนิศา/ นัชธภัค
	3.2.4 การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ก.พ.-31 ส.ค. 68	1 ครั้ง 12 กอง	ผลการประเมิน : เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 13 องค์กร (1 กรม + 12 กอง)	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษนิศา/ นัชธภัค
	3.2.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร										
	1) กิจกรรมทำบุญ แลกเปลี่ยนผู้ต้อยโอกาส - บริจาคสิ่งของ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	1 ครั้ง	- รวบรวมปฏิทินเก่าบริจาคให้ศูนย์ เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตา บอด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ ภูษนิศา/ นัชธภัค
	2) กิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	3 ครั้ง	โครงการจิตอาสาสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ธ.ค. 67 ครั้งที่ 2 วันที่ 7 พ.ค. 68 ครั้งที่ 3 วันที่ 14 ส.ค.68	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	กชป. หลัก ศปท. ร่วม

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือเดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	3) กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานราชการทำดี	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 – 31 มี.ค. 68	1 ครั้งๆ ละ 1 คน	ข้าราชการดีเด่น 1 คน	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	กบพ. หลัก ศปท. รวม
	3.3 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ (ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ) (ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กร และเพิ่มศักยภาพการรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค. 67–30 ก.ย. 68	ดำเนินการได้ตาม กิจกรรมย่อย	ดำเนินการได้ตาม กิจกรรมย่อย	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ วนิดา/ วิชรีวรรณ/ นัชชภัค
	- กิจกรรมเสียงตามสาย และธรรมะ Delivery	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค. 67–30 ก.ย. 68	เผยแพร่เสียงตาม สาย จำนวน 12 เรื่อง	เสียงตามสาย จำนวน 12 เรื่อง	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ วนิดา/ วิชรีวรรณ/ นัชชภัค
	- กิจกรรมคลิปปรายการ Tik Took เผยแพร่ ผ่านทาง Video Wall	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค. 67–30 ก.ย. 68	คลิปปรายการ Tik Took เผยแพร่ ผ่านทาง Video Wall จำนวน 4 คลิป	คลิปปรายการ Tik Took ผ่านทาง Video Wall จำนวน 4 คลิป	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	ขจรชัย/ วิชรีวรรณ
	- กิจกรรมการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค. 67–30 ก.ย. 68	จัดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ (ตลอดปี)	บอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ วนิดา/ วิชรีวรรณ/ นัชชภัค
	- กิจกรรมข้อความรณรงค์ หลักปฏิบัติพระธรรมคำ สอน พระราชดำรัส พระราชดำริ ทางหน้าจอ Desktop	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค. 67–30 ก.ย. 68	เผยแพร่ข้อความ รณรงค์ จำนวน 12 เรื่อง	ข้อความรณรงค์หลักปฏิบัติพระ ธรรมคำสอน พระราชดำรัส พระราชดำริ จำนวน 12 เรื่อง	ร้อยละ 100	ไม่มี	ไม่มี	คีตกร/ ขจรชัย/ วนิดา/ นัชชภัค

กลุ่มนโยบายพิเศษ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
สำนัก/กอง/ศูนย์กลุ่มนโยบายพิเศษ

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือนหรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิต และผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผล การ เบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
1.	งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ										
	1.1										
	1.2										
2.	งานตามแผนปฏิบัติการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566-2570)										
	2.1(ประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน.....)										
	2.2(ประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน.....)										
	2.3(ประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน.....)										
3.	งานตามภารกิจของส่วนงานต่างๆ										
	งานตามภารกิจของส่วนงานต่างๆ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	บุคลากรของสำนักงานฯ, ผู้สนใจทั่วไป	1 เรื่อง/เดือน	100	ไม่มี	ไม่มี	กนพ./ศสท./ กปส./กพบ.
	3.1 ประมวลองค์ความรู้จากพระราชดำริส เผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานฯ และ ช่องทางต่างๆ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อาคารสถานที่ที่มีความสะอาด เรียบร้อย	1 ครั้ง/วัน	100	ไม่มี	ไม่มี	กนพ./ สลก.
	3.2 ตรวจสอบอาคารสถานที่	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	มีส่วนร่วมสนับสนุนการทำงาน ของสำนักงานฯ	2 ครั้ง/เดือน	100	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่ม/กองต่างๆ

กองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
สำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม กองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุนวันที่ หรือ เดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
1.	งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ										
2.	งานตามแผนปฏิบัติการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566-2570)										
	2.1 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน และตอบสนองความต้องการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง										
	2.1.1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ								
	2.1.1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการฯ			ไม่ใช่ งบประมา ณ	10 ก.พ. 68	จัดประชุมร่วมกับ อพ.สธ. 1 ครั้ง	จัดประชุม จำนวน 1 ครั้ง	100%	ไม่มี	ไม่มี	กปง.
	2.2 ด้านการขยายมิติและความยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสู่การสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศ และนานาชาติ										
	2.2.1 โครงการขับเคลื่อนและติดตามการ ดำเนินงานการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้า แฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2568	592,100	447,970	648,270							
	2.2.1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการ อำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ หญ้าแฝกฯ (1 ครั้ง/ปี)	-	56,750	76,250	3 เม.ย. 68	จำนวน 1 ครั้ง	จัดประชุม จำนวน 1 ครั้ง	100%	ไม่มี	ไม่มี	กวส.
	2.2.1.2 การจัดประชุมคณะกรรมการ วิชาการและติดตามประเมินผล (1 ครั้ง/ปี)	-	47,550	47,550	18 มี.ค. 68	จำนวน 1 ครั้ง	จัดประชุม จำนวน 1 ครั้ง	100%	ไม่มี	ไม่มี	กปง.
	2.2.1.3 การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม ขยายผล เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ (1 ครั้ง/ ปี)	-	44,550	28,650	23 เม.ย. 68	จำนวน 1 ครั้ง	จัดประชุม จำนวน 1 ครั้ง	100%	ไม่มี	ไม่มี	กวส.
	2.2.1.4 เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ	354,400	299,120	299,120	1 ธ.ค. 67 - 27 ก.ย. 68	จำนวน 7 ครั้ง	ติดตามผลการดำเนินโครงการฯ จำนวน 7 ครั้ง ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด	100%	ไม่มี	ไม่มี	กปง.

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุนวันที่ หรือ เดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	2.2.1.5 วิเคราะห์โครงการหญ้าแฝกฯ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมา ณ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ	วิเคราะห์โครงการหญ้าแฝกฯ สำเร็จตามเป้าหมาย	100%	ไม่มี	ไม่มี	กกว
	2.2.1.6 จุลสารภูมิวารินอนุรักษ์ ฉบับ 65 และ 66	117,700	-	117,700	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รวบรวมข้อมูล ออกแบบ จัดทำอาร์ตเวิร์ค และจัดพิมพ์ จุลสารภูมิวารินอนุรักษ์ ฉบับที่ 65 และฉบับที่ 66 (ฉบับละ 900 เล่ม) ของสำนักงาน กปร. โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ขนาดรูปเล่ม A4 (21.0 x 29.5 ซม.) - ปกหน้า - หลัง พิมพ์ด้วย กระดาษอาร์ตด้าน หนา 120 แกรม พิมพ์ 4 สี - เนื้อใน กระดาษอาร์ตด้าน หนา 120 แกรม พิมพ์ 4 สี รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 หน้า รวมปก - การทำเล่ม เย็บแบบมุง หลังคา - พิมพ์ด้วยระบบออฟเซต	จัดพิมพ์จุลสารภูมิวาริน อนุรักษ์สำเร็จตามเป้าหมาย	100%	ไม่มี	ไม่มี	กวส.
	2.2.1.7 การจัดทำรายงานประจำปีโครงการ พัฒนาและรณรงค์ การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2568	120,000	-	115,000	1 ต.ค.68 - 30 ธ.ค.68	รวบรวมข้อมูล ออกแบบ จัดทำอาร์ตเวิร์ค และจัดพิมพ์ รายงานประจำปีโครงการ พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้า แฝกอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - ขนาด A4 (8.25 x 11.50 นิ้ว) - ปกกระดาษอาร์ตการ์ด 230	ผลิตรายงานประจำปีโครงการ พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้า แฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2568 รวมจำนวนทั้งสิ้น 500 เล่ม และจัด ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว	100%	ไม่มี	ไม่มี	กปง

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบทดลอง	งบกลาง								
						แกรม พิมพ์ 4 สี จำนวน 4 หน้า เคลือบพีวีซีด้าน สปอตยูวี บีม นูน และเดินฟรอยด์ 1 สี - เนื้อในใช้กระดาษถนอม สายตา 120 แกรม พิมพ์ 4 สี จำนวน 64 หน้า - เข้าเล่มไสกาว - พิมพ์ด้วยระบบออฟเซต - จำนวนผลิต รวมจำนวน ทั้งสิ้น 500 เล่ม					
	2.2.1.8 โครงการสัมมนาวิชาการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวทางป้องกันกรณีเกิดภัยพิบัติดินถล่ม	-	842,000	616,100	28 - 30 สิงหาคม 2568	จัดประชุมสัมมนาวิชาการจำนวน 3 วัน จำนวน 3 วัน	จัดประชุมสัมมนาวิชาการจำนวน 3 วัน สำเร็จตามเป้าหมาย	100%	ไม่มี	ไม่มี	กปง.
	2.2.2 โครงการความร่วมมือจัดประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 14	-	44,670	16,220	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68	ประสานงานร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการจัดประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 14	ประสานงานร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำเร็จตามเป้าหมาย	100%	ไม่มี	ไม่มี	กกว
	2.2.2.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการคัดกรองประเภทส่งเสริมการปลูกและขยายผล	-	-	2,770	18 ส.ค. 68	จัดการประชุม 1 ครั้ง	ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย	100%	ไม่มี	ไม่มี	กวส.
	2.2.2.2 จัดประชุมคณะกรรมการตัดสิน	-	-	8,800	20 พ.ย. 68	จัดการประชุม 1 ครั้ง	ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย	100%	ไม่มี	ไม่มี	กวส.
	2.2.2.3 จัดประชุมคณะอนุกรรมการระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2568	-	-	4,650	11 ส.ค. 68	จัดประชุมฯ 1 ครั้ง	ดำเนินการจัดประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว	100%	ไม่มี	ไม่มี	กปง.
	2.2.3 โครงการความร่วมมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมา ณ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ประสานงานในการจัดนิทรรศการร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดนิทรรศการ 1 ครั้ง	จัดนิทรรศการสำเร็จตามเป้าหมาย	100%	ไม่มี	ไม่มี	กวส.

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
	2.2.4 ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมา ณ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินโครงการความร่วมมือ/ ประสานงานความร่วมมือกับ ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	ดำเนินโครงการความร่วมมือ/ ประสานงานความร่วมมือกับ ต่างประเทศ สำเร็จตามเป้าหมาย	100%	ไม่มี	ไม่มี	กวส.
	2.2.5 การเดินทางไปบรรยาย/ อำนวยความสะดวกให้แก่ คณะศึกษาดูงานชาวต่างประเทศ	98,400	-	47,550	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง	ดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย	100%	ไม่มี	ไม่มี	กวส
	2.2.6 การจัดทำ/ แลกข่าว/กิจกรรมลง เว็บไซต์สำนักงาน กปร. และเอกสารเผยแพร่	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมา ณ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ไม่น้อยกว่า 10 ชิ้นงาน	ดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย	100%	ไม่มี	ไม่มี	กวส
2.3 ด้านการสร้าง ขยายผลการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการน้อมนำพระราชดำริไปสร้างประโยชน์ต่อสังคม											
	2.3.1 โครงการฝึกอบรมครู หมู่บ้าน ครั้งที่ 1/2568	-	588,800	545,556	27-29 พ.ค. 68	จัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง ใน พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน	ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหญ้า แฝก	100%	ไม่มี	ไม่มี	กปง
	2.3.2 โครงการครูป่าไม้ สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	-	139,500	77,440							
	2.3.2.1 การจัดประชุมโครงการฯ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมา ณ	15 ก.ย. 68	จำนวน 1 ครั้ง	ไปร่วมประชุมโครงการ จำนวน 1 ครั้ง	100%	ไม่มี	ไม่มี	กปง
	2.3.2.2 การติดตามผลการดำเนินงาน	-	133,800	77,440	1 มิ.ย. 67 - 31 ส.ค.68	จำนวน 3 ครั้ง	การติดตามผลการดำเนินงาน จำนวน 3 ครั้ง	100%	ไม่มี	ไม่มี	กปง
	2.3.3 โครงการความร่วมมือ เพื่อขยายผลองค์ความรู้การพัฒนาตามแนว พระราชดำริสู่เยาวชน	-	676,040 *เป็น งบประมาณ ของ 2.3.3.1- 2.3.3.7	694,016 *ถ้า งบประมาณ เพิ่มจาก 2.2.1.4							

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุนวันที่ หรือ เดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบทดลอง	งบกลาง								
	2.3.3.1 การจัดประชุมคณะทำงานโครงการความร่วมมือเพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชน	-	*	4,650	12 มี.ค. 68 และ 10 เม.ย. 68	จำนวน 2 ครั้ง	การจัดประชุมคณะทำงาน จำนวน 2 ครั้ง	100%	ไม่มี	ไม่มี	กบง
	2.3.3.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี	-	*	292,536	22-23 พ.ค. 69	จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 100 คน	ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ให้แก่ครูรวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน	100%	ไม่มี	ไม่มี	กบง
	2.3.3.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	-	*	99,026	22 ก.ค.69	จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 100 คน	ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ให้แก่ครูรวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน	100%	ไม่มี	ไม่มี	กบง
	2.3.3.4 การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการสานต่อองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในเขตพื้นที่การศึกษาระยะเชิงเทรา	-	*	48,902	1 มี.ค. 68 – 31 ส.ค. 68	จำนวน 3 ครั้ง	การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการสานต่อองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในเขตพื้นที่การศึกษาระยะเชิงเทรา จำนวน 3 ครั้ง	100%	ไม่มี	ไม่มี	กบง
	2.3.3.5 การคัดเลือกผลงานเข้าร่วมรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสานต่อองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชน ประจำปี 2568	-	*	200,000	1 ก.ค. 68 – 31 ส.ค. 68	คณะครูผู้เข้ารับการอบรม ในเขตพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดทำข้อเสนอโครงการสานต่อองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนละ ๑ โครงการ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ มายังสำนักงาน กปร.	ได้รับผลงานจากโรงเรียนที่ทำโครงการ	100%	ไม่มี	ไม่มี	กบง
	2.3.3.6 การคัดเลือกผลงานของโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมขอรับทุนสนับสนุนโครงการสานต่อองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ	-	*	20,000	15 ก.ย. 68	คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกผลงานโครงการสานต่อองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ จำนวน 10 โครงการ รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท	ได้ให้การสนับสนุนทุนให้แก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก	100%	ไม่มี	ไม่มี	กบง

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือน หรือไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบทดลอง	งบกลาง								
หมายเหตุ *	ใช้งบประมาณของข้อ 2.3.3	-	*	28,902		ค่าใช้จ่ายในการซื้อปกผ้าไหม และค่าเดินทางของผู้มารับทุน ฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100%	ไม่มี	ไม่มี	กปง
	2.3.4 โครงการจัดการน้ำดื่มสะอาด ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	-	142,020	45,975							
	2.3.4.1 การจัดประชุมโครงการฯ	-	5,700	4,650	14 พ.ย. 68	จำนวน 1 ครั้ง	จัดประชุม จำนวน 1 ครั้ง	100%	ไม่มี	ไม่มี	กปง
	2.3.4.2 การติดตามผลการดำเนินงาน	-	136,320	41,325	1 เม.ย. 68 - 31 ส.ค.68	จำนวน 2 ครั้ง	ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ จำนวน 2 ครั้ง	100%	ไม่มี	ไม่มี	กปง
	2.4 ด้านการสร้างความตระหนักรู้ในองค์กรและเพิ่มศักยภาพการรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต										
	2.4.1 โครงการหลักสูตรฝึกอบรมพิธีกร (Master of Ceremony: MC) และ ผู้บรรยายนิทรรศการ (Curator) สำหรับ เจ้าหน้าที่โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	330,000	-	330,000	21-23 พ.ค. 68	จำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้า อบรม จำนวน 20 คน	จัดโครงการฯ สำเร็จตามเป้าหมาย	100%	ไม่มี	ไม่มี	กยศ
3.	งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ										
	-										

หมายเหตุ : - ข้อ 1. งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ หมายถึง งานที่ดำเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการ ของผู้บริหาร/นายกรัฐมนตรี

- ข้อ 2. งานตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) หมายถึง แผนงาน/โครงการ ที่ส่วนงานต่าง ๆ เสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ ระยะ 5 ปี

- ข้อ 3. งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ หมายถึง ภารกิจตามคำสั่งของ สำนักงาน กปร. ที่ 83/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

- หัวข้องบประมาณ กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุไม่ใช้งบประมาณ

- หัวข้อผลการเบิกจ่าย กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือมีการยกเลิกดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ให้ใส่ข้อมูลโดยไม่มีเว้นว่างไว้

กองติดตามประเมินผล

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
กองติดตามประเมินผล

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือน หรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและ ผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
1. งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ											
	1.1 การจัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง “แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินถล่มตามแนวพระราชดำริ”	-	299,000	299,000	22 ส.ค. 68 – 17 ก.พ. 69	- ไฟล์เอกสารวิชาการ เรื่อง “แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินถล่มตามแนวพระราชดำริ”	- รวบรวมข้อมูลพระราชดำริ และงานวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและฟื้นฟูดินถล่ม - เผยแพร่เอกสารเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	100	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มประเมินผล
2. งานตามแผนปฏิบัติการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566-2570)											
2.1 กลุ่มติดตาม											
	(1) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในภาพรวมและรายภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แผนปฏิบัติการ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน และตอบสนองความต้องการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	29,957	-	29,957	1 พ.ย. 68 – 31 มี.ค. 69	- รายงานประจำปี พ.ศ. 2568 ทั้ง 4 ภาค ไม่ระบุภาค และภาพรวม (จำนวน 6 เล่ม) - เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2568	- ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำรายงานประจำปี 2568 - จัดประชุมคณะทำงานฯ และจัดทำเอกสารรายงานประจำปี 2568 จำนวน 1 ชุด (6 เล่ม) - ทูลเกล้าฯ ถวาย รายงาน (เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 69)	100	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มติดตาม
	(2) การติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (แผนปฏิบัติการ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน และตอบสนองความต้องการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	40,340	-	60,940	1 ต.ค. 67 – 31 พ.ค. 68	- รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์	- ประชุมกับกองพื้นที่ - ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 17 - 20 ก.พ. 68 - ประมวลผลข้อมูลและจัดทำรูปเล่มรายงานการติดตามฯ - ส่งรายงานการติดตามฯ ให้ผู้บริหารพิจารณา	100	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มติดตาม

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือน หรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและ ผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
	(3) การติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำโป่งไฮ จ.เชียงราย (แผนปฏิบัติการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน และตอบสนองความต้องการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	90,000	-	96,760	1 มิ.ย. 68 – 30 ก.ย. 68	รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำโป่งไฮ จ.เชียงราย	- รายงานการติดตามผลสัมฤทธิ์ การใช้ประโยชน์โครงการฯ พร้อมข้อเสนอแนะ - ประชุมกับกองพื้นที่ ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลวันที่ 14-18 ก.ค. 68 - ประมวลผลข้อมูลและจัดทำ รูปเล่มรายงานการติดตามฯ - ส่งรายงานการติดตามฯ ให้ผู้บริหารพิจารณา - รายงานการติดตามผลสัมฤทธิ์ การใช้ประโยชน์โครงการฯ พร้อมข้อเสนอแนะ	100	ไม่มี	ไม่มี	เงินเกินใช้จาก งบบุคลากรปี 68/ กลุ่มติดตาม
	(4) โครงการจัดทำและพัฒนาตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนปฏิบัติการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน และตอบสนองความต้องการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	164,300		164,300	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	1.ติดตามผลการเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ดิน น้ำ ป่า เกษตร ทรัพยากรชายฝั่ง และจัดทำรายงานผลการเก็บข้อมูลประจำปี 2567 2.ประชุมเชิงปฏิบัติ การโครงการจัดทำตัวชี้วัดฯ (มี.ค. - เม.ย. 68)	- มีการพบปะหารือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และจัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงาน โครงการฯ ในศูนย์ศึกษา และ ศูนย์สาขา 9 แห่ง - จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2568	100	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มติดตาม

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือน หรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและ ผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	(5) การจัดทำรายงานโครงการตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนปฏิบัติการราชการ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน และตอบสนองความต้องการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	ไม่ใช้งบประมาณ			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	เล่มรายงานโครงการตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ 2567	- ประสานติดตามขอข้อมูลรายงานความก้าวหน้าจากศูนย์ศึกษา และศูนย์สาขาส่งให้คณะทำงานติดตามฯ ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ ติดตามการแก้ไขปรับปรุงเพื่อรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานฯ และนำขึ้นเว็บไซต์สำนักงาน กปร. ต่อไป	90	ศูนย์ศึกษาและศูนย์สาขาส่งรายงานผลมาให้ช้ากว่ากำหนด	ต้องมีการติดตามประสานงานกับศูนย์ฯ อย่างใกล้ชิด	กลุ่มติดตาม
	(6) การติดตามพิพิธภัณฑสถานในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 4 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แผนปฏิบัติการราชการ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน และตอบสนองความต้องการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	39,285	-	91,295	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	- รายงานการติดตามพิพิธภัณฑสถานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2568 เพื่อจัดทำรายงานทูลเกล้าฯ ถวาย	- ประชุมเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการติดตามพิพิธภัณฑสถานทั้ง 4 แห่ง 1) พิพิธภัณฑลุ่มน้ำป่าสัก (16 ธ.ค. 67) 2) พิพิธภัณฑลุ่มน้ำด้านปราการชล (26 พ.ย.67) 3) พิพิธภัณฑลุ่มน้ำน้อยบำรุงแดน (13 พ.ย. 67) 4) พิพิธภัณฑลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (3-4 ก.ค. 68) - ถวายรายงานการติดตามพิพิธภัณฑสถานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2568 แต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันที่ 4 ธ.ค. 68)	100	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มติดตาม
	(7) รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหานักเรียนไร้สัญชาติของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2568	ไม่ใช้งบประมาณ			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	- รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหานักเรียนไร้สัญชาติของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	รายงานการติดตามผลการดำเนินงานนักเรียนไร้สัญชาติของตำรวจตระเวนชายแดน	80	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มติดตาม

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือน หรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและ ผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	(แผนปฏิบัติราชการ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการ ประสานงาน และตอบสนองความต้องการของ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่ม ประสิทธิภาพการติดตามการประเมินผลโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)				ตระเวนชายแดน ประจำปี งบประมาณ 2568	อันเนื่องมาจากพระราชดำริประ จำปีงบประมาณ 2568 แต่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อยู่ ระหว่างการจัดทำรายงานฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย)					
	(8) ระบบข้อมูลและตัวชี้วัด ก.พร. - การติดตามการใช้ประโยชน์ของโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบ ฐานข้อมูล (แผนปฏิบัติราชการ ด้านการเพิ่ม ประสิทธิภาพการประสานงาน และตอบสนอง ความต้องการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการประเมินผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	ไม่ใช้งบประมาณ		1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 32 หน่วยงาน นำข้อมูลเข้า ระบบฐานข้อมูลการติดตาม การใช้ประโยชน์โครงการฯ	- จัดประชุมร่วมกับ 32 หน่วยงาน เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงานปี 68 รวมทั้ง แนวทางแก้ไขปัญหาจากการ ดำเนินงานปี 67 พร้อมแผนให้ หน่วยงานลงข้อมูลในระบบ ของปี 68 - ส่งรายงานการประชุมให้ หน่วยงานและแจ้งให้ลงข้อมูล ในระบบตาม Time Line ของ สำนักงาน กปร.	100	ความไม่ชัดเจน ในวิธีการนับ/ ชื่อบาง โครงการฯ มีความ ซ้ำซ้อน/บาง โครงการหา ผู้รับผิดชอบ ไม่ได้ หรือบาง โครงการเลิก ใช้งานแล้ว	ตรวจสอบ ข้อมูล ให้ถูกต้อง ชัดเจน และ เป็นปัจจุบัน	กลุ่มติดตาม	
2.2 กลุ่มประเมินผล											
	(1) การประเมินผลโครงการบรรเทาอุทกภัย เมืองจันทบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี “คลองกักตึร่าโพ” (แผนปฏิบัติราชการ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการ ประสานงาน และตอบสนองความต้องการของ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่ม ประสิทธิภาพการติดตามการประเมินผลโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	976,000	-	780,800	25 มี.ค. 68 – 25 มี.ค. 69	- รายงานการประเมินผล โครงการฯ ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 200 เล่ม	- ผลการประเมินและ ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นกรอบ แนวทางในการดำเนินงาน โครงการฯ	90	เนื้อหา จำนวนมาก ข้อมูล ค่อนข้าง ความซับซ้อน จึงใช้เวลา ตรวจสอบ ข้อมูล	ขยายเวลา การจัดพิมพ์ รายงาน 60 วัน เป็น 24 พ.ค. 69	กลุ่ม ประเมินผล

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือน หรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและ ผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบปกติ	งบกลาง								
	(2) การประเมินผลโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (แผนปฏิบัติการราชการ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน และตอบสนองความต้องการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	975,600	-	780,480	16 พ.ค. 68 – 15 พ.ค. 69	- รายงานการประเมินผลโครงการฯ ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 200 เล่ม	- ผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานโครงการฯ	90	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มประเมินผล
3.	งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ										
	3.1 งานฎีกา (คณะทำงานประสานและติดตามฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา)	ไม่ใช้งบประมาณ			ส.ค. 68	- จัดประชุมคณะทำงาน จำนวน 1 ครั้ง	- ติดตาม รวบรวมข้อมูลฎีกา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	100	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มประเมินผล
	3.2 ระบบติดตามความก้าวหน้าฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา (centerdata.rdpb.go.th)	ไม่ใช้งบประมาณ			ต.ค. 67-ก.ย. 68	- นำข้อมูลฎีกา เข้าสู่ระบบ centerdata.rdpb.go.th ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	- นำข้อมูลฎีกา เข้าสู่ระบบ จำนวน 6 เรื่อง	100	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มประเมินผล
	3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร. / สงป.301	ไม่ใช้งบประมาณ			ต.ค. 67-ก.ย. 68	- ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน	- รายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน	100	ไม่มี	ไม่มี	กตผ.
	3.4 การสนับสนุนการจัดทำวารสารฯ / จดหมายข่าวสำนักงาน กปร.	ไม่ใช้งบประมาณ			ต.ค. 67-ก.ย. 68	- เผยแพร่โครงการอันเนื่องฯ	- บทความ / รายงานที่เกี่ยวข้อง	100	ไม่มี	ไม่มี	กตผ.
	3.5 รายงานประจำปีสำนักงาน กปร. ปี 2567 ในส่วนของ กตผ.	ไม่ใช้งบประมาณ			ต.ค. 67-ก.ย. 68	- ผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค	- รายงานผลการดำเนินงาน	100	ไม่มี	ไม่มี	กตผ.
	3.6 งานระบบสารสนเทศและระบบ DPIS	ไม่ใช้งบประมาณ			ต.ค. 67-ก.ย. 68	- ลดการใช้กระดาษโดยระบบ IT	- การใช้ระบบเพื่อลดต้นทุนการผลิต	100	ไม่มี	ไม่มี	กตผ.
	3.7 รายงานการควบคุมภายใน	ไม่ใช้งบประมาณ			ต.ค. 67-ก.ย. 68	- การดำเนินงานได้รับการควบคุมให้มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้	- รายงานการควบคุมภายใน	100	ไม่มี	ไม่มี	กตผ.

ลำดับ ที่	แผนงาน / กิจกรรม	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุวันที่ หรือ เดือน หรือ ไตรมาส)	เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	สรุปผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ (ระบุผลผลิตและ ผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ ความ ก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ/ ผู้รับผิดชอบ
		แผน		ผลการ เบิกจ่าย							
		งบบุคลากร	งบกลาง								
3.8	รายงานการตรวจสอบภายใน	ไม่ใช้งบประมาณ			ต.ค. 67-ก.ย. 68	- การดำเนินงานได้รับการ ควบคุมให้มีมาตรฐาน สามารถ ตรวจสอบได้	- รายงานการตรวจสอบภายใน	100	ไม่มี	ไม่มี	กตผ.
3.9	การบริหารความเสี่ยง	ไม่ใช้งบประมาณ			ต.ค. 67-ก.ย. 68	- ลดความเสี่ยงที่เกิดจากการ ดำเนินงาน	- ความเสี่ยงจากการ ดำเนินงานลดลง	100	ไม่มี	ไม่มี	กตผ.
3.10	องค์กรคุณธรรม (ระดับกอง)	ไม่ใช้งบประมาณ			ต.ค. 67-ก.ย. 68	- นำการดำเนินงานด้านองค์กร คุณธรรมมาขับเคลื่อนระดับกอง	- รายงานผลการดำเนินงาน	100	ไม่มี	ไม่มี	กตผ.
3.11	อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย	ไม่ใช้งบประมาณ			ต.ค. 67-ก.ย. 68	- ตามภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย	- ตามภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย	100	ไม่มี	ไม่มี	กตผ.

- หมายเหตุ :
- ข้อ 1. งานตามนโยบาย/ข้อสั่งการ หมายถึง งานที่ดำเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการ ของผู้บริหาร/นายกรัฐมนตรีน
 - ข้อ 2. งานตามแผนปฏิบัติการของ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) หมายถึง แผนงาน/โครงการ ที่ส่วนงานต่าง ๆ เสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี
 - ข้อ 3. งานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ หมายถึง ภารกิจตามคำสั่งของ สำนักงาน กปร. ที่ 83/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566
 - หัวข้องบประมาณ กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุ ไม่ใช้งบประมาณ
 - หัวข้อผลการเบิกจ่าย กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือมีการยกเลิกดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ใส่ข้อมูลโดยไม่มีกรเว้นว่างไว้